

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0102/24/910

uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení :xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Investishions s.r.o.

se sídlem: Viktora Huga 377/4, Praha, 150 00

IČ: 09706046

DIČ: CZ09706046

Zastoupený Andrejem Mazurkevým, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem k
Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 10. 2024, jejímž předmětem je realizace stavebních prací dle
výzvy **VZ 2024/037 „Stavební práce v areálu VUKOZ“** (dále jen „Smlouva“).

I.

Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla se mění o vícepráce a méněpráce, jejichž soupis tvoří
přílohu tohoto dodatku. K těmto změnám došlo v souvislosti s realizací akce „Oprava chodníku č.p. 9
v areálu VUKOZ v.v.i.“. Akce „Oprava gajgru u KC VUKOZ“ nebyla z technických důvodů
realizována.

1. Ustanovení čl. III., odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

„1.Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 203 545,- Kč bez DPH (slovy:
dvě stě tři tisíc pět set čtyřicet pět korun českých). Cena bude uhrazena po předání díla na základě
faktury vystavené zhotovitelem.“

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Průhonicích dne 26.11.2024

V Průhonicích dne 26.11.2024

Ing. Libor Hort
Ředitel společnosti

Andrej Mazurkevych