

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 11/2024

Uzavřená podle § 536 obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednavatel	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace Teplická 65, 405 05 Děčín 9
Oprávněný zástupce	Mgr. Roman Stružinský, ředitel školy
IČO	65082133
Bankovní spojení	ČSOB a. s.
Číslo účtu	921186399/0300
Telefon	412 544 321
Zhotovitel	Podlahy Mitro Lukáš Na Pěšině 284 405 02 Děčín
Oprávněný zástupce	Lukáš Mitro
IČO	76646441

II.

Předmět dodatku

I.

Dne 22. 11. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo “ **Výměna podlahové krytiny v učebnách, kabinetech a kancelářích** “

II.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2024, a to úprava předmětu smlouvy o více práce a s tím související změna ceny díla některé související otázky.

Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků, nad rozsah stanovený smlouvou o dílo.

III.

Cena díla a platební podmínky

4. 1. Původní cena za dílo: 263 493,- Kč včetně DPH

4. 2. Nová cena za dílo: 299 850,- Kč včetně DPH

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

V Děčíně dne: 25. 11. 2024

Zhotovitel:

Objednavatel:

Kalkulace na nákup OSB desek, vrutů a pokládky desek.

OSB deska 12mm - 83ks - 21.912,-

Vruty do dřeva - 2.000ks - 2.248,-

Pokládka OSB desek - 126m² - 12.197,-

Celková cena s DPH 21% by byla 36.357,-