

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo****Smluvní strany****Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury**

zastoupená: Ing. arch. Radkem Suchánkem, Ph.D., děkanem
se sídlem: Poříčí 5, 639 00 Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

(dále jen „zhotovitel“)

a

Český antarktický nadační fond

zastoupený: Dušanem Jamným, ředitelem fondu

se sídlem: Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady

IČ: 03315517

(dále jen „objednatel“)

I.**Úvodní ustanovení**

1) Dne 24. července 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na plnění stanovené v odst. 1, bod 2 smlouvy (dále jen „Smlouva“).

2) Dne 08.října 2024 došlo po dohodě smluvních stran k předání díla. Předávací protokol vymezuje přesně předmět předání, vady díla a termín odstranění vad na 2Q 2025. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

II.**Předmět dodatku**

1) Smluvní strany se dohodly, že novým termínem předání bezvadného díla je 30.06.2025.

2) Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu úhrady ceny díla:

a) první část ve výši 80 % ceny díla bude uhrazena na základě dílčí faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 20 dnů od uzavření tohoto dodatku;

b) druhá část ceny díla ve výši 20 % bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání bezvadného díla objednateli.

III.**Závěrečná ujednání**

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajišťuje zhotovitel.