

REKAPITULACE TDK1

II/395 Neslovice - Hlína

			Dodatek č.2		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/395	29 518 641,30	1 218 226,28	-40 590,00	30 696 277,58
Stavba celkem - stavební náklady celkem		29 518 641,30	1 218 226,28	-40 590,00	30 696 277,58

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady SÚS		80 000,00			80 000,00
Vedlejší náklady sús		340 000,00			340 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		420 000,00	0,00	0,00	420 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	29 938 641,30	1 218 226,28	-40 590,00	31 116 277,58