

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze 16.10.2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o., zastoupená panem Pavlem Chrbolkou na základě plné moci ze dne 11.11.2022
Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Karel Musílek

V Braňce 80, 25217 Tachlovice

IČO: 62464451

DIČ: CZ7005150614

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava fasády dvora a průchodů a oprava dlažby dvora v objektu Melantrichova 463/15, Praha 1

2.2. Předmět **Dodatku díla**: při provádění opravy fasády bylo zhotovitelem zjištěno, že vápenné štuky jsou nesoudržné ve větším rozsahu, než bylo stanoveno výkazem výměr a při provádění demontáže rozbitých dlaždic bylo zjištěno, že dlažba se drolí a je na konci své životnosti. Bylo tedy přistoupeno k výměně celé plochy keramické dlažby dvora.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1.518.238,33 Kč	266.500,58 Kč	1.784.738,91 Kč
DPH 21%	318.830,05 Kč	55.965,12 Kč	374.795,17 Kč
Nabídková cena vč. DPH	1.837.068,38 Kč	322.465,70 Kč	2.159.534,08 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 14.11.2024

.....

Za objednatele

.....

Za zhotovitele