

Dodatek č. 3
k objednávce č. 4520059512
Poskytování poradenských služeb

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201

471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 8010-0805109003/0300

Dodavatel:
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8-Karlín

IČO: 09692142 **DIČ:** CZ09692142

Banka: 2109933858 / 2700

uzavírají tento dodatek č. 3 k objednávce č. 4520059512 ze dne 6.6.2024:

I.

Dne 6.6.2024 uzavřel objednatel s dodavatelem, na základě Rámcové smlouvy č. D100/14000/00188/21/00 uzavřené dne 16.11.2021, Objednávku jejímž předmětem je poskytování poradenských služeb při zavedení systému pro provozní controlling projektu demolice. Dne 13.10.2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k Objednávce a dne 15. 11. 2024 dodatek č. 2 k Objednávce zahrnující úpravu specifikace cenové kalkulace Fáze 2.

II.

Předmětem Dodatku č. 3 je změna termínu realizace z 20. 12. 2024 na **31. 1. 2025**.

III.

1. Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je sepsán v 1 elektronickém vyhotovení, opatřeném kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

V Praze dne
Za Moore Advisory CZ s.r.o.:

Ing. Radovan
Hauk

Datum: 2024.12.13
11:11:33 +01'00'

Ing. Radovan Hauk
Jednatel

Ve Stráži pod Ralskem dne
Za DIAMO, státní podnik:

Mgr. František
Toman, Ph.D.

Datum: 2024.12.11 14:00:07 +01'00'

Ing. František Toman, Ph.D.
náměstek ředitele státního podniku pro
ekologii a sanaci