

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

HYDRO-M s.r.o.

Dolní Dvůr 105

Dolní Dvůr 54342

IČ: 27512819

Dodatek č. 1**Objednávka č. OBJR-34-1196/2024****Nadřazený dokument č. SMLR-30-6/2024****Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)***Předmět objednávky:**

N006/24/V00032183

Těžba dříví s přiblížením na OM (kůň, UKT) na UP 34 dle ZL 26/34/7/2024, dodatek 1

Datum plnění od: 17.10.2024**Datum plnění do:** 16.12.2024**Předběžná cena:** 40 254,00 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** Územní pracoviště Černý Důl**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Příkazce operace:** Závodský Hubert, Ing. Datum a podpis: 11.12.2024 [REDACTED]**Správce rozpočtu:** [REDACTED] Datum a podpis: 11.12.2024 [REDACTED]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

Smluvní strany se dohodly na snížení prací – méně práce v hodnotě 100 000 Kč bez DPH, z důvodu klimatické změny - sněhové pokrývky, která znemožňuje provedení prací.

Původní cena: 140 254 Kč

Nová cena: 40 254 Kč

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím plnění (realizací požadovaných těžebních (pěstebních) činností) o více jak 7 kalendářních dnů oproti termínu stanovenému v prováděcí smlouvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny za provedení těžebních činností uvedené v prováděcí smlouvě (zhotovitelem akceptované objednávce). Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu (provést těžební činnosti) není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny plnění dle prováděcí smlouvy též v případě, že podstatným způsobem poruší svoje povinnosti stanovené touto dohodou, příp. prováděcí smlouvou.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V RUDNÍKOV dne 12.12.2024

Souhlasím. Za dodavatele:

HYDRO-M s.r.o.
Dolní Dvůr 105
Dolní Dvůr 54342
IČ: 27512819

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: [REDACTED]