

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2017/0802/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
č. 14R-669/2017 ze dne 26.7.2017

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584, DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **ITAR s.r.o.**,
se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5
zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C43608
zastoupený: Martinem Passerem, jednatelem společnosti
IČ: 61065765, DIČ: CZ61065765

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„Stavební opravy a nátěry fasád v komplexním rozsahu objektu tělocvičny ZŠ Křesomyslova 742/2, Praha 4 - k.ú. Nusle“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení oprav fasády samostatného objektu tělocvičny školy, včetně navazujících činností, tj. oprava klempířských prvků a výměna bezpečnostních mříží. Dále je to úprava navazujících ploch terénu a rampa. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností SUNCAD s.r.o., IČ 26689707, Špotzova 96/6 Praha 6 z 04 a 07/2017.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.

Práce budou dále provedeny podle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímký spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 2 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 88 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušeni se prodlužuje doba zhotovení díla.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejich příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných

ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 kalendářních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V.

Cena díla

5.1. Celková cena díla činí : **1.535.785,29 Kč bez DPH**

322.514,91 Kč 21% DPH

1.858.300,20 Kč s DPH

cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí

správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Na každém daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena provedených prací v daném kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po

řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní listky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,

- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly

vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejména obstará vydání kořaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude rozříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejména od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních

práci musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo podle této smlouvy je realizováno v areálu školy - zde napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 10 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo

d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,

b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatel pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatel objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný

materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatel (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 3 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.


12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající


rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... ~~4-08-2017~~


za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4




ITAR s.r.o.
VROCLICKÉHO 60/105, 160 00 PRAHA 5
IČ: 61065765
DIČ: CZ21095786

.....
za zhotovitele
Martin Passer
jednatel společnosti ITAR s.r.o.


Přílohy:


č.1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.5.2017

č.2 Seznam subdodavatelů zhotovitele

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... ~~4-08-2017~~


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20042017
Stavba: Křesomyslova 724/2_5.etapa

Příloha č. 1 k SoD č. SML/2017/0802/OSIO

KSO: 801
Místo: Praha 4
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 20.4.2017
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
MČ Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Itar s.r.o.

IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765

Projektant:
SunCad, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

1 535 785,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 535 785,29	322 514,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 858 300,20


VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 65 765
DIČ: CZ610 65 765

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20042017

Stavba: Křesomyslova 724/2_5.etapa

Místo: Praha 4

Datum: 20.4.2017

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Itar s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 535 785,29	1 858 300,20	
20042017 a	Křesomyslova 724/2_5.etapa_stavební část Fasáda	1 288 223,72	1 558 750,70	STA
20042017 b	Křesomyslova 724/2_5.etapa_stavební část Fasáda_VRN a Ostatní	93 000,00	112 530,00	STA
20042017 c	Křesomyslova 724/2_5.etapa_Rampa	154 561,57	187 019,50	STA

ITAR S.R.O.

VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 65 785
DIČ: CZ610 65 765

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017a - Křesomyslova 724/2_5.etapa_stavební část Fasáda

KSO: 801
Místo: Praha 4
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:
Itar s.r.o.

Projektant:
SunCad, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 1
Datum: 20.4.2017
CZ-CPA: 41

IČ:
DIČ:
IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 288 223,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 288 223,72	21,00%	270 526,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 558 750,70

ITAR S.R.O.
VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 65 765
DIČ: CZ610 65 765

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017a - Křesomyslova 724/2_5.etapa_stavební část Fasáda

Místo: Praha 4

Datum: 20.4.2017

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Itar s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 288 223,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 028 316,77

1 - Zemní práce	82 015,68
2 - Zakládání	20 043,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 608,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 264,32
5 - Komunikace pozemní	17 111,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	598 957,93
8 - Trubní vedení	20 638,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 613,97
997 - Přesun sutě	65 892,41
998 - Přesun hmot	38 171,02
PSV - Práce a dodávky PSV	259 906,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 916,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 903,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud	23 504,40
751 - Vzduchotechnika	1 860,00
764 - Konstrukce klempířské	67 867,57

ITAR
S.R.O.
VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 85 766
DIČ: CZ610 65 765

767 - Konstrukce zámečnické

109 795,09

783 - Dokončovací práce - nátěry

37 059,57



ITAR S.R.O.
VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 65 765
DIČ: CZ610 65 765

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017a - Křesomyslova 724/2_5.etapa_stavební část Fasáda

Místo: Praha 4

Datum: 20.4.2017

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Itar s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 288 223,72

D HSV Práce a dodávky HSV

1 028 316,77

D 1 Zemní práce

82 015,68

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	68,900	44,00	3 031,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"před obj"					
	W		68,9		68,900			
	W		Součet		68,900			
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	68,900	36,00	2 480,40	CS ÚRS 2017 01
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výpíní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s tožem z kameniva	m2	5,200	92,00	478,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"přespádování"					
	W		5,20		5,200			
	W		Součet		5,200			
4	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,200	150,00	780,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,200	195,00	1 014,00	CS ÚRS 2017 01

ITAR
 S.R.O.
 VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
 IČ: 610 85 766
 DIČ: CZ610 85 766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,704	780,00	2 889,12	CS ÚRS 2017 01
	W		"pro dlaž"					
	W		18,52*0,2		3,704			
	W		Součet		3,704			
7	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,216	1 260,00	272,16	CS ÚRS 2017 01
	W		6*0,3*0,3*0,4		0,216			
	W		Součet		0,216			
8	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,108	606,00	65,45	CS ÚRS 2017 01
	W		0,216*0,5		0,108			
	W		Součet		0,108			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,704	474,00	1 755,70	CS ÚRS 2017 01
	W		18,52*0,2		3,704			
	W		Součet		3,704			
10	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,600	316,00	8 089,60	CS ÚRS 2017 01
	W		25,6		25,600			
	W		Součet		25,600			
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,667	150,00	1 000,05	CS ÚRS 2017 01
	W		3,704*1,8		6,667			
	W		Součet		6,667			
12	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	18,520	420,00	7 778,40	CS ÚRS 2017 01
13	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených jam šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných.	m3	25,600	842,00	21 555,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"izol"					
	W		64*0,5*0,8		25,600			
	W		Součet		25,600			
14	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,800	171,00	2 188,80	CS ÚRS 2017 01
	W		25,6*0,5		12,800			
	W		Součet		12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		0,5		0,500			
	vv		Součet		0,500			
26	K	34194101a	Ochrana stáv.konstrukcí	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
D 4			Vodorovné konstrukce				2 264,32	
27	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,758	821,00	2 264,32	CS ÚRS 2017 01
	vv		"pod dredi"					
	vv		0,5*0,1*55,16		2,758			
	vv		Součet		2,758			
D 5			Komunikace pozemní				17 111,38	
28	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	18,520	90,00	1 666,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		"S1"					
	vv		18,52		18,520			
	vv		Součet		18,520			
29	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	18,520	80,00	1 481,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		"S1"					
	vv		18,52		18,520			
	vv		Součet		18,520			
30	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18,520	85,00	1 574,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		"S1"					
	vv		18,52		18,520			
	vv		Součet		18,520			
31	M	592451140	dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm písková	m2	19,290	334,00	6 442,86	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	vv		57,9279279279279*0,333 Přepočtené koeficientem množství		19,290			
32	K	596841120	Klášerní dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pesi s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	5,440	420,00	2 284,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		"bet dl sch"					
	vv		5,44		5,440			
	vv		Součet		5,440			
33	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	5,440	369,00	2 007,36	CS ÚRS 2017 01
34	K	59684122a	Příplatek za dlažbu schodiště	m2	5,440	304,00	1 653,76	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				598 957,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	460,400	31,00	14 272,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pen stěn fas"					
	VV		460,4		460,400			
	VV		Součet		460,400			
36	K	62227322a	Omítka ostění vnější štuková	m2	32,400	684,00	22 161,60	
	VV		32,40		32,400			
	VV		Součet		32,400			
37	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková stěn	m2	460,400	329,00	151 471,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		460,4		460,400			
	VV		Součet		460,400			
38	K	622323111	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn	m2	508,000	212,00	107 696,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"římsa"					
	VV		48		48,000			
	VV		"fasáda pod podhoz 60-80mm + hrubá "					
	VV		460		460,000			
	VV		Součet		508,000			
39	K	622323191	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn	m2	34 740,000	1,20	41 688,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"římsa podhoz na vyrovnání "					
	VV		48*5		240,000			
	VV		Stěna fasády nerovnosti 60-80m podhoz vyrovnání"					
	VV		460*75		34 500,000			
	VV		Součet		34 740,000			
40	K	622821002	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postříku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně štuková	m2	96,000	480,00	46 080,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
121	K	622821031	Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	96,000	231,00	22 176,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vyrovnání pod podhoz omítky sanační nerovnosti"					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
122	K	622821051	Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1001 a -1002	m2	96,000	218,00	20 928,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vyrovnání pod podhoz omítky sanační nerovnosti"					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			

ITAR S.R.O.
 VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
 IČ: 610 65 765
 DIČ: CZ610 65 765

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	60,000	39,00	2 340,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
42	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	150,000	50,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
43	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	492,800	51,00	25 132,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		460,4+32,40		492,800			
	VV		Součet		492,800			
44	K	62999903a	Nátěr fasdní omítky	m2	492,800	105,00	51 744,00	
	VV		"Nátěr opr fasády"					
	VV		460,4		460,400			
	VV		32,4		32,400			
	VV		Součet		492,800			
45	M	58124404a	Nátěr fasádní	m2	492,800	134,00	66 035,20	
	VV		492,8		492,800			
	VV		Součet		492,800			
46	K	637211221	Okapový chodník z dlaždic granitoidových nebroušených se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm do písku	m2	40,025	493,00	19 732,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		(64,05+16)*0,5		40,025			
	VV		Součet		40,025			
D 8			Trubní vedení				20 638,50	
47	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110	m	44,500	289,00	12 860,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		44,5		44,500			
	VV		Součet		44,500			
48	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100	kus	6,000	168,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
49	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	5,000	266,00	1 330,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5		5,000			
50	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100	kus	12,000	168,00	2 016,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	286171600	koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 100	kus	6,000	123,00	738,00	CS ÚRS 2017 01
52	M	286172000	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 100/DN100	kus	5,000	254,00	1 270,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	286172320	spojka přesuvná kanalizační PP DN 100	kus	12,000	118,00	1 416,00	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

146 613,97

54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	7,500	187,00	1 402,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
55	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přirodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	15,150	61,00	924,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,5*2*1,01		15,150			
	VV		Součet		15,150			
56	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	556,000	54,00	30 024,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		460*96		556,000			
	VV		Součet		556,000			
57	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	8 340,000	2,30	19 182,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		556*15		8 340,000			
	VV		Součet		8 340,000			
58	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	556,000	38,00	21 128,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		556		556,000			
	VV		Součet		556,000			
59	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	556,000	14,00	7 784,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		556		556,000			
	VV		Součet		556,000			
60	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	6 840,000	0,35	2 394,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		456*15		6 840,000			
	VV		Součet		6 840,000			
61	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	556,000	10,00	5 560,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		556		556,000			
	VV		Součet		556,000			

ITAR S.R.O.
 VRCHLICKÉHO 60/105, 150 00 PRAHA 5
 IČ: 610 65 765
 DIČ: CZ610 65 766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	952901111	vycištění budov nebo objektů před přestavbou od užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m.	m2	250,000	66,00	16 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TO"					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
63	K	953735113	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 80 do 110mm	m	1,000	243,00	243,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	50,540	154,00	7 783,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"srovn"					
	VV		45,1		45,100			
	VV		5,44		5,440			
	VV		Součet		50,540			
65	K	96508142a	Příplatek za bourání dlažeb na schodišti	m2	5,440	24,00	130,56	
	VV		5,44		5,440			
	VV		Součet		5,440			
66	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	386,00	772,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvětr.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	978019381	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	311,200	68,00	21 161,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		311,2		311,200			
	VV		Součet		311,200			
68	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	71,400	89,00	6 354,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		71,40		71,400			
	VV		Součet		71,400			
69	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	3,600	307,00	1 105,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"schodiště snace bet. konstr."					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			

ITAR S.R.O.
 VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
 IČ: 610 65 765
 DIČ: CZ610 65 765

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	3,600	243,00	874,80	CS ÚRS 2017 01
71	K	985312132	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	3,600	297,00	1 069,20	CS ÚRS 2017 01
72	K	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,600	17,00	61,20	CS ÚRS 2017 01
73	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	3,600	332,00	1 195,20	CS ÚRS 2017 01
74	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	3,600	268,00	964,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"post ochr bet"					
VV			3,6		3,600			
VV			Součet		3,600			
D	997		Přesun sutě				65 892,41	
75	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	37,967	589,00	22 362,56	CS ÚRS 2017 01
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,967	316,00	11 997,57	CS ÚRS 2017 01
77	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	305,703	10,00	3 057,03	CS ÚRS 2017 01
VV			33,967*9		305,703			
VV			Součet		305,703			
78	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	37,967	750,00	28 475,25	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				38 171,02	
79	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	122,343	312,00	38 171,02	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				259 906,95	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 916,55	
80	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE] základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m	m2	51,200	154,00	7 884,80	CS ÚRS 2017 01
VV			64*0,8		51,200			
VV			Součet		51,200			
81	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,036	882,00	31,75	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					11 903,77
82	K	721242115	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 600]	kus	5,000	2 380,00	11 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
83	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	538,00	3,77	CS ÚRS 2017 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					23 504,40
84	K	74141000a	Demontáž vedení hromosvodu s ost.prvky	m	38,400	65,00	2 496,00	
	VV		38,4		38,400			
	VV		Součet		38,400			
85	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě	m	38,400	56,00	2 150,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		38,4		38,400			
	VV		Součet		38,400			
86	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	38,400	145,00	5 568,00	CS ÚRS 2017 01
87	K	741420041	Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdíva klecových	kus	15,000	658,00	9 870,00	CS ÚRS 2017 01
88	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	4,000	255,00	1 020,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
89	M	15615312a	Materiál k obnově vedení hromosvodu	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		1		1,000			
D 751			Vzduchotechnika					1 860,00
90	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	4,000	198,00	792,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
91	M	553414300	mřížka větrací nerezová 110 kruhová se síťovinou	kus	4,000	267,00	1 068,00	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské					67 867,57
92	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	20,560	99,00	2 035,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		16,75		16,750			
	VV		3,81		3,810			
	VV		Součet		20,560			

ITAR S.R.O.
VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 810 65 765
DIČ: CZ810 88 766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	21,044	48,00	1 010,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,47/0,45		21,044			
	VV		Součet		21,044			
94	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	64,000	50,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
95	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	27,500	87,00	2 392,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,5*5		27,500			
	VV		Součet		27,500			
96	K	764111431	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	20,560	827,00	17 003,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"str"					
	VV		16,75		16,750			
	VV		3,81		3,810			
	VV		Součet		20,560			
97	K	764216403	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	72,700	299,00	21 737,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,7*6		4,200			
	VV		64		64,000			
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		Součet		72,700			
98	K	764216406	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	29,820	365,00	10 884,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*10		10,000			
	VV		3,62*1		3,620			
	VV		2,7*6		16,200			
	VV		Součet		29,820			
99	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	27,500	114,00	3 135,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	13,750	47,00	646,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		27,5*0,5		13,750			
	VV		Součet		13,750			
101	M	553443310	objímka svodu trn 200 mm 100 pozink	kus	13,750	38,00	522,50	CS ÚRS 2017 01
102	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	11,500	409,00	4 703,50	CS ÚRS 2017 01
103	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,323	1 850,00	597,55	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		767	Konstrukce zámečnické				109 795,09	
104	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	5,500	1 140,00	6 270,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"09"					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
105	M	14550196a	Zábradlí	m	5,500	1 650,00	9 075,00	
106	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	5,500	117,00	643,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"9"					
	VV		5,5		5,500			
107	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	0,880	120,00	105,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02"					
	VV		0,8*1,1		0,880			
	VV		Součet		0,880			
108	M	69752077a	Rohož ocelová	m2	0,880	3 600,00	3 168,00	
109	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	24,864	584,00	14 520,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		24,864		24,864			
	VV		Součet		24,864			
110	M	15952142a	Mříž	m2	24,864	2 140,00	53 208,96	
	VV		24,864		24,864			
	VV		Součet		24,864			
111	K	76772281a	Demontáž markýzy	kus	1,000	460,00	460,00	
	VV		"08"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	76772282a	Demontáž rohože do 1m2	kus	1,000	45,00	45,00	
113	K	76772283a	Demontáž ocel.mříží	m2	24,864	126,00	3 132,86	
	VV		"01-07"					
	VV		0,6*0,45		0,270			
	VV		0,7*2,6*(3)		5,460			
	VV		1,5*2,6*(2+1)		11,700			
	VV		0,7*1,62*3		3,402			
	VV		0,7*1,92*3		4,032			
	VV		Součet		24,864			
114	K	767812611	Montáž markýz fasádních šířky do 2000 mm	kus	1,000	3 090,00	3 090,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"08"					
	W		1		1,000			
115	M	55346531a	Markýza fas. viz PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
116	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,969	1 110,00	1 075,59	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				37 059,57	
117	K	783314203	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	68,588	119,00	8 161,97	CS ÚRS 2017 01
118	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	68,588	126,00	8 642,09	CS ÚRS 2017 01
	W		0,8*1,1*2		1,760			
	W		24,864*2		49,728			
	W		5		5,000			
	W		5,5*1,1*2		12,100			
	W		Součet		68,588			
119	K	783414201	Základní antikorozi nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	84,398	98,00	8 271,00	CS ÚRS 2017 01
	W		16,5*1,25		20,625			
	W		72,7*0,25*1,25		22,719			
	W		29,85*0,45*1,25		16,791			
	W		27,50*0,5		13,750			
	W		11,5*0,5		5,750			
	W		3,81*1,25		4,763			
	W		Součet		84,398			
120	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	84,398	94,00	7 933,41	CS ÚRS 2017 01
	W		84,398		84,398			
	W		Součet		84,398			
123	K	783501303	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10 st. odmaštění	m2	84,398	48,00	4 051,10	CS ÚRS 2017 01
	W		84,398		84,398			
	W		Součet		84,398			

ITAR S.R.O.
 VRCHLICKÉHO 60/105, 150 00 PRAHA 5
 IČ: 610 65 765
 DIČ: CZ610 65 765

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017b - Křesomyslova 724/2_5.etapa_stavební část Fasáda_VRN a Ostatní

KSO: 801
Místo: Praha 4
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 20.4.2017
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
MČ Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Itar s.r.o.

IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765

Projektant:
SunCad, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
93 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 530,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

112 530,00

ITAR
VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 65 765
DIČ: CZ610 65 765

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017b - Křesomyslova 724/2_5.etapa_stavební část Fasáda_VRN a Ostatní

Místo: Praha 4

Datum: 20.4.2017

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Itar s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

93 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

93 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN6 - Územní vlivy

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

13 000,00

ITAR S.R.O.
VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 65 765
DIČ: CZ610 65 765

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017b - Křesomyslova 724/2_5.etapa_stavební část Fasáda_VRN a Ostatní

Místo: Praha 4

Datum: 20.4.2017

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Itar s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 93 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00

3	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 13 000,00

4	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01

ITAR S.R.O.
VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 010 65 765
DIČ: CZ610 65 765

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017c - Křesomyslova 724/2_5.etapa_Rampa

KSO: 801
Místo: Praha 4
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:
Itar s.r.o.

Projektant:
SunCad, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 1
Datum: 20.4.2017
CZ-CPA: 41

IČ:
DIČ:

IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

154 561,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 561,57	21,00%	32 457,93
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 019,50

ITAR S.R.O.
VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 65 765
DIČ: CZ610 65 765

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017c - Křesomyslova 724/2_5.etapa_Rampa

Místo: Praha 4

Datum: 20.4.2017

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Itar s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

154 561,57

HSV - Práce a dodávky HSV

153 782,77

1 - Zemní práce	63 430,34
2 - Zakládání	31 691,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 500,00
5 - Komunikace pozemní	14 859,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 980,36
997 - Přesun sutě	8 462,45
998 - Přesun hmot	26 859,45
PSV - Práce a dodávky PSV	778,80
765 - Krytina skládaná	778,80

ITAR

VRCHLICKÉHO 50/105. 150 00 PRAHA 5
IČ: 610 65 765
DIČ: CZ610 66 765

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křesomyslova 724/2_5.etapa

Objekt:

20042017c - Křesomyslova 724/2_5.etapa_Rampa

Místo: Praha 4

Datum: 20.4.2017

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Itar s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 561,57

D HSV Práce a dodávky HSV

153 782,77

D 1 Zemní práce

63 430,34

1	K	112151353	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nejde běžně kácet"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	1,089	6 310,00	6 871,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		"opěr z"					
	VV		3,63*0,3		1,089			
	VV		Součet		1,089			
4	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	18,350	766,00	14 056,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výk pro rampu"					
	VV		18,35		18,350			
	VV		Součet		18,350			
5	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	6,600	306,00	2 019,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,2*0,5		6,600			
	VV		Součet		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	18,350	186,00	3 413,10	CS ÚRS 2017 01
	W		"nepříst.místo kýbl."					
	W		18,35		18,350			
	W		Součet		18,350			
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	18,350	182,00	3 339,70	CS ÚRS 2017 01
	W		18,35		18,350			
	W		Součet		18,350			
8	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	36,700	75,00	2 752,50	CS ÚRS 2017 01
	W		18,35*2		36,700			
	W		Součet		36,700			
9	K	162201251	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7	m3	1,089	257,00	279,87	CS ÚRS 2017 01
	W		"přem z nepř místa kýbl"					
	W		1,089		1,089			
	W		Součet		1,089			
10	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7	m3	1,089	113,00	123,06	CS ÚRS 2017 01
	W		1,089		1,089			
	W		Součet		1,089			
11	K	162201269	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	2,178	104,00	226,51	CS ÚRS 2017 01
	W		1,089*2		2,178			
	W		Součet		2,178			
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
13	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
14	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
15	K	162301901	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	162301911	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	13,00	26,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2		2,000			
17	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	18,00	36,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2		2,000			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,000	474,00	474,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,089	574,00	625,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,089		1,089			
	VV		Součet		1,089			
20	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,350	326,00	5 982,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,35		18,350			
	VV		Součet		18,350			
21	K	166101151	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	1,089	466,00	507,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,089		1,089			
	VV		Součet		1,089			
22	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	36,700	160,00	5 872,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,35*2		36,700			
	VV		Součet		36,700			
23	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	2,178	215,00	468,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,089*2		2,178			
	VV		Součet		2,178			
24	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	38,878	19,00	738,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"meziskl. 2"					
	VV		1,089*2		2,178			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,35*2		36,700			
	VV		Součet		38,878			
25	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,658	150,00	5 348,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,358*1,8		33,044			
	VV		1,089*2,4		2,614			
	VV		Součet		35,658			
D 2			Zakládání				31 691,16	
26	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,280	2 970,00	9 741,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,28		3,280			
	VV		Součet		3,280			
27	K	279113136	Základové zdi z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	6,378	1 970,00	12 564,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,87/0,45		6,378			
	VV		Součet		6,378			
28	K	279311951	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	2,870	3 270,00	9 384,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,87		2,870			
	VV		Součet		2,870			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 500,00	
29	K	34194101a	Ochrana stáv.konstrukcí	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		1		1,000			
D 5			Komunikace pozemní				14 859,01	
30	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,570	306,00	2 928,42	CS ÚRS 2017 01
31	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	9,570	240,00	2 296,80	CS ÚRS 2017 01
32	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9,570	246,00	2 354,22	CS ÚRS 2017 01
33	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	9,570	420,00	4 019,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,57		9,570			
	VV		Součet		9,570			
34	M	592451140	dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm písková	m2	9,761	334,00	3 260,17	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		9,57*1,02		9,761			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		9,761			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 980,36	
35	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	2,541	1 960,00	4 980,36	CS ÚRS 2017 01
VV			"opěr zed"					
VV			3,63*0,7		2,541			
VV			Součet		2,541			
D	997		Přesun sutě				8 462,45	
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,841	840,00	4 906,44	CS ÚRS 2017 01
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,841	326,00	1 904,17	CS ÚRS 2017 01
38	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,569	10,00	525,69	CS ÚRS 2017 01
VV			5,841*9		52,569			
VV			Součet		52,569			
39	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,841	150,00	876,15	CS ÚRS 2017 01
40	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,500	500,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"strom"					
VV			0,5		0,500			
VV			Součet		0,500			
D	998		Přesun hmot				26 859,45	
41	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	24,916	810,00	20 181,96	CS ÚRS 2017 01
42	K	998231431	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	24,916	268,00	6 677,49	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				778,80	
D	765		Krytina skládaná				778,80	
43	K	765221801	Demontáž krytiny betonové na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm drážkové na sucho do suti	m	13,200	59,00	778,80	CS ÚRS 2017 01
VV			13,2		13,200			
VV			Součet		13,200			

SOUPIS SUBDODAVATELŮ NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka na stavební práce

Název: Stavební opravy a nátěry fasád v komplexním rozsahu objektu tělocvičny ZŠ Křesomyslova 724/2, Praha 4 – k. ú. Nusle

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název:	MČ Praha 4
Sídlo:	Antala Staška 2059/80b
IČ:	00063584
DIČ:	

2.2. Uchazeč

Název:	Itar s.r.o.
Sídlo:	Vrchlického 105/50, Praha 5
IČ:	61065765
DIČ:	CZ61065765
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Passer Martin

Název		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli																
1.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>Petr Karásek</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>██████████ Praha</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>██████████</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>66439531</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v OR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:</td> <td>Petr Karásek</td> </tr> </table>	Název:	Petr Karásek	Sídlo/místo podnikání:	██████████ Praha	Tel./fax:		E-mail:	██████████	IČ:	66439531	DIČ:		Spisová značka v OR:		Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Petr Karásek	ZTI
Název:	Petr Karásek																	
Sídlo/místo podnikání:	██████████ Praha																	
Tel./fax:																		
E-mail:	██████████																	
IČ:	66439531																	
DIČ:																		
Spisová značka v OR:																		
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Petr Karásek																	
2.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>Krolan s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Poděbradská 1163, Šestajovice</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>██████████</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>60472634</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v OR:</td> <td>C 26090</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:</td> <td>Jiří Langner</td> </tr> </table>	Název:	Krolan s.r.o.	Sídlo/místo podnikání:	Poděbradská 1163, Šestajovice	Tel./fax:		E-mail:	██████████	IČ:	60472634	DIČ:		Spisová značka v OR:	C 26090	Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Jiří Langner	Klempířské prvky
Název:	Krolan s.r.o.																	
Sídlo/místo podnikání:	Poděbradská 1163, Šestajovice																	
Tel./fax:																		
E-mail:	██████████																	
IČ:	60472634																	
DIČ:																		
Spisová značka v OR:	C 26090																	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Jiří Langner																	
3.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>Hynek Svoboda</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Nenačovice ██████████</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>██████████</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>12490261</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v OR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:</td> <td>Hynek Svoboda</td> </tr> </table>	Název:	Hynek Svoboda	Sídlo/místo podnikání:	Nenačovice ██████████	Tel./fax:		E-mail:	██████████	IČ:	12490261	DIČ:		Spisová značka v OR:		Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Hynek Svoboda	Elektroinstalace
Název:	Hynek Svoboda																	
Sídlo/místo podnikání:	Nenačovice ██████████																	
Tel./fax:																		
E-mail:	██████████																	
IČ:	12490261																	
DIČ:																		
Spisová značka v OR:																		
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Hynek Svoboda																	

4.	Název:	Karel Drska	Zámečnické prvky
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v OR:		
	Osoba oprávněná jednat za subdodavatele :	Karel Drska	
5.	Název:	Gekkon s.r.o.	Lešení montáž demontáž
	Sídlo/místo podnikání:	Videňská 1E, Praha 4	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:	005 52 402	
	DIČ:		
	Spisová značka v OR:	C 603 vedená u Městského soudu v Praze	
	Osoba oprávněná jednat za subdodavatele :	Ing. Martin Vágner	

V Praze . dne: 31.7.2017

Martin Passer, jednatel společnosti

PEAR S.R.O.
 VROHLICKEHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
 IČ: 61085765
 DIČ: CZ61065765



