



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Město Jablunkov

Sídlo:	Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Zastoupena:	Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
IČ:	00296759
Daňový režim:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1681984379/0800
Zástupce ve věcech technických:	Jiří Labaj, tel.: + 420 558 340 667
	e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Kowollik s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C 91046

Se sídlem:	Bělá 1060, Jablunkov, 739 91
Zastoupena:	Danielem Kowollikem, jednatelem
IČO:	17760704
DIČ:	CZ17760704
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	qabfzge
Daňový režim:	plátce DPH
Tel:	
e-mail:	

dále jen „zhotovitel“

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 13. 1. 2025 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 (dále jen „Metodický pokyn“) a dále v souladu s ustanovením bodu 9.2.4 Metodického pokynu dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:

V čl. II odst. 1 věta první smlouvy se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: „a dále v rozsahu specifikovaném v Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě.“

Čl. IV odst. 1 smlouvy nově zní:

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH	485.161,37 Kč
Cena méněprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací bez DPH	- 28.790,96 Kč
Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací bez DPH	134.051,04 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	590.421,45 Kč
DPH 21 % celkem	123.988,50 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	714.409,95 Kč

Souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací:

a) Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (v Kč bez DPH):

- Méněpráce:	- 4.700,00 Kč
- Vícepráce:	37.849,54 Kč

b) Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona (v Kč bez DPH):

- Méněpráce:	- 24.090,96 Kč
- Vícepráce:	96.201,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Města Jablunkov na své 50. schůzi konané dne 11.3.2025 usnesením č. 50/990.

Příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Jablunkově

V Jablunkově

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta města
Objednatel

.....
Daniel Kowollik
jednatel
Zhotovitel