



Dodatek č. 2

ke Smlouvě č. 2024-00025 o provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v r. 2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL :

se sídlem :

zastoupené :

IČ:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu :

město Strakonice

Strakonice, Velké náměstí 2

starostou

00251 810

CZ00251810

ZHOTOVITEL :

se sídlem :

IČ:

bankovní spojení :

číslo účtu :

Milan Hradecký

Novosedly 145, 387 16 Volenice

60652098

v tomto znění :

I.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 2983/2025 ze dne 05.03.2025 dochází:

K částečné změně článku I. Předmět smlouvy a článku III. Cena za dílo u smlouvy č. 2024-00025 o provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v r. 2024 ze dne 12.02.2024, včetně dodatku č. 1 tak, že dochází ke zvýšení ceny za provádění pěstebních prací o 131.255,00 Kč. Důvodem jsou aktuální možnosti a stav prováděných pěstebních prací, kdy se firmě Milan Hradecký v lesích města Strakonice podařilo od začátku roku realizovat výrazně větší objem pěstebních prací, než bylo původně plánováno (zejména příprava starších ploch na zalesnění, rozebrání oplocenek, zalesnění, oplocení nových kultur.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2024-00025 zůstávají nezměněna.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 paré a zhotovitel 1 paré.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě toho připojují své podpisy.

Ve Strakonici dne 07.03.2025


Ve Volenicích dne 17.3.2025

za objednatele

za zhotovitele




starosta města Strakonice



Milan Hradecký

MĚSTO³⁸
Strakonice

