

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MMŠ VĚTRNÁ 4. PAVILON“
ze dne 28. 1. 2025 mezi smluvními stranami:**

1.

Objednatel: Městská mateřská škola Hořovice
Jiráskova 602, 268 01 Hořovice
IČ: 47559268
Zastoupené: Bc. _____
dále jen „objednatel“

2.

Zhotovitel: Hrabák - Lakmal s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle C,
vložce 134437
Se sídlem: Tyršova 1435/7b
268 01 Hořovice
IČ: 28237307
DIČ: CZ28237307
Zastoupený: _____
e-mail: hrabak@lakmal.cz
dále jen „zhotovitel“

- dále jen dodatek č. 1.

Stejně strany nyní v souladu se svojí vůlí k uvedené smlouvě o dílo uzavírají tento dodatek č. 1, jak následuje:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny dle přiloženého vyúčtování 41-25 ze dne 1. 4. 2025, které je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

II. Cena a způsob placení

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že splatnost vystavené faktury dle vyúčtování 41-25 se stanovuje na 14dní.
Dohodnutá cena dodatku č. 1 dle vyúčtování 41-25 je 122.186,68Kč bez DPH, DPH 21% 25.659,20Kč, 147.845,88Kč s DPH 21%
(slovy: stočtyřicetsedmtisícsmsetčtyřicetpětkorunosmdesátosmhaléřů).

III. Záruka, odstranění vad

Strany se dohodly na tom, že vše se bude řídit dle SoD ze dne 28. 1. 2025 uzavřené mezi smluvními stranami.

IV. Prohlášení stran - závěrečná ujednání

Ve věcech neupravených tímto dodatkem č. 1 se strany řídí ustanoveními smlouvy o dílo ze dne 28. 1. 2025, ke které se tento dodatek č. 1 uzavírá a dále právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdy každá ze stran při jeho podpisu obdrží jeden výtisk.
Dodatek č. 1 je závazný od okamžiku jeho podpisu oběma stranami.

V Hořovicích dne 1. 4. 2025

Podepsal Jiří Hrabák

Datum: 2025.04.01 14:18:14
+02'00'

_____ - Lakmal s.r.o.
_____ - prokurista
_____ zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.02
07:53:45 +02'00'

BC. Helena Nesnídalová
objednatel