

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.4.2017

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
vedená v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, resortní identifikátor: 044993447
se sídlem Lipová 20,602 00 Brno-Pisárky
zastoupený: Mgr. Hanou Korvasovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

SKYSCRAPER spol. s r.o.

se sídlem Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
zastoupený: Ing. Rastislav Bittner, na základě plné moci
oprávnění jednat ve věcech technických:
Ing. Rastislav Bittner
bankovní spojení: KB, č.ú.: [REDACTED]
IČ: 26304953 DIČ: CZ26304953
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 42881
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 18.4.2017 (dále jen "smlouva"):

1.

Článek IX. Cena za dílo je doplněn takto:


Smluvní strany se dohodly, že cena stromů 24 010,70 Kč bez DPH bude Zhotoviteli vyplacena až po jejich vysazení – dílčí termín pro výsadbu stromů byl stanoven Dodatkem smlouvy č. 1 ze dne 24. 7. 2017. Faktura za 20 % zádržného bude o výše uvedenou částku snížena.

2.

Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými smluvními stranami. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si ponechá Objednatel dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Objednatel:




Mgr. Hana Korvasova

LIPKA - ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ
PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Lipová 233/20, 602 00 Brno
IČ: 44993447 DIČ: CZ44993447

Zhotovitel:

V Brně dne



Ing. Rastislav