

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 203/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele: 33-24130

OBJEDNATEL:

město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru

investic a majetku, tel.: 499 404 741,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka, referent Odboru investic a majetku,

tel.: 499 404 748, mob.: 602 555 354,

e-mail: majetek.technik3@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

SIGNALBAU a. s.

se sídlem: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III-Lověšice

IČO: 25840819

DIČ: CZ25840819

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, vložka B 2166

zastoupený: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

zastoupený ve věcech smluvních:

tel.: ,

e-mail:

ve věcech technických:

, tel.: ,

e-mail:

(společně též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2024 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 203/2024 a číslem zhotovitele 33-24130, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Rekonstrukce VO v lokalitě Podháj v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku I. smlouvy se mění takto:

Dílo se rozšiřuje o provedení víceprací, které zejména spočívají v:

- Dodávce a montáži nových lamp VO v počtu 5 ks;
- dodávce a montáži kabelů a s nimi souvisejícími výkopovými pracemi.

Vícepráce celkem

279.000,00 Kč bez DPH

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV (Cena díla) smlouvy navyšuje o částku

279.000,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	3.715.448,36 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	3.715.448,36 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	3.715.448,36 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 3	279.000,00 Kč bez DPH
Cena celkem	3.994.448,36 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 3 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 70. schůzi konané dne 15.04.2025 usnesením č. 1128/70/RM/2025.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 24.04.2025
Za objednatele:

V Přerově dne 28.04.2025
Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková
starostka

Miroslav Jurman
Předseda představenstva

Přílohy

- Soupis prací víceprací