

DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE č. 236/2025/31

uzavřené dne 28.1.2025

I. Smluvní strany

- **Objednatel:** statutární město Děčín, IČ: 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín, zastoupený Ing. Petrem Hodboděm
- **Zhotovitel:** České vysoké učení technické v Praze, IČ: 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů č.p. 1580/3 160 00 Praha 6, zastoupený Ing. Jiřím Zeiskem

II. Předmět dodatku

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanoveními původní **Objednávky č. 236/2025/31**, uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 28.1.2025. Předmětem tohoto dodatku je **oprava chybného termínu realizace**, uvedeného v původní objednávce.

III. Změna termínu realizace

V původní objednávce je uveden termín realizace jako **30.4.2025**, se tento termín opravuje na **31.12.2025**.

IV. Ostatní ustanovení

Všechny ostatní podmínky původní objednávky zůstávají beze změny. Tento dodatek je součástí objednávky a má právní účinky od okamžiku jeho zveřejnění v Registru smluv.

V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V Děčíně, dne 29.4.2025

Objednatel:

Ing. Petr Hodboď
vedoucí odboru strategií a informačních technologií

Zhotovitel:

Ing. Jiří Zeisek
fakulta dopravní, pracoviště Děčín