

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17/2-05 SZ Veltrusy
Objekt: 02.01 Oranžerie_ZMĚNY
Rozpočet: 001 ZL_02 Omítky - oranžerie

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333
 Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
 11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. IČO: 60753013
 V. Nezvala 68/56 DIČ: CZ60753013
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	121 843,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	121 843,27

ABSOLUTNÍ VÍCEPRÁCE		171 298,73 CZK
ABSOLUTNÍ MĚNĚPRÁCE		-49 455,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	121 843,27 CZK
Základní DPH	21 %	25 587,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,27 CZK

Cena celkem s DPH **147 430,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 529,99	46
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 767,84	7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			42 895,31	35
96	Bourání konstrukcí	HSV			-829,34	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 044,54	13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-565,07	0
Cena celkem					121 843,27	100