

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0115/OSIO/1

**uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Jakubem Dvořákem vedoucím odboru stavebních investic a oprav Úřadu městské části Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Vinš, referent oprav OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Jaroslav Čermák

evidovaný u Živnostenského úřadu v Černošicích

se sídlem: V Horkách 1095, 252 29, Karlík

IČO: 62465953

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Dne 11. 3. 2025 byla se zhotovitelem Jaroslavem Čermákem, V Horkách 1095, 252 29, Karlík, IČO: 62465953 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2025/0115/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku, realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem **“ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – oprava osvětlení”**.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla, změna ceny díla, dle cenové nabídky ze dne 6. 5. 2025, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.3. Navržené rozšíření předmětu díla vzniklo v návaznosti na již probíhající práce, jelikož bylo zjištěno, že stávající elektrické vedení k tělocvičně je zcela nefunkční. Jedná se o vícepráce, spočívající v odstranění havarijního stavu světelných obvodů, nefunkčních svítidel a zhotovení nových rozvodů, včetně dodávky a montáže LED osvětlení.

II. Cena díla

2.1. Cena díla dle smlouvy činí 401.975,00 Kč bez DPH, 21% DPH činí 84.414,75 Kč, celková cena díla je 486.389,75 Kč včetně DPH.

2.2. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se zvyšuje cena díla o částku ve výši:

32.943,00 Kč bez DPH
6.918,03 Kč DPH 21%
39.861,03 Kč včetně DPH

kdy celková cena díla po změně činí:

434.918,00 Kč bez DPH
91.332,78 Kč DPH 21%
526.250,78 Kč včetně DPH

III. Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla dle SML/2025/0115/OSIO článku III. odstavce 3.3 se zněním dodatku č. 1 se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo SML/2025/0115/OSIO ze dne 11. 3. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.


4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

15 -05- 2025
V Praze dne.....


140 46 Praha 4
za objednatele

Ing. Jakub Dvořák,
vedoucí odboru stavebních investic a oprav
Úřadu MČ Praha 4

za zhotovitele
Jaroslav Čermák

Cenová nabídka

Stavba: ŽŠ Poláčkova
Dodatek ke smlouvě

Dodavatel:

ELEKTRO Jaroslav Čermák
V Horkách 1095
252 29 Karlík


06.05.2025

IČ 62465953
DIČ [REDACTED]
Č. účtu [REDACTED]

Rekapitulace:

Celkem bez DPH	32 943,00 Kč
----------------	--------------

Dodatek: Cena je platná po dobu 3 měsíců od zhotvení cenové nabídky. Montážní práce budou vždy dohodnuty na místě dle rozvrhu školy.



číslo položky	Název položky	Měrné jednotky	Množství	Cena za jednotky	Cena celkem
1	Dodávka a montáž LED zářivek	ks	8	2 066,00 Kč	16 528,00 Kč
2	Dodávka a montáž LED reflektoru	ks	2	1 680,00 Kč	3 360,00 Kč
3	Odstranění a vyhled. závad na nefunkčním vedení a odstranění havarijního stavu světelných obvodů	ks	1	7 385,00 Kč	7 385,00 Kč
4	Doprava a likvidace odpadu	ks	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
5	Protokol o měření intenzity osvětlení	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
6	Upevňovací materiál	ks	1	620,00 Kč	620,00 Kč
7	Demontáž stávajících svítidel	ks	10	105,00 Kč	1 050,00 Kč
8	Propojovací sada	ks	1	400,00 Kč	400,00 Kč
Celkem bez DPH					32 943,00 Kč