

DODATEK Č. 01 K SMLOUVĚ O DÍLO**Žopka v Žopech PŠ** ze dne 10. 1. 2025**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

Ve věcech technických jedná: [REDACTED], tel [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 1852/53, 78701 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená: Ing. Filipem Brtnou, jednatelem, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED] jednatel tel [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

datová schránka: i8w6x86

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „objednatel“) na straně druhé

(zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě Žopka v Žopech PŠ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku č.01

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projektová dokumentace a autorský dozor ke stavbě Žopka v Žopech PŠ (dále jen „*smlouva*“). Předmětem dodatku je změna finančního plnění – méněpráce. Proti původnímu předpokladu nebylo nutné realizovat MPV.

II.

Cena za dílo

1. Cena za dílo před uzavřením dodatku 447 000 Kč.
Cena za méněpráce – 35 000 Kč
Celková cena za dílo po odečtení méněprací 412 000 Kč.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, který nově zní:
„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 412 000 Kč (slovy: čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V, dne/

(dle elektronického podpisu)

Za objednatele:

.....





Lesy České republiky, s.p.

V, dne/

(dle elektronického podpisu)

Za zhotovitele:

.....

Ing. Filip Brtna

jednatel

TERRA - POZEMKOVÉ

ÚPRAVY, s.r.o.