

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

název zakázky:

"Obnova komunikace, ul. Wolkerova, Vítkov"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Vítkov

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

náměstí Jana Zajíce 7

██████████, vedoucím odboru služeb

00300870

CZ00300870

██████████, vedoucí odboru služeb

██████████, vedoucí odboru služeb

██████████, investiční technik

██████████, regionální rozvoj

Komerční banka, a.s.

19-1323821/0100

ZHOTOVITEL

Ing. Ida Macháčková

se sídlem:

Zastoupen:

Kontakt:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

Ing. Ida Macháčková

tel. ██████████

64638162

CZ6360266869

Česká spořitelna

██████████

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace na akci „**Obnova komunikace, ul. Wolkerova, Vítkov**“ ve stupni dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro provedení stavby.

Obsah a rozsah díla:

dílo se rozšiřuje o zadání obousměrného řešení komunikace Wolkerovy včetně návrhu opěrné zdi, řešení parkovacích ploch na ul. Wolkerova, úpravy křižovatky ul. Budišovská – Wolkerova a doplnění úpravy komunikace v místě rozšíření

III. Doba plnění díla

se mění takto:

Termín pro předání díla, dle čl. II, odst. 1b) této smlouvy je zhotovitelem stanoven:

- dokumentace pro povolení stavby **do 12/ 2025**
- inženýrská činnost – dle lhůt dotčených orgánů a orgánů státní správy;
- dokumentace pro provedení stavby do **45-ti kalendářních dnů** od nabytí právní moci povolení stavby;
- autorský dozor v souladu s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
- technický dozor stavebníka v souladu s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby

IV. Cena za dílo

se mění takto:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu s §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši:

A) Dokumentace pro povolení stavby	215.000,- Kč
Geodetické zaměření (polohopis, výškopis)	10.000,- Kč
Statické posouzení opěrné zdi	10 000,- Kč
HG posudek	11 000,- Kč
Dokumentace pro povolení stavby	166.000,- Kč
Inženýrská činnost	18.000,- Kč
B) PD pro provedení stavby	45.000,- Kč
Autorský dozor Předmětem smlouvy je i následné prováděním výkonu autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu dle specifikace v příloze č. 1	6.000,- Kč
Technický dozor stavebníka Předmětem smlouvy je i následné prováděním výkonu technického dozoru při realizaci stavby v rozsahu dle specifikace v příloze č. 2	30.000,- Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH	296.000,- Kč
DPH 21 %	62.160,- Kč
CELKOVÁ CENA včetně DPH (21 %)	358.160,- Kč

Celkové navýšení za rozšíření předmětu plnění díla činí 132 000,- Kč bez DPH.

Tento dodatek č. 1 byl schválena v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2025 „Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ vydaných Radou města Vítkova dne 24.4.2025 pod usnesením č. 1840/44.

Ve Vítkově dne: 25.06.2025

V Ostravě dne: 25.06.2025

.....
Ing. Jiří Riška
vedoucí odboru služeb

.....
Ing. Ida Macháčková
projektant