

Vážený pan
Mgr. Martin Ujhelyi
investiční technik
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

22. 7. 2025

**Projekt předstihového záchranného archeologického výzkumu
a následného dozoru zemních prací
v trase severního obchvatu města Husinec**

Plánovaný severní obchvat města Husinec prochází z hlediska archeologické památkové péče územím s archeologickými nálezy, a proto musí být investorem podle zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajištěn archeologický dozor a případný záchranný výzkum na stavbě.

Vzhledem k tomu, že již v přípravné fázi této stavby jsou k dispozici informace o přítomnosti archeologických nálezů přímo v trase plánované komunikace, navrhujeme následující plán archeologických prací, které by zajistily maximální míru záchrany ohrožených archeologických nálezů a situací, a zároveň hladký průběh stavebních prací.

Prostor s prokázaným výskytem archeologických nálezů se nachází východně od Husince, **především parc. č. 1206/100, 1045/13, 1045/3, 1045/7, 1045/10**, v poloze K Těšovicům, na jižním svahu spadajícím k nivě na levém břehu řeky Blanice, v nadm. v. 490–520 m (*přílohy 1–3*). Osídlení zde bylo zjištěno povrchovým průzkumem již roku 1988 a následně ověřováno a získán další datovatelný materiál v letech 1991–1992. Od té doby je poloha zemědělsky využívána pouze jako louka a pastvina a je tudíž pro archeologický povrchový průzkum nepřístupná. Nálezově jsou zde zatím doložena dvě období.

Nejstarší zjištěné osídlení místa spadá do **období mezolitu (8.–6. tisíc let př. Kr.)** a je doloženo zatím pouze několika kusy kamenné štípané industrie. V **období raného středověku (9. – počátek 13. století n. l.)**, zde existovala osada, ze které máme k dispozici menší, ale velmi pěkný soubor keramiky, a dále skleněné korálky a kamenný brousek. Právě tato raně středověká lokalita velmi pravděpodobně představuje předlokační fázi města Husince, ze kterého máme zatím známe pouze nálezy ze 13. století, tedy z období vlastního založení dnešního města. Je zde tedy v nálezech patrná zřetelná návaznost zániku starší a vzniku nové sídelní struktury.

Archeologické práce v místech s výskytem nálezů navrhujeme rozdělit do dvou na sebe navazujících etap:

1. etapa – měla by proběhnout v dostatečném předstihu, nejlépe již ve druhé polovině roku 2025. Její součástí by byl nejdříve geofyzikální průzkum plochy v trase komunikace, kde je předpokládána přítomnost archeologických situací (zahloubené objekty, kulturní vrstva). Místa s anomáliemi by byla následně ověřena sondážemi a v případě pozitivních zjištění by byl ihned proveden předstihový záchranný výzkum. Součástí této etapy bude také průzkum lokality detektorem kovů.
2. etapa – bude probíhat standardní formou dozoru zemních prací při realizaci stavby v roce 2026 a archeologické situace budou zkoumány a dokumentovány průběžně s postupem skrývky.

Předpokladem pro realizaci první fáze je přístup na uvedené pozemky a vytyčení prostoru, který bude dotčený stavbou.

V první fázi výzkumu nepochybně nebudou prozkoumány všechny archeologické situace, neboť k tomu by byla nutná kompletní skrývka ornice. Cíleno tedy bude především na jasné geofyzikální anomálie naznačující přítomnost větších objektů. Menší objekty jako kúlové jamky a malé jámy nemusí být v první fázi vůbec zachyceny. Bylo by proto vhodné provést skrývku tohoto prostoru přednostně ihned na počátku stavby, aby byla dostatečná časová rezerva v 2. etapě na výzkum zbylých zahloubených objektů a kulturní vrstvy.

Jak již bylo uvedeno výše, raně středověké předlokační osídlení v trase plánovaného obchvatu má zásadní význam pro poznání počátků nedalekého města Husince. Zároveň je také součástí sítě důležitých mladohradištních osad nejen na Prachaticku, ale v celých jižních Čechách. V blízkém okolí se podobné osady nacházely u Prachatic, Netolic, Strunkovic nad Blaníci, nebo Vodňan.

Vzhledem k vhodně zvolenému postupu při skrývce ornice (**bagrem s hladkou svahovkou**, nikoliv buldozerem) má toto sídliště potenciál významného přínosu nejen k poznání hmotné kultury raného středověku, ale také k hospodářství tohoto typu venkovských osad v závěru střední a v mladší době hradištní (druhy pěstovaných a využívaných kulturních rostlin i chovaných a lovených zvířat). Pokud budou získány vhodné archeobotanické vzorky (semena jednoletých rostlin), bude provedeno také radiokarbonové datování vybraných objektů nebo situací, které může významně přispět k upřesnění chronologie keramiky, případně i jiných nálezů.


Mgr. Ing. Marek Parkman, archeolog
Prachatické muzeum

Tabulka: Kalkulace nákladů na 1. a 2. etapu archeologického výzkumu stavby severního obchvatu města Husince, okres Prachatice


ROZPIS CENY SLUŽEB				
Název stavby:	Husinec – severní obchvat města			
	kalkulace nákladů na 1. a 2. etapu archeologického výzkumu v letech 2025 a 2026			
Název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem
Terénní práce – archeolog	hod		400,-	130 000,-
PHM	Kč/km		13,-	13 000,-
Zpracování nálezů a nálezové zprávy	hod		400,-	16 000,-
Geofyzikální práce (externí služba)				15 000,-
Geodetické práce (externí služba)				10 000,-
Fosfátová analýza (externí služba)				10 000,-
Spotřebovaný materiál				3 000,-
Konzervace nálezů				10 000,-
Archeobotanické analýzy (externí služba)				20 000,-
Archeozoologické analýzy (externí služba)				10 000,-
Radiokarbonové datování (externí služba)				20 000,-
Celkem cena bez DPH				
DPH 21 %	Nejsme plátcí DPH			
Celkem cena				257 000,-



Příloha 1. Vyznačení archeologické lokality v trase plánovaného obchvatu Husince.



Příloha 2. Detail úseku silnice v místech prokázaného raně středověkého osídlení.



Příloha 3. Plocha se zvýšeným výskytem archeologických nálezů (červeně šrafováno) a předpokládaný rozsah raně středověkého sídliště (černé šrafování).