

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Zednické a obkladačské práce“

1. Objednatel

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem
se sídlem: Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
IČO: 00566381
DIČ: ---
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Václav Knapp

zastoupený: Václav Knapp
se sídlem podnikání: Nováčkova 354/34, 614 00, Brno
IČO: 14403081
DIČ: ---
plátce DPH: ne
zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna pod č.j.:
MMB/0203745/2022
bankovní spojení (číslo účtu): 
tel: 
zapsána v obchodním rejstříku (např. v obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem (např.
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 115026/KSBR
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), uzavřené dne 16. června 2025, jejímž předmětem je provedení zednických a obkladačských prací v **objektu Obchodní akademie a vyšší odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 263/9, 611 53 Brno.**

Tímto Dodatkem se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku VIII „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 16. června 2025 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

V průběhu prací byly zjištěny skutečnosti, které ve výsledku vedly ke vzniku víceprací a méněprací. Investorovi tím na stavbě vznikají vícepráce ve výši 52 875,- Kč bez DPH. Dále byly vyčísleny při provádění stavby méněpráce ve výši 5 800,- Kč bez DPH. Celková cena díla bude navýšena o částku 41 415,- Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel není plátce DPH, je cena konečná.

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 16. června 2025 zůstávají v platnosti beze změn. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.

V Brně 15.8.2025


V Brně 15.8.2025

Za Objednatele

Za Zhotovitele



**Obchodní akademie a vyšší odborná škola
Brno, Kotlářská, příspěvková organizace**
Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel



Václav Knapp

Příloha č. 1 Změnový list ZL č. 01