

DODATEK Č. 1

ke smlouvě S4/2025/041 ze den 17.6.2025

k provedení díla „Rekonstrukce propustků LC Hrázová a LC Bažantnice“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] LZ Židlochovice, na základě pověření ze dne 09.01.2023

ve věcech technických jedná: [redacted], [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice

číslo účtu: 18403641/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**Febau s.r.o.**

se sídlem č.p. 49, 679 23 Bukovice

IČO: 199 17 261

DIČ: CZ19917261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 136643

zastoupený: Michalem Fenikem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]
[redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce propustků LC Hrázová a LC Bažantnice“ S4/2025/041 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce propustků LC Hrázová a LC Bažantnice**, evidenční číslo zakázky **S4/2025/041**, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena realizace drobných změn dle změnového listu a výkazu výměr.
3. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH smlouvy:	399.963,00,- Kč
Vícepráce bez DPH:	58.996,75,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku	458.959,75,- Kč

4. S ohledem na uvedené se čl. III. Cena za dílo odst. 1, věta první mění následovně: „*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **458.959,75,- Kč bez DPH**, slovy: čtyři sta padesát osm tisíc devět set padesát devět korun českých a sedmdesát pět haléřů bez DPH*“.
5. Ostatní ustanovení smlouvy S4/2025/041 zůstávají beze změny.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1


V Židlochovicích, dne:

V Bukovicích, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


LZ Židlochovice
Lesy České republiky, s.p.

.....

Michal Fenik
jednatel
Febau s.r.o.