

NÁVRH „SMLOUVA O DÍLO“ i.č. Ji
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
pro realizaci akce „Dopravní hřiště MS Kostička II.“

Článek I.
Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: nám. 30. června 508, 289 24 Milovice-Mladá

zastoupeno: Ing. Milanem Pourem, starostou města Milovice

IČO : 00239453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: JUDr. Kristýna Bukovská, místostarosta města Milovice

ve věcech technických: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-3109150217/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Multi Unit, s. r. o.

sídlo: Revoluční 28, 110 00 Praha 1

registrace: C 245621 vedená u Městského soudu v Praze IČO: 04305191

DIČ: CZ04305191

zastoupeno: Kamilem Benešem

osoby oprávněné k jednání: Kamil Beneš

ve věcech smluvních a komerčních: Milan Beneš

ve věcech technických: Milan Beneš

bankovní spojení: FIO BANKA číslo účtu: 2901518244/2010 tel. spojení: +420 777 736 836 e-mail:

benes@multiunit.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

společně též jako „Smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Úvodní ustanovení

2.1 Podklady k uzavření smlouvy:

a) Zadávací podmínky objednatele (jako zadavatele) tj. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky ze dne 13.05.2025 (včetně jejích příloh), v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dopravní hřiště MS Kostička II.“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu s článkem II., kategorií III. vnitřního předpisu objednatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2025 *Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi*, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

b) Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 06.06.2025 (dále jen „Nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. **a)**,

c) Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne, v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. **a)**.

Článek III.

Předmět díla

3.1 Předmětem plnění zakázky je provedení stavby s názvem „**Dopravní hřiště MS Kostička II.**“ (dále také jen „**Dílo**“) tj. předmětem plnění zakázky je výstavba dopravního hřiště o celkové ploše cca. 230 m². Plochu hřiště požadujeme z lité recyklované pryže EPDM v přírodních barvách zelená / hnědá s vyznačením dopravních cest. Součástí dopravního hřiště by měly být 2 trampolíny o rozměrech 1,38 x 1,38 m. Plnění zakázky bude realizováno v obci Milovice, parcelní č. 1386/169, katastrální území Benátecká Vrutice (537501).

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že součástí jeho povinností při plnění díla - provádění stavby je i jeho spolupráce s technickým dozorem objednatele jako investora-stavebníka (TDI) společně s koordinátorem BOZP.

3.3 Zhotovitel přijímá podklady uvedené v odst. 3.1 tohoto článku jako dostatečné pro provedení díla a souhlasí s nimi.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že nejpozději 5 dní před zahájením prací na staveništi, tj. zahájením stavebních prací bude, zadavatelem určeného koordinátora BOZP, informovat o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a bude koordinátorovi poskytovat součinnost pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP (dále jen „**Plán**“) a jeho případných změn, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn, (a to i zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle cen dle ceníků ÚRS Praha, a. s., nejsou-li tyto položky obsaženy v ceníku ÚRS tak podle cen zhotovitele. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

3.7 Za součást díla je považováno také:

- organizování pravidelných kontrolních dnů prováděných stavebních prací, přičemž z každého kontrolního dne bude proveden písemný záznam,
- pořizem fotodokumentace: stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, v průběhu jejich provádění a po jejich dokončení.

3.8 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce nutné k řádnému provedení stavebních prací.

Článek IV.

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1 Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy (zákony a vyhláškami), státními normami (ČSN) a technickými normami (TN). Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4.2 Zhotovitel přebírá zodpovědnost za provozování zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu požadavků zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno

nežádoucímú úniku závadných látok do pôdy alebo jejich nežádoucímú smiešenie s odpadnými alebo srážkovými vodami.

4.4 Nedodrženie podmienok a postupů dle ČSN, technických norem (TN) a ostatních závazných předpisů (zákonů a vyhlášek), jakož i postupů i závazků zhotovitele plynoucích z této smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy, čímž není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel nese za každé takové porušení plnou odpovědnost.

Článek V.

Místo a termíny plnění díla

5.1 Místem plnění: Milovice, parc. č. 1386/169, k. ú. Benátecká Vrutice.

5.2 Předpokládaný termín plnění zakázky je červenec-srpen 2025, protokolárním předání a převzetím staveniště, vlastní zahájení prací pak nejpozději do jednoho týdne od předání a převzetí staveniště.

5.3 Požadovaný termín dokončení plnění díla nejpozději do 31.08.2025, protokolárním předáním a převzetím pozemků po provedení stavebních prací, včetně předání a převzetí všech dokladů týkajících nakládání s odpady vzniklých při provádění demoličních prací.

5.4 Nezačíná-li Zhotovitel práce do 1 týdne po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí, nastanou-li pro technologické postupy provádění stavebních prací nevhodné klimatické podmínky. V tomto případě bude po souhlasu obou stran sjednaný jiný termín zahájení demoličních prací.

5.5 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

5.6 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení sjednanou cenu dle čl. VI. této smlouvy.

Článek VI.

Cena díla

6.1 Cena za zhotovení díla dle článku III. této smlouvy je stanovena podle nabídky zhotovitele, s tím, že se smluvní strany dohodly, že veškerý materiál získaný při provádění demoličních prací si ponechá zhotovitel.

6.2 Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná dle zadávacích podmínek a nabídky a musí obsahovat ocenění všech položek a činností nutných k řádnému splnění díla.

6.3 Cena díla

Cena bez DPH:	800 100 Kč
Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:	168 121 Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	840 105 Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	176 422,05 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 016 527,05 Kč

slovy: jedenmilionšestnáctisícěpětsetdvacetšedm Kč, včetně DPH

6.4 Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde k zákonné změně sazby DPH. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat částku s upravenou sazbou DPH za plnění poskytnutá ode dne účinnosti takové změny.

6.5 Jiné překročení ceny je přípustné jen, dojde-li při realizaci předmětu díla ke změnám popsaným v čl. III., odst. 3.5 této smlouvy.

Článek VII.

Financování, placení, sankce

7.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smlouveného touto smlouvou po celou dobu plnění (upřesnění viz odst. 14.5. čl. XIV této smlouvy).

7.2 Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu.

7.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.

7.4 Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 95% sjednané ceny, včetně DPH. Zbývající část, tj. 5 % ze sjednané ceny, včetně DPH, uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků nebrámcím převzetí pozemků po provedení demoličních prací. Pozastávku objednatel uvolní v okamžiku předání díla bez vad a nedodělků.

7.5 Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů nebo jiných platných právních předpisů. Na faktuře bude dále uvedena doba splatnosti, přílohy faktury apod.

7.6 Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.7 Zhotovitel předloží objednateli před vystavením faktury soupis skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDS) a po jeho odsouhlasení objednatel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

7.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí nebo fakturu vrátit. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednavatele.

7.9 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.10 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7.11 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatel provedeno na fakturovanou cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý zhotoviteli vůči objednateli po uzavření této smlouvy.

Článek VIII.

Vady a záruky

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku, za případný pokles terénu v místě po odstranění podzemních částí budov (základů), v délce trvání **dvaceti čtyř měsíců**. Záruka se počítá ode dne předání a převzetí pozemků po provedení demoličních prací, respekt, po odstranění případných vad nebrámcím převzetí pozemků po provedení demoličních prací. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil.

8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat a tyto doručit (poštou, e-mailem, osobně nebo datovou schránkou) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

8.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelům určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení až do jejího odstranění. Tímto však není dotčeno ustanovením § 2913/1 Občanského zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách, které její odstranění umožní.

8.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatel k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí svým podpisem.

8.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v určeném termínu, je objednatel oprávněn zadat její odstranění třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů, nebo požadavků objednatel. V takovém případě je povinen, na základě požadavku objednatel vadu odstranit, a to na náklady objednatel.

8.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění vůči škodám, způsobených jeho činnostmi třetími osobami, s výší plnění **min. 1 mil. Kč**.

Článek IX. **Stavební deník**

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s § 157, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do něj je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, denní údaje o počtu a profesní skladbě pracovníků, údaje o venkovních a vnitřních teplotách, pokud jsou pro provedení díla rozhodné apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

9.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce (TDS, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4 Objednatel, resp. TDS je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. V případě nedostupnosti stavebního deníku během plnění díla je zástupce objednatel oprávněn účtovat smluvní jednorázovou pokutu ve výši **500 Kč** za každý případ.

9.5 Nesouhlasí-li zhotovitel stavby se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDS), případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.6 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, zápisem do stavebního deníku, o čemž neprodleně informuje objednatel. Objednatel, resp. TDS je povinen tuto situaci řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o tomto prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.

9.7 Objednatel, resp. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

9.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy formou jejich Dodatků.

Článek X.

Staveniště

10.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, popřípadě dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, pro provádění demolice a umístění zařízení staveniště.

10.2 Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí pozemků po provedení demoličních prací je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den, a to až do dne vyklizení staveniště.

Článek XI.

Provádění díla

11.1 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, tj. místě provádění demoličních prací a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí a vyhlášky státní správy či samosprávy, spolupracuje s koordinátorem BOZP při sestavování plánu BOZP a dbá pokynů koordinátora BOZP.

11.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy (TN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady s odstraněním škody, nebo jejích následků zhotovitel.

11.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na vlastní náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění vůči škodám, způsobených jeho činnostmi třetím osobám, s výší plnění **min. 1 mil. Kč**.

11.5 Objednatel definuje způsob provádění zásypů rýh a výkopů, ohumusování a dalších úprav povrchů ploch veřejné zeleně a ostatních činností stavebního charakteru na plochách veřejné zeleně.

11.6 Při provádění výkopových prací je nezbytné dodržet všechny podmínky uvedené ve vyjádření správce veřejné zeleně a podmínky uvedené ve stanovisku orgánu ochrany přírody (odboru životního prostředí), při provádění výkopů a rýh dbát na to, aby nedošlo k poškození zeleně (stromů, keřů a ostatních rostlin, zejména jejich kořenových systémů a v případě nezbytného zásahu do zeleně (keřových skupin, kořenových systémů stromů, záhonů) přizvat k zásahu správce veřejné zeleně.

11.7 . Objednatel definuje podmínky pro zásypy, ohumusování, osetí ploch travním semenem tak, že plochy budou zasypány, z povrchu budou odstraněny zbytky stavebních materiálů - jako jsou kameny, suť apod., které prokazatelně vznikly v souvislosti s výkopovými a stavebními pracemi, povrch bude Ohumusován (překrytí humusem ve výši 10 cm), s použitím kvalitní nezaplevelené ornice, utužen a oset kvalitním travním semenem (luční směr nebo parková směr), po osevu bude provedena zálivka. Pokud došlo v souvislosti se stavebními pracemi k porušení okolních ploch veřejné zeleně, budou tyto plochy urovnané, ohumusovány (10 cm kvalitní ornice bez plevelných semen) a osety travním semenem. Uhynulé rostliny budou nahrazeny a odborně zasazeny. Poškozené rostliny či dřeviny budou ošetřeny dle pokynů správce, pokud poškození změní výrazně habitus rostliny či stromu nebo výrazně omezí její životaschopnost, budou takto poškozené rostliny či stromy nahrazeny novými na náklady toho, kdo stavební práce prováděl.

Článek XII.

Předání díla

12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů předem, kdy budou stavební práce dokončeny. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.

12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady, zejména:

- všechny doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při provádění demoličních prací
- stavební deník.

12.3 V průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud budou zjištěny, spolu s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

12.4 Pokud dojde k ukončení prací v podzimních měsících a klimatické podmínky již neumožní vzejití travního semene a zapojení trávníku, budou plochy převzaty až na jaře (do 30.5), po zapojení trávníku a následně po první seči.

Článek XIII.
Změny smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými Dodatky, označenými vzestupnou číselnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu ustanovení smlouvy nepovažují.

13.2 Nastanou-li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

14.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů, se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou prací a dodávek z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

14.3 Touto smlouvou neupravené smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Objednatel i zhotovitel mohou vypovědět tuto smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

14.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy, který je jim jasný a srozumitelný a na důkaz toho, že je její obsah projevem jejich pravé a svobodné vůle a toho, že je uzavírána určitě a vážně, nikoli v tísní nebo pod nátlakem, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

14.8 Tato smlouva byla schválena Radou města č. 28/2025 dne 06.08.2025, usnesením č. UR-498- 28/25.

14.9 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: Příloha
č. 1 - Zhotovitelem oceněný výkaz výměr

V Milovicích dne

Objednatel

Město Milovice



JUDr. Kristýna Bukovská

místostarostka města-/

V Praze dne

Zhotovitel



Kamil Beneš
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba **Dopravní hřiště MŠ Kostička**

Objekt:

01 - Hřiště

KSO:

Místo: Milovice

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadav? **Město Milovice, Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice**

IČ:

IČ. 00239453

DIČ:

CZ00239453

Uchazeč:

Multi Unit s.r.o

IČ:

4305191

DIČ:

CZ04305191

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ: DIČ.

Poznámka

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	800 100,00	21,00%	168 021,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

968 121,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0		
Objekt:	01 - Hřiště		
Místo:	0	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	0	Projektant:	0
Uchazeč:	Multi Unit s.r.o	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	800 100,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 Hnště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Hřiště

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1		Hřiště				
D 1		Dopravní hřiště 230 m2				
1			Spodní vrstva- stržení terénu 20 - 25 cm, osazení obrubníkem, štěrková podkladní vrstva vč. hutnění a montáže	1 ks	187 500,00	
2	K		Svrchní vrstva EPDM (20 mm SBR + 10 mm EPDM) barevnost: hnědá/sv. hnědá 3/1, cestička tmavěhnědá/sv. hnědá 1/3 - včetně montáže	1ks	356 000,00	
3	K		Odvoz a likvidace zeminy (na základě vážních lístků) 50 m3	1 ks	15 000,00	
4	K		Překrytí šachty nádrže	1 ks	20 500,00	
5	K		Trampolína do země čtvercová 1,38 m x 1,38 m zelené lamely	1 ks	58 500,00	
6	K		Montáž	1 ks	10 550,00	
7	K		Trampolína do země čtvercová 1,38 m x 1,38 m oranžové lamely	1 ks	58 000.00	
8	K		Montáž	1 ks	10 500,00	
9	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1 kpl	15 000,000	
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	1 kpl	15 000,000	
11	D	VRN3	Zařízení staveniště			
12	K	030001000	Zařízení staveniště	1 kpl	38 550,000	
D VRN4		Inženýrská činnost				
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	1 kpl	15 000,000	