

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 20250501

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., ve znění platných změn a doplňků

Smluvní strany

- 1. Objednatel :** **Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí**
Hrušovany 214, 667 01 Vojkovice

IČ: 49458841

DIČ: CZ 49458841

zastoupený ve věcech smluvních: Karel Klein, předseda svazku

Zastoupený ve věcech technických: Karel Klein, předseda svazku

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2022840309/0800

Telefon: 547 237 726

E-mail: info@vakzidlochovicko.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

- 2. Zhotovitel :** **SVÍTIL IS s.r.o.**
Holzova 2942/14, 628 00 Brno

IČ: 19448007

DIČ: CZ 19448007

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka
134635

zastoupený ve věcech smluvních : p. Ivo Svítilem – jednatelem společnosti
tel.: 602 711 184

zastoupený ve věcech technických : p. Tomášem Jeřábkem – vedoucím výroby
tel.: 602 711 181

p. Tomášem Prušou – vedoucím přípravy
tel.: 774 753 732

Bankovní spojení: Oberbank AG č.ú.: 2231137679/8040

Telefon : 543 216 888

e-mail: prusa@svitil-is.eu

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně čl. II. následovně:

Čl. II.
Cena za dodávku stavby

Cena za dílo dle dodatku č. 1 činí:

Cena prací dle SOD bez DPH:	3 379 198, 25 Kč
odpočet neprovedených prací viz příloha ZL 1	– 57 853,59 Kč
<u>odpočet neprovedených prací viz příloha ZL 2</u>	<u>– 63 570,11 Kč</u>
Cena prací dle SOD a dod. č. 1 k SOD	3 257 774,55 Kč
DPH 21 %:	684 132,66 Kč
Celkem vč. DPH:	3 941 907,21 Kč

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Přílohy:

- Rozpočet ZL 1
- Rozpočet ZL 2

Ve Vojkovicích dne 22.8.2025

V Brně dne 18.8. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Karel Klein
předseda svazku

.....
Ivo Svítal
jednatel společnosti