

DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě č. RS/161010/OZP/IZOP/DS63

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

sídlo: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

IČO: 47114321

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232

zastoupená: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KOMIX s.r.o.

sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 12440

zastoupená: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se dohodli na následujících změnách Dílčí smlouvy č. RS/161010/OZP/IZOP/DS63
ze dne 3.4.2017 (dále jen „Dílčí smlouva“):

I.

1. Článek I. odst. 3 Dílčí smlouvy zní:

„3. Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.“

2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy zůstávají nezměněna.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne 16. 8. 2017

Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
**Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví**

Ing. Tomáš Rutrle, jednatel
KOMIX s.r.o.