

Dohoda o změně - navýšení ceny k objednávce č. 22/2025/S/Jed

Objednatel:

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: [REDACTED]

**Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky**

NAŠE ZN: MBC/22780/25/S/Jed 3286/2022

VYŘÍZ [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Datum: 30.09.2025

Zhotovitel:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Velké Albrechtice 256

742 91 Velké Albrechtice

IČ: 64619036, DIČ: CZ64619036

Místo plnění: parkoviště za Městským úřadem Bílovec, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 22/2025/S/Jed ze dne 25.08.2025 na stavební úpravy parkoviště za Městským úřadem Bílovec, 17. listopadu 411 z důvodů rozšíření parkovací plochy a ohraničení této plochy betonovými obrubami dle cenové nabídky takto:

Celková hodnota víceprací (bez DPH): 23 708,50 Kč

Celková hodnota víceprací (s DPH): 28 687,29 Kč

Celková hodnota objednávky včetně víceprací (bez DPH): 75 948,50 Kč

Celková hodnota objednávky včetně víceprací (s DPH): 91 897,69 Kč

Ostatní ujednání objednávky č. 22/2025/S/Jed zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Tel.: 556414 213

Datum.: 30.09.2025

Za zhotovitele:

Tel.:

Datum.:

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena
předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku.

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis: 30. 9. 2025

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 30. 9. 2025

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Bílovec - parkoviště úřad

Objekt: oprava MK - doplnění - vícepráce

Místo: Bílovec

Zadavatel: město Bílovec

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Datum: 29.9.2025

PČ	Popis	MJ	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 23 708,50


DPH 21% 4 978,79

Náklady soupisu celkem s DPH 28 687,29

Zpracoval: , příprava výroby
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
742 91 Velké Albrechtice 256







SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Bílovec - parkoviště úřad - dplnění

Objekt: oprava MK - doplnění - vícepráce

Místo: Bílovec

Zadavatel: město Bílovec

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Datum: 29.9.2025

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1					
	rozebrání dlažby tl. 8 cm	m2	6,000	295,00	1 770,00
	nakládka dlažby	t	1,200	1 200,00	1 440,00
	odvoz na skládku	t	1,200	850,00	1 020,00
	poplatek za skládku - beton	t	1,200	480,00	576,00
	výkop rýhy pro silniční obrubu ručně	m3	2,250	850,00	1 912,50
	nakládka výkopku	t	3,780	420,00	1 587,60
	odvoz výkopku na skládku	t	3,780	250,00	945,00
	poplatek za skládku	t	3,780	480,00	1 814,40
	srovnání plochy - doplnění asf. rec. v místě odstraněné dlažby	m2	10,000	78,00	780,00
	dosypání asfaltovým recyklátem + hutnění - bez dodávky materiálu	m2	10,000	170,00	1 700,00
	dodávka asfaltového recyklátu - materiál	t	2,000	150,00	300,00
	obruha silniční 15/25/100	ks	14,000	220,00	3 080,00
	pokládka silniční obruby vč. dořezání	m	14,000	320,00	4 480,00
	betonové lože vč. dopravy	m3	0,350	6 580,00	2 303,00

Náklady soupisu celkem bez DPH

23 708,50

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC		Úklad, znak:
DoSlo: 1 y ,09 , 2025		Listů:
ci: 		Přílohy:
R:	Převzal:	