

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

26361078

CZ26361078

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 14428 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

Dále jen „zhotovitel“

Předmět plnění:

VÝSTAVBA ODSTAVNÉ PLOCHY PRO REFERENTSKÁ VOZIDLA

Místo plnění:

Domažlická nemocnice, a.s.

Uvedeným dodatkem se mění

ČI. 3 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce

VCP1_Neveřejné parkoviště v areálu nemocnice parkoviště, rozšíření komunikace

Součástí dodatku smlouvy je cenová nabídka vč. specifikací uvedených v přílohách, které jsou nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo.

ČI. 5 TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Termín plnění díla se nemění.

Nový termín ukončení prací se nemění.

Příloha č.1 cenová kalkulace

ČI. 6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena méně prací činí	-42 253,23 Kč
DPH 21%	-8 873,18 Kč
Celkem	-51 126,41 Kč

Cena více prací činí	89 113,34 Kč
DPH 21%	18 713,80 Kč
Celkem	107 827,14 Kč

Cena díla celkem vč. víceprací činí	46 860,11 Kč
DPH 21%	9 840,62 Kč
Cena díla	56 700,73 Kč

(slovy: padesát šest sedm set korun českých a sedmdesát tři haléře)

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

