

Projekt LIFE11 NAT/CZ/490

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. LIFE 2/C7/2016, SMLDEU-38-54/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pracovník, pověřený odborným jednáním: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: NaturaServis s.r.o.

Sídlo: Říčařova 66/22

Zastoupená: Ing. Jiří Francek, jednatel

Email: [REDACTED]

Tel. č.: [REDACTED]

IČO: 26006626

DIČ: CZ26006626

Bankovní spojení: [REDACTED]



Ministerstvo životního prostředí



Účastníci smlouvy se dohodli, v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. LIFE 2/C7/2016, SMLDEU-38-54/2016 ze dne 7. 6. 2016 a dodatku č.1 ze 5. 8. 2016, na změně smlouvy takto:

Na základě konečné bilance transferovaných chráněných živočichů a pracovního přehledu ověřeného objednatel, se smluvní strany shodly na následující změně čl. III.

Cena a platební podmínky :

Původní celková cena za sjednané práce 89 400,-Kč bez DPH.

Cena celkem za sjednané práce dodatkem č.1 činily 116 000,-Kč bez DPH.

Cena celkem za sjednané práce dodatkem č.2 činí 103 177,50 Kč bez DPH.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva obdrží poskytovatel a jeden zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne

V(e) Hradci Králové dne 21.9.2016

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Jiří Francek, jednatel



Za vyřizovatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]