



**OBJ. ČÍSLO:** 175/2025 ROZ – Dod.  
**Č. EVIDENČNÍ:** ORM/2025/00127  
**Č. JEDNACÍ:** MUZA 42750/2025  
**VYŘIZUJE:** [REDACTED]  
**TELEFON:** [REDACTED]  
**E-MAIL:** [REDACTED]  
**DATUM:** 24. 10. 2025

**Jiří Danč**  
IČ: 72581301  
[REDACTED]  
438 01 Žatec

### **Dodatek k objednávce č. 175/2025 ROZ**

#### **Oprava klempířských prvků na objektu Staré papírny v Žatci**

Tento dodatek upravuje původní objednávku č. 175/2025 ROZ ze dne 24. 9. 2025 na základě provedených víceprací: demontáž a likvidace spojek žlabů – 4 ks, montáž nových žlabových spojek, pronájem plošiny 6 hod.

Cena za práce navíc se zvyšuje o:

| Předpokládaná cena bez DPH | 21% DPH            | Cena celkem         |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>15 730,00 Kč</b>        | <b>3 303,30 Kč</b> | <b>19 033,30 Kč</b> |

Akceptuji:

[REDACTED]  
vedoucí odboru

Správce rozpočtu

