

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo ze dne 27.6.2017

dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **IPESIS s.r.o.**
Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
zastoupený: Ing.Josef Dvořák
IČO: 05424992 DIČ: CZ 05424992
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr.Ústí nad Orlicí
Bedřicha Smetany 460, Lanškroun, 563 01
Zastoupený: Mgr.Milan Valúšek
IČO: 61234176 DIČ: CZ61234176
(dále jen „objednatel“)

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavírají dodatek č.1 na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/ 2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "**občanský zákoník**").
- 1.2 Na základě změn se sepisuje tento dodatek č.1. Změny jsou specifikovány ve změnovém listu, který je přiložen v příloze. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Název díla a místo provádění díla:

„ZŠ B. Smetany 460 – oprava podlah a soklu fasády“

- 2.2 Na základě změn se sepisuje tento dodatek č.1. Změny jsou specifikovány ve změnovém listu, který je přiložen v příloze.

IV. Cena za vícepráce

4.1. Cena za vícepráce bez DPH:	22 089,00 Kč
DPH 21%	4 638,69 Kč
Cena za vícepráce s DPH	26 727,69 Kč

Příloha: Nabídkový rozpočet

V Lanškrouně, dne 17.8.2017

.....
za objednatele
Mgr. Milan Valúšek
ředitel školy

.....
za zhotovitele
Ing. Josef Dvořák
jednatel