



Ministerstvo životního prostředí



Číslo spisu: : **S/02910/SL/25**

Číslo jednací: : **03328/SL/25**

Protokol o kontrole

v rámci Program péče o krajinu v roce 2025 - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

P00_02910/SL/25

Objednatel:

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Regionální pracoviště: RP SCHKO Slavkovský les
Kontaktní adresa: Hlavní 504, 35301 Mariánské Lázně
IČ: 62933591
Oprávněný zástupce: [REDACTED]
za projekt Prospective LIFE odpovídá: [REDACTED]

Zhotovitel:

Název (jméno): AFR - zemní práce, s.r.o.,
Adresa: Sadová 437, 34813 Chodová Planá
IČ: 25226258
Oprávněný zástupce: [REDACTED]

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle závazku č. j. **02910/SL/25** ze dne 14.11.2025 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „Závazek“).

Stručná charakteristika opatření: Stržení drnu na PP Čertkus.

Dle domluvy se zhotovitelem došlo ke změně několika ploch určené ke stržení (3 plochy byly nahrazeny jednou o stejné velikosti), rozsah opatření při tom zůstal nezměněn (viz mapa).

Opatření byla provedena v rámci projektu Prospective LIFE (LIFE22-IPN-CZ-PROSPECTIVE-LIFE/101104621)

Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 21.11.2025, že následující dílo:

Bylo provedeno v souladu se závazkem:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč


2025						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství zasmluvněno	Cena zasmluvněno	Množství převzato	Cena převzato
Lokalita: PP Čertkus;						
87507	ZC01	Narušení a stržení drnu				
53634	ZC01e	Stržení drnu strojní	1 320,00	47 520,00	1 320,00	47 520,00
		Jednorázová základní částka		2 851,00		2 851,00
		více než 50 m: navýšení o 10%			10%	4 752,00
		vysoké buly v reliéfu terénu, odvodňovací kanály: navýšení o 10%			10%	4 752,00
					Celkem:	59 875,00
					Celkem s DPH:	72 448,75


Objednatel doporučuje uvolnit **72 448,75 Kč** (kofinancováno z projektu 72 448,75 Kč) za realizovaná opatření.

V Mariánských Lázních

dne 21.11.2025

Objednatel





28211

28211

28213

28214

