

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: SMP/013181/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Polička**

Sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

IČO: **00277177** DIČ: **CZ00277177**

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o.**

Sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO: **217 71 120** DIČ: **CZ21771120**

Zastoupený: Petrem Peškem, jednatelem

Telefon, e-mail:

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 53157

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

„Stavba opěrné zdi se zábradlím v Poličce, Stříteži“

NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN SE MĚNÍ:

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje, že za provedené dílo v rozsahu dle čl. 2 smlouvy zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání smluvní strany vycházejí z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Cena dle SOD bez DPH	783 475,37 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 SOD bez DPH	- 36 185,90 Kč
Cena celkem bez DPH	747 289,47 Kč
DPH 21%	156 930,79 Kč
Cena celkem vč. DPH	904 220,26 Kč

Specifikace snížení ceny viz Vyjádření TDI ke změně rozsahu prováděných prací, které je přílohou č. 1 a rozpočtu, který je přílohou č. 2. tohoto Dodatku.

- 4.2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná a nepřekročitelná, nabídka je zpracována dle PD a ZD a obsahuje veškeré požadavky, náklady a podmínky zadavatele obsažené ve výzvě k předložení nabídek ze dne 27.5.2025. Nabídková cena dále zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a vynaložené pro zdárné dokončení díla.
- 4.3. Bude-li objednatel požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci, jedná se o požadované vícepráce nad rámec smlouvy o dílo. Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
- Oceňování víceprací: Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, které použil pro sestavení položkového rozpočtu včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v položkovém rozpočtu – příloze č. 1 této smlouvy, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS.
- 4.4. V případě, že některé práce z položkového rozpočtu nebudou realizovat popř. objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.
- 4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.6. Je-li předmětem díla provedení stavebních nebo montážních prací (odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a je-li objednatel plátcem DPH, který používá předmět díla k ekonomické činnosti, budou tyto práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Ostatní články smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 1 SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

V Poličce, dne

V Proseči, dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Jaroslav Martinů,

starosta města

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích



Petr Pešek,


jednatel společnosti

Schváleno Radou – Zastupitelstvem města Poličky
Dne 24.11.2025 usnesením č. 482.
Doložku opatřil



Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
K individuálním/limitovaným příslibu zajištěna

Příkazce operace:



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2025/48 Město Polička - Opěrná zeď Strážez

Objekt: 01 Stavební náklady

Rozpočet: 001 Záměna zábradlí za oplocení

Objednatel: Město Polička

IČO: 00277177

Palackého nám. 160

DIČ: CZ00277177

572 01 Polička

Zhotovitel: PP-GROUP stavební s.r.o.

IČO: 21771120

Pasecká 378

DIČ: CZ21771120

539 44 Proseč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				-36,185.90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		-36,185.90 CZK
Základní DPH	21 %		-7,599.04 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem s DPH **-43,784.94 CZK**

v Poličce

dne 30.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

PP-GROUP stavební s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 217 71 120 DIČ: CZ21771120
WWW: ppgroup-stavebni.cz
Telefon: +420 777 109 796 ②

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Popis stavby: 2025/48 - Město Polička - Opěrná zeď Střítež

Popis objektu: 01 - Stavební náklady

Popis rozpočtu: 001 - Záměna zábradlí za oplocení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-36,185.90	100.0
Cena celkem					-36,185.90	100.0

Položkový rozpočet

S:	2025/48	Město Polička - Opěrná zeď Střítež
O:	01	Stavební náklady
R:	001	Záměna zábradlí za oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767p	Oplocení opěrné stěny - D+M včetně kotvení a konečné povrchové úpravy	m	23,00000		

Poznámka k položce:

CHARAKTER KONSTRUKCE

Svařovaný 3D pozinkovaný a poplastovaný panel. Oko 50x200 mm, drát Ø 5 mm, šířka panelu 2500 mm, RAL 6005. Výška 1030 mm.

Celková výška 1100 mm, délka jednoho kusu 2500mm.

Čtyřhranný pozinkovaný a poplastovaný sloupek 60 x 40 mm. RAL 6005.

Nerezové patky pro kotvení sloupků.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

KOTVENÍ

Kotvení oplocení bude provedeno do železobetonové konstrukce opěrné stěny pomocí závitových tyčí M12.

nová zeď : 23

23,00000

2	767z	Zábradlí opěrné stěny - d,m dle čv406 vč.kotvení a konečné povrchové úpravy	m	-23,00000		
---	------	---	---	-----------	--	--

Poznámka k položce:

CHARAKTER KONSTRUKCE

Ocelová konstrukce z L-profilu.

Svařenec z ocelového L-profilu 80/80/8 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm.

Čtyři nerezová lanka v prostoru mezi madlem a zemí.

Celková výška 1100 mm, délka jednoho kusu 2500mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

KOTVENÍ

Kotvení zábradlí bude provedeno do železobetonové konstrukce opěrné stěny pomocí závitových tyčí M12.

Přesné kotvení určí výrobce zábradlí jako typového výrobku.

HMOTNOST 1ks = 49 kg

POČET KS TYPOVÝCH

dl. 2,50 m - 19 ks

dl. 2,33 m - 7 ks

nová zeď : -23

-23,00000