

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 243/2025/OR
"Oprava střechy obecního domu v Křemačově"

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** Jan Zatloukal - klempířství
Starý Maletín 245, 789 01 Zábřeh
IČ: 67723004
DIČ: CZ7408095761

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 243/2025/OR s názvem „Oprava střechy obecního domu v Křemačově“, která byla uzavřena dne 08.09.2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce vznikly výměnou žlabu nezahrnutého do výkazu výměr a oplechováním hlav komínů.

b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)**793.206,00 Kč****Vícepráce dle dodatku č. 1****6.568 Kč****Celková cena dle dodatku č. 1****799.774,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání nabídky nebo smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 26.11.2025 usnesením č. 2596/98/RM/2025.

V Mohelnici dne

28-11-2025objednatel
Ing. Pavel Kuba

Ve Starém Maletíně dne

27-11-2025

řství

Oprava střechy Obecní dům Křemačov č. 66,

24.11.2025

Dodatek , Vícepráce:

Objednatel: Město Mohelnice, u Brány 916/2

Dodavatel: Klempířství - Jan Zatloukal , Starý Maletín č.245

Oplechování hlav stávajících komínů .	2 ks	4000,-
---------------------------------------	------	--------

Demontáž a montáž žlabů na staré střeše vč. Materiálu	8 bm	2568,-
---	------	--------

ICC



