



**DODATEK č. 1
ke KUPNÍ SMLOUVĚ
ze dne 07.10.2025**

na realizaci zakázky s názvem:
***„Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti
přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – ICT
vybavení učeben“***

**I.
Smluvní strany**

město Cheb

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ00253979
Ing. Janem Vrbou, starostou

Komerční banka, a.s., pobočka Cheb
528331/0100

dále jen „kupující“

a

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
Zástupce ve věcech technických:
tel:
e-mail:

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
Ing. David Lesch, předseda představenstva
48108375
CZ48108375
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1388073015/2700


zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120

dále jen „prodávající“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně stávající kupní smlouvy ze dne 07.10.2025 (dále jen „smlouva“), spočívající ve změně ceny dodávky tak, jak je uvedeno níže.



Důvodem změn je požadavek ze strany kupujícího na doplnění pylonových pojezdů k dodávaným interaktivním tabulím vyplývající ze změn vzniklých nezávisle při přípravě realizace odborných učeben. V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje požadavek na hodnotu změny závazku.

II.

Předmět dodatku

Původní znění odstavce 4.1. článku IV. Cena:

4.1. *Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:*

Celková cena v Kč	
<i>Celková cena bez DPH</i>	1 405 431,50
<i>DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy</i>	295 140,62
<i>Celková cena včetně DPH</i>	1 700 572,12

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

4.1. *Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:*

Celková cena v Kč	
<i>Celková cena bez DPH</i>	1 473 579,50
<i>DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy</i>	309 451,70
<i>Celková cena včetně DPH</i>	1 783 031,20

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení kupní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ve Chebu dne



Kupující
Ing. Jan Vrba
starosta města

V Praze dne



Prodávající
Ing. David Lesch
předseda představenstva