

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 30. 10. 2025 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

KKS, spol. s r.o.
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín
IČ: 42340802 DIČ: CZ42340802
Bankovní spojení: 1403990349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965
Zastoupena Radomírem Kocmanem, jednatelem
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Přístřešek pro zvířata: A. Oprava přístřešku ve výběhu nosorožců - uzavřeného dne 30. 10. 2025, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. IV. odst. 1. část A.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 část A – nové znění:

Cena Smlouvy	2 106 797,56 Kč bez DPH
Část A:	985 972,20 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce část A:	147 322,17 Kč bez DPH
Cena celkem dle dodatku	2 254 119,73 Kč bez DPH
z toho: část A:	1 133 294,37 Kč bez DPH

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha: Změnový list
Položkový rozpočet

Ve Zlíně dne 8.12.2025

Ve Zlíně dne 8.12.2025

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Radomír Kocman, jednatel