

Harmonogram prací

1. rok řešení – předání díla nejpozději do 31.12.2025

- 1) Provést literární rešerši na téma - ekosystémové služby pramenů a pramenišť.
- 2) Ve spolupráci s řešiteli projektu – vybrat a připravit soubor lokalit pramenišť, kde budou hodnoceny ekosystémové služby (resp. získávána data pro hodnocení ekosystémových služeb a následně hodnocena).

Soubor pramenišť bude zastoupen různými typy pramenišť – prameniště relativně intaktní, přírodě blízká, poškozená a degradovaná (zcela zničená), prameniště revitalizovaná. Prioritně budou lokality součástí širšího souboru pramenišť zkoumaných projektovým týmem, nicméně mohou zde být zastoupeny i jiné lokality (např. revitalizovaných pramenišť).

- 3) Příprava návrhu sledovaných ekosystémových služeb - na jehož základě vznikne plán a návrh sledovaných parametrů pramenišť, z jejichž dat bude prováděna analýza ekosystémových služeb pramenišť.
- 4) Analýza legislativně dotačních nástrojů a podmínek, dobrovolných a sankčních nástrojů relevantních při ochraně a obnově pramenišť – příprava seznamu všech relevantních zdrojů – zákonů, vyhlášek, programů apod. týkajících se pramenů a pramenišť
- 5) Konzultace „Seznamu všech relevantních zdrojů (viz. bod 4)“ se stakeholdery – zemědělci, lesníky, ochránci přírody, správci vodních toků a dalšími.
- 6) Pořízení a sdílení fotodokumentace navštívených pramenišť, pramenů a revitalizovaných lokalit, a dále odborných prací prováděných na lokalitách - pro dokumentaci v člancích, brožurách, knihách i metodikách.

2. rok řešení – předání ve dvou termínech do 30.6.2025 a 31.12.2026

- 1) Dokončení literární rešerše týkající se ekosystémových služeb pramenů a pramenišť.
- 2) Dokončení kompletace dat z pramenišť a z literatury vstupující do analýzy ekosystémových služeb pramenišť. ES bude zaměřena mimo jiné na poskytování pitné vody – zkompletována budou tedy i data potřebná pro tuto část analýzy.
- 3) Dokončení analýzy legislativně dotačních a dalších nástrojů relevantních při ochraně a obnově pramenišť, dostatečně prodiskutovaná i se stakeholdery.
- 4) Příprava a odeslání manuskriptu populárně naučného článku na téma „Ekosystémové služby pramenišť“, který popíše poskytované ES od poskytování pitné vody a zadržování vody v krajině až po společensky vysoce relevantní symbolickou a duchovní hodnotu pramenů a pramenišť.
- 5) Ve spolupráci s řešiteli zahájení vypracování „Strategie ochrany a obnovy pramenišť“, - podíl na vzniku textů a jejich editaci, korekturách, fotodokumentaci lokalit a problémů, poskytování podpory ze strany zpracované analýzy legislativně dotačních a dalších nástrojů ochrany a obnovy pramenišť.

- 6) Ve spolupráci s řešiteli příprava populárně naučná publikace „Prameny života v ohrožení aneb jak pomoci jejich obnově“ - využití základních poznatků o ekosystémových službách prameništ ze vznikající studie, editační autorský podíl na publikaci.

3. rok řešení – předání díla ve dvou termínech do 30.6.2027 a 30.11.2027

- 1) Dokončení studie/analýzy ekosystémových služeb prameništ
- 2) Dokončení ve spolupráci s řešiteli - knihy „Strategie ochrany a obnovy prameništ“, a to na základě vypracované analýzy ekosystémových služeb prameništ a stávajících legislativní, dotačních a jiných nástrojů využívaných při ochraně prameništ nebo jejich obnově. Bude zde uplatněna i velká část studie ES se zaměřením na poskytování pitné vody a zajištění rezervních zdrojů při jejím nedostatku, dále také ES prameništ zajišťující čištění vody, zadržování vody v krajině, bude vyhodnocena i jejich rekreační hodnota a nenahraditelnost jako refugia pro biodiverzitu.
- 3) Spolupráce při tvorbě dalších publikačních, metodických výstupů i spoluúčast na závěrečné konferenci pro veřejnost, autorské i editační práce, práce korektorské, poskytování fotodokumentace - prameništ, lokalit i odborných prací do vznikajících publikací a metodik.