

SMLOUVA o dílo
č. UMO4/xxxx1454/2025/OIDHS/Sm/3
č. zhotovitele 0024822025

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. a navazujících předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice,
Městský obvod Pardubice IV
Bokova 315
530 03 Pardubice
zastoupený starostou městského obvodu
Janem Procházkou
IČ: 00274046
DIČ: CZ 00274046
Bankovní spojení - [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech smluvních:
Janem Procházkou, starostou městského obvodu
Zastoupený ve věcech technických
[REDACTED] referentem OIDHS

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.
Sídlo: Hůrka 1803, 530 12 Pardubice
Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva
Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva
Zastoupená ve věcech technických:
[REDACTED], vedoucím divize Údržby komunikací
e.mail: podatelna@smp-pce.cz
IČ: 25262572
DIČ: CZ25262572
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu - [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku B 1527 vedeného u Krajského soudu v Hradci králové

2. Předmět díla

„Černá za Bory, ulice Ke Kobelnici–Rozšíření parkovací plochy“.

Předmětem díla dle této smlouvy je provedení výše uvedené akce.

Rozpočet zhotovitele zhotovený dle výkazu výměr je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č. 1).

Rozsah předmětu díla vymezený v tomto článku je závazný.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla určenými osobami Stanislavem Novákem (technický dozor objednatele).

Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv úpravy v předmětu plnění, učiněné po oboustranném projednání, které budou provedeny formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Cena díla

- 3.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena bez DPH	1 066 537,96 Kč
--------------	-----------------

DPH 21%	223 972,97 Kč
---------	---------------

Cena díla celkem	1.290 510,93 Kč
-------------------------	------------------------

Slovy: jeden milion dvě stě devadesát tisíc pět set deset korun českých devadesát tři haléřů

- 3.2. Cena stanovená v této smlouvě je dohodnuta jako cena smluvní nejvýše přípustná, která může být překročena jen za podmínek výslovně stanovených v této smlouvě. V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, veškerých činností a náklady se zajištěním dokladů potřebných pro řádné předání a převzetí předmětu díla a kolaudací stavby.
- 3.3. Případné vícepráce, jejich rozsah, cena, způsob úhrady a termín provedení budou vždy předmětem jednání smluvních stran, ukončený písemným dodatkem k této smlouvě. Případné po dohodě zhotovitelem neprovedené práce (jejich rozsah, cena) z oceněného položkového soupisu prací je zhotovitel povinen odečíst z ceny díla a neúčtovat je v konečné faktuře.

4. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení díla:	01/2026
-----------------------	---------

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků:	05/2026
--	---------

5. Platební podmínky

- 5.1. Záloha nebude poskytována.

- 5.2. Faktura bude vystavena po dokončení prací na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.3. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení objednateli.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. Za nesplnění termínu předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků dle smlouvy o dílo bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Případná smluvní pokuta bude započtena na pohledávku zhotovitele za cenu zhotoveného díla nebo její část a odečtena z kterékoliv faktury.
- 6.2. Stanovením smluvní pokuty nezaniká objednateli právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, a to ani škody nepřesahující smluvní pokutu.
- 6.3. Při nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.4. Při nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení. Uplatněním reklamace je pro potřebu tohoto závazkového vztahu míněno doručení sdělení objednatele o reklamaci vady nebo nedodělku zhotoviteli, a to i formou e-mailu.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel je povinen odstranit v záruční době všechny reklamované vady díla a nastoupit k odstraňování vad do 10 dnů po prokazatelném písemném oznámení objednatelem, tj. i e-mailem. V případě havarijního stavu zajistí zhotovitel nástup na odstranění vady ihned. Obě smluvní strany se dohodly, že nejpozději v den zahájení odstraňování vad bude pořízen zápis, ve kterém bude uvedena a popsána vada, jak se projevuje, další okolnosti s tím související a bude konstatováno, zda zhotovitel vadu uznává za oprávněnou nebo ji považuje za neoprávněnou. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady všechny vady, i ty, které neuznává. V tomto zápise bude rovněž dohodnuta maximální délka trvání odstraňování vady.
- 7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, případně pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady, resp. škody objednatele je zhotovitel povinen objednateli zaplatit, a to nejpozději do 10 dnů od vyúčtování nákladů škod. Od uplatnění reklamace do protokolárního předání odstraněné vady se běh záruční doby přerušuje, záruční lhůta na dotčené části díla nebo podle povahy na celku díla se tedy prodlužuje o dobu odstraňování vady.
- 7.4. Výjimky ze záruky: záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

8. Práva a povinnosti zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel zajistí polohové vytyčení stavby.
- 8.2. Zhotovitel nese bezpeční škody na díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli, odpovídá za škody způsobené svou stavební a jinou činností objednateli i třetím osobám. Místo plnění je v objektu objednatele.
- 8.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a předpisů o požární ochraně, za sledování a dodržování kvality a termínu. Svoji povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením a písemným (protokolárním) předáním objednateli.
- 8.4. Před zahájením stavby a zemních prací zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí a tyto včetně jejich ochranných pásem bude respektovat v souladu se stanovisky a pokyny jejich správců a s příslušnými předpisy a platnými ČSN, zodpovídá za zajištění ochrany veškerých sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pracovníci zhotovitele provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou inženýrských sítí včetně možné polohové odchylky od vytyčení. Dále zodpovídá za dopravní značení po celou dobu výstavby a bude akceptovat případné podmínky stavebního úřadu.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje udržívat přilehlé komunikace a všechny prostory dotčené stavbou v čistotě a po provedení díla přivést tyto prostory do původního stavu. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 8.6. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí:
 - projednání staveništních odběrů energií a uzavření smluv s příslušnými správci a vlastníky rozvodných sítí
 - odvoz a ekologickou likvidaci vzniklých odpadů – nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech
 - střežení staveniště
 - projednání povolení případných záborů veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikací a uzavírky místních komunikací - dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění u příslušného správního orgánu včetně splnění jím stanovených podmínek a včetně stanovení a realizace dopravního značení po celou dobu realizace díla
 - v případě nutnosti obnovení nebo prodloužení stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo s prošlou dobou platnosti.
- 8.7. Zhotovitel na stavbě zajistí výkon odpovědného kvalifikovaného stavbyvedoucího.
- 8.8. V případě nepříznivých klimatických podmínek, o jejichž charakteru vylučujícím pokračování díla je zhotovitel povinen neprodleně a prokazatelně objednatel informovat, se doba výstavby posune o počet dní, ve kterých nebylo možné provádět stavební práce. Jednotlivé případy budou řešeny se stavebním dozorem objednatel formou zápisu do stavebního deníku.

- 8.9. Zakázka bude provedena a dokladována v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) přejímajícími evropské normy nebo jiné národní normy nebo jinými národními technickými normami přejímajícími evropské normy, dále v souladu se stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky).
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č.262/2006 Sb., zejména dle jeho ustanovení § 101,102,103 a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu zákona č.362/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 8.11. Původcem odpadů vzniklých na stavbě je zhotovitel, ten o jejich odstranění nebo využití bude vést odpovídající evidenci. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby zhotovitel předloží doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
- 8.12. Realizace díla bude prováděna za provozu na přilehlé komunikaci.
- 8.13. Zhotovitel projedná s jednotlivými vlastníky sousedních pozemků a objektů konkrétní termín realizace části stavby před jejich nemovitostmi.
- 8.14. Stavební činnost zhotovitele bude probíhat za plného provozu sousedních obydlených objektů, to znamená s největší opatrností a s co možným nejmenším omezením jejich vlastníků a bude zachována možnost přístupu ke všem objektům. Zhotovitel zajistí bezpečnost provádění prací především u frekventovaných míst, jako jsou vstupy a vjezdy na sousední pozemky, a to i případnou instalací přechodů, popř. lávek, které budou osazeny po celou dobu stavební činnosti zhotovitele. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a vyznačených tras.
- 8.15. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, který bude v pracovní době přístupný zástupci objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen deník vést až do doby odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení.
- 9.2. Záznamy do stavebního deníku se provádějí denně a obsahují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a týkající se provádění díla, zejména časový postup prací apod. Mezi denními záznamy nesmějí být vynechána volná místa.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před každým prováděním díla, které má být zakryto, vyzvat objednatele písemným zápisem ve stavebním deníku, nebo zasláním písemné nebo emailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, se zakrytí konstrukcí souhlasí. V případě dodatečného požadavků na odkrytí konstrukcí, hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námítky, návrh na řešení či jiné opatření apod. Jestliže stavbyvedoucí nesusouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen

připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí.

- 9.5. Zápisem do stavebního deníku jsou zástupci objednatele a zhotovitele oprávněni dohodnout pouze takové změny v provádění prací a v použití materiálů, které neznamenají podstatnou odchylku od zadávací dokumentace.

10. Odevzdání díla

- 10.1. Předání a převzetí díla bude provedeno jako jeden celek.
- 10.2. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli zejména:
- stavební deník
 - projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
 - případné povinné revize
 - doklady o výsledcích provedených předepsaných zkoušek
 - doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (DZ)
 - doklad o předání vzniklých odpadů oprávněným osobám nebo organizacím
- 10.3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v okamžiku, kdy byl podepsán zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků nebo s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání užívání. Kategorizace vad a drobných nedodělků je plně v kompetenci objednatele, který je tak výlučně oprávněn k hodnocení významu vad díla.
- 10.4. Zápis o převzetí předmětu díla musí mít písemnou formu.
- 10.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě o dílo, právním předpisům nebo příslušným technickým normám.
- 10.6. Nedokončené nebo vadné dílo není objednatel povinen převzít.

11. Ostatní ujednání

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.3. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné okolnosti pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele.
- 11.4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být řešeny písemně formou dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 11.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

Přílohy:

1. Výkaz výměr - položkový rozpočet zhotovitele


V Pardubicích dne 18. 12. 2025

V Pardubicích dne

19. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jan F. Ročnázka
starosta městského obvodu
Pardubice IV



Ondřej Hlaváč
předseda představenstva

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Bokova 315
530 03 Pardubice ©



Klára Sýkorová
místopředsdkyně představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bile Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

DOLOŽKA:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice IV
č. 879-59/-XII/2025 ze dne 17. prosince 2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-17
Stavba: Černá za Bory, ul. Ke Kobelici - Rozšíření parkovacích stání

KSO:
Místo: Černá za Bory

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:
Statutární město Pardubice, MO IV - Pardubičky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Služby města Pardubic a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Stránský, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 066 537,96
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 066 537,96	223 972,97
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 290 510,93
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	18. 12. 2025	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	--------------	-----------------	---------

Statutární město
Městský obvod
Bokovka
530 03 Pardubice

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-17		
Stavba:	Černá za Bory, ul. Ke Kobelici - Rozšíření parkovacích stání		
Místo:	Černá za Bory	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Statutární město Pardubice, MO IV - Pardubičky	Projektant:	ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb
Zhotovitel:	Služby města Pardubic a.s.	Zpracovatel:	Ondřej Stránský, DiS.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 066 537,96	1 290 510,93
SO 001	Všeobecné položky	35 000,00	42 350,00
SO 101	Zpevněné plochy	1 031 537,96	1 248 160,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černá za Bory, ul. Ke Kobelici - Rozšíření parkovacích stání

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo:

Černá za Bory

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, MO IV - Pardubičky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Služby města Pardubic a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Onďřej Stránský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	42 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černá za Bory, ul. Ke Kobelici - Rozšíření parkovacích stání

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Černá za Bory

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, MO IV - Pardubičky

Projektant:

ONDŘEJ
STRÁNSKÝ,
projekce silničních
stavah

Zhotovitel:

Služby města Pardubic a.s.

Zpracovatel:

Ondřej Stránský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Černá za Bory, ul. Ke Kobelici - Rozšíření parkovacích stání

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Černá za Bory

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Statutární město Pardubice, MO IV - Pardubičky

ONDŘEJ
STRÁNSKÝ,
projekce silničních
stavah

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Zpracovatel: Ondřej Stránský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00
1	K	012002001	Geodetické práce - vytyčení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"směrové i výškové"1		1,000		
2	K	012002002	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
	VV		"zodpovědným geodetem 2x tisk + 2x CD"1		1,000		
3	K	012002003	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
	VV		"jednotlivými správci vč. protokolů o vytyčení "1		1,000		
4	K	013002001	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
	VV		"2 x paré, 2 x CD"1		1,000		
5	K	013274008	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		"foto nebo video (vstupy, vjezdy, oplocení, RD, ...) "1		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00
6	K	030001001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"zřízení, provoz, likvidace zařízení staveniště vč. nákladů na energii a realizaci díla"1		1,000		
7	K	030001002	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		viz část B. 8				
	VV		"projednání provizorního DZ, ... "1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Černá za Bory, ul. Ke Kobelici - Rozšíření parkovacích stání
Objekt:
SO 101 - Zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Černá za Bory	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Pardubice, MO IV - Pardubičky		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Služby města Pardubic a.s.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Stránský		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 031 537,96	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 031 537,96 0,00	21,00% 12,00%	216 622,97 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 248 160,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Černá za Bory, ul. Ke Kobelici - Rozšíření parkovacích stání
Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy
Místo: Černá za Bory
Zadavatel: Statutární město Pardubice, MO IV - Pardubičky
Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Datum: 26. 11. 2025
Projektant: ONDŘEJ STRÁNSKÝ,
projekce silničních
stavůh
Zpracovatel: Ondřej Stránský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 031 537,96
HSV - Práce a dodávky HSV	1 031 537,96
1 - Zemní práce	159 306,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	380 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	40 274,50
5 - Komunikace pozemní	279 147,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 315,93
997 - Přesun sutě	30 096,00
998 - Přesun hmot	28 398,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Černá za Bory, ul. Ke Kobelici - Rozšíření parkovacích stání
Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Místo: Černá za Bory Datum: 26. 11. 2025
Zadavatel: Statutární město Pardubice, MO IV - Pardubičky Projektant: ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projektce silničních stavah
Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s. Zpracovatel: Ondřej Stránský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 031 537,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 031 537,96
D	1	Zemní práce					159 306,13
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	270,000	84,90	22 923,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	110,00	1 650,00
3	K	113107332	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,313	429,00	2 279,28
	VV		"vodící proužek"21,25*0,25		5,313		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	21,250	75,90	1 612,88
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,000	54,10	865,60
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,500	250,00	15 375,00
	VV		42,5 + 19,0		61,500		
7	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,100	522,00	574,20
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,100	1 510,00	1 661,00
	VV		"zažlabování stávajících kabelů ČEZ"0,5*0,1*22		1,100		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,000	280,00	7 560,00
	VV		270*0,1		27,000		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	76,550	280,00	21 434,00
	VV		"drn"270*0,1-87*0,15		13,950		
	VV		"odkopávky"81,5		61,500		
	VV		"rýhy"1,1		1,100		
	VV		Součet		76,550		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	765,500	19,50	14 927,25
	VV		76,55*10		765,500		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,000	167,00	4 509,00
	VV		270*0,1		27,000		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	137,790	280,00	38 581,20
	VV		76,55*1,8		137,790		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	103,550	21,90	2 267,75
	VV		270*0,1+76,55		103,550		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloužené do 3 m	m3	0,550	235,00	129,25
	VV		"zažlabování stávajících kabelů ČEZ"0,5*0,05*22		0,550		
16	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	1,100	445,00	489,50
	VV		0,55*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,100		
17	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	22,000	65,00	1 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"ČERVENÁ šifry 33 cm"22		22,000		
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	87,000	90,50	7 873,50
19	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	87,000	37,70	3 279,90
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,740	113,00	196,62
	WV		87*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		1,740		
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	211,000	16,10	3 397,10
	WV		76+25+110		211,000		
22	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	87,000	72,30	6 290,10
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				380 000,00
23	K	338958851	D+M oplocení	kpl	1,000	380 000,00	380 000,00
	WV		"vč. zemních prací"1		1,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				40 274,50
24	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	202,000	115,00	23 230,00
	WV		fr. 2/5 tl. 40 mm				
	WV		"chodník"72		72,000		
	WV		fr. 2/5 tl. 20 mm				
	WV		"plocha pro kontejnery"24		24,000		
	WV		"parkovací plochy"106		106,000		
	WV		Součet		202,000		
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	0,550	1 390,00	764,50
	WV		"zažlabování stávajících kabelů ČEZ 0,5*0,05*22		0,550		
26	K	488995217	Chránička kabelů - dodatečně (půlená chránička)	m	22,000	740,00	16 280,00
	WV		"zažlabování stávajících kabelů ČEZ"22		22,000		
	D	5	Komunikace pozemní				279 147,36
27	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	110,000	133,00	14 630,00
	WV		"pod obrubou"4		4,000		
	WV		"parkovací plochy"106		106,000		
	WV		Součet		110,000		
28	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	76,000	196,00	14 896,00
	WV		"chodník"76		76,000		
29	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	24,000	169,00	4 056,00
	WV		"plocha pro kontejnery fr. 0/32"24		24,000		
30	K	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	110,000	197,00	21 670,00
	WV		"parkovací plochy fr. 0/32"110		110,000		
31	K	564841012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	72,000	210,00	15 120,00
	WV		"chodník"72		72,000		
32	K	567123113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 120 mm	m2	24,000	387,00	9 288,00
	WV		"plocha pro kontejnery"24		24,000		
33	K	567133112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 170 mm	m2	102,000	501,00	51 102,00
	WV		"parkovací plochy"102		102,000		
34	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	72,000	332,00	23 904,00
	WV		"chodník"72		72,000		
35	M	59246044	dlažba zámková betonová 200x100mm tl 40mm barevná	m2	74,160	411,00	30 479,76
	WV		"chodník - barva PÍSKOVÁ"70,5		70,500		
	WV		"chodník - barva ČERVENÁ"1,5		1,500		
	WV		Součet		72,000		
	WV		72*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		74,160		
36	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	106,000	387,00	41 022,00
	WV		105+1		106,000		
37	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	107,100	489,00	52 371,90
	WV		105*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		107,100		
38	M	59245010	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná	m2	1,030	590,00	607,70
	WV		1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 315,93
39	K	912113111	Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	14,000	215,00	3 010,00
40	M	562880081	práh dorazový parkovací z gumy 800 mm	kus	14,000	290,00	4 060,00
41	K	912113113	Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm	kus	1,000	431,00	431,00
42	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	283,00	849,00
43	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	605,00	605,00
	VV		"B4"1		1,000		
44	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	456,00	456,00
	VV		"E7b"1		1,000		
45	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus	1,000	807,00	807,00
	VV		"IJ4a"1		1,000		
46	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 070,00	2 140,00
47	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 630,00	3 260,00
48	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	643,00	1 286,00
49	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	101,00	202,00
50	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	24,70	49,40
51	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	21,250	285,00	6 056,25
52	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	21,675	236,00	5 115,30
	VV		21,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		21,675		
53	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	106,250	9,62	1 022,13
	VV		21,250*5		106,250		
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	392,00	12 544,00
55	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	32,960	233,00	7 679,68
	VV		32*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		32,960		
56	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	334,00	7 348,00
57	M	59217018	obrubník betonový chodnikový 1000x80x200mm	m	22,660	144,00	3 263,04
	VV		22*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		22,660		
58	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	73,000	255,00	18 615,00
59	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	75,190	88,00	6 616,72
	VV		73*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		75,190		
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,478	4 220,00	10 457,16
	VV		32*0,4*0,06		0,768		
	VV		22*0,3*0,06		0,396		
	VV		73*0,3*0,06		1,314		
	VV		Součet		2,478		
61	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	30,750	215,00	6 611,25
	VV		"tl. 10 cm + odříznutí od stáv. vodícího proužku"9,5+21,25		30,750		
62	K	936104214	Montáž demontovaného odpadkového koše	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
63	K	938906145	Pročištění stávající UV vč. přípojek	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
64	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	420,00	420,00
	VV		"koše na odpady vč. sloupku a beton. patky"1		1,000		
65	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	456,00	912,00
	VV		"svislého DZ vč. sloupku a beton. patky"2		2,000		
D	997		Přesun sutě				30 096,00
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,221	51,70	373,33
	VV		"zámková dlažba" 3,9		3,900		
	VV		"beton"3,321		3,321		
	VV		Součet		7,221		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	137,199	19,50	2 675,38
	VV		7,221*19		137,199		
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,996	751,00	3 752,00
	VV		*obrubníky*4,356+0,64		4,996		
69	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	94,924	18,90	1 794,06
	VV		4,996*19		94,924		
70	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,221	177,00	1 278,12
71	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,996	551,00	2 752,80
72	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,217	1 430,00	17 470,31
	VV		"zámková dlažba" 3,9		3,900		
	VV		"beton"3,321		3,321		
	VV		"obrubníky"4,356+0,64		4,996		
	VV		Součet		12,217		
D	998		Přesun hmot				28 398,04
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	129,082	220,00	28 398,04

