

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Č.1/2021 ze dne 18.5.2021

Výstavba obecních skladů a přístřešku pro techniku v obci

Kvíčovice

Smluvní strany:

DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

se sídlem Havlíčkova 6

344 01 Domažlice

IČ: 25200631

DIČ: CZ25200631

Zastoupen ve věcech smluvních: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Zastoupen ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Domažlice

Číslo účtu: 172108704/ 0600

dále jen „**zhotovitel**“

a

Obec Kvíčovice

se sídlem Kvíčovice 50

34562 Holýšov

IČ: 00572357

DIČ: CZ00572357

Tel./fax: 379491707

E-mail: obec@kvicovice.cz

Zastoupeny: Ing. Janem Bostlem, starostou obce

Zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Holý, TDI

dále jen „**objednatel**“

Část XIII. Cena za provedení díla

Na základě oboustranně odsouhlasených změn v rozsahu provedení díla (vícepráce+méněpráce), se mění i konečná cena za provedení díla.

Celková cena díla bez DPH: 9 863 367,85 Kč

DPH21% : 2 071 307,25 Kč

Celkem cena vč. DPH : 11 934 675,10 Kč

Ostatní ujednání:

Ostatní články smlouvy o dílo č.1/2021 zůstávají neměnné a dodatek č.1 a 2 jsou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

V Kvíčovicích dne:

V Domažlicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jan Bostl
starosta obce



Jan Sloup
jednatel DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčкова 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631

②