



TSKRP008SB2I

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/71

číslo smlouvy zhotovitele: 0110015

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických:

Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a

realizace oprav

Ing. René Brodík - TDI

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Sídlo firmy: Jenečská 885, Hostivice,

Korespondenční adresa: Hrabáková 2001/21, 148 00 Praha 11

zastoupená Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 300099583/0300

osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

a/ věci smluvní: Ing. Jan Socha

b/ věci technické: Ing. Jan Socha

Smluvní strany dnešního dne uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, předmětem je úprava rozsahu a ceny.

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Na Pláni, č. akce 968, Praha 5 – vypracování PD a IČ“ (vypracování dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi prováděcí dokumentace, vč. zabezpečení SP na opravu vozovky a chodníků dle Požadavku na opravu).

Dodatkem č. 1 se mění rozsah opravy vozovky a chodníků o úpravy vozovek v prostoru před Smíchovským hřbitovem (Malvazinky - ul. Pravoúhlá a K Vodojemu) včetně požadovaného rozšíření parkoviště před hřbitovem.

III. Cena díla

1. Cena díla se mění takto:

Původní cena činí bez DPH:	837 360,00 Kč
DPH 21%:	175 845,60 Kč
Původní cena včetně DPH:	1 013 205,60 Kč

Cena více prací bez DPH:	200 000,00 Kč
DPH 21%:	42 000,00 Kč
Cena více prací včetně DPH:	242 000,00 Kč

Nová cena činí bez DPH:	1 037 360,00 Kč
DPH 21%:	217 845,60 Kč
Nová cena činí včetně DPH:	1 255 205,60 Kč

IV. Závěrečná ustanovení


1. Veškeré další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

23-03-2016


V Praze dne

V Praze dne 8.2.2016


Ing. Ladislav Pívec
pověřený řízením organizace
objednatel



AGA*Letiště, s.r.o.


Ing. Jan Socha

65 253 01 Hostava
253 198 00 Praha 11
M 270
DIČ: CZ46357353

stránka 2