

SMLOUVA O DÍLO
č. S/936/2017/392

2. 317/2017/01

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičířem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

a

Statutární město Liberec

Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený: Lukášem Pohankou, starostou

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatelé“, každý samostatně též „objednatel“)

a

AFC Servis DC a.s.

IČO: 272 746 91

DIČ: CZ27274691

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III

statutární orgán: p. Milan Tůma, člen představenstva,

zastoupený:-

ve věcech technických jedná

autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC K Mojžíšovu prameni“, evidenční číslo zakázky S936/2017/392 a to dle projektové dokumentace 20-17 vypracované projektovou kanceláří NÝDRLE, spol. s r.o. Praha a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. Projektová dokumentace je členěna na stavební objekty dle vlastnických vztahů na jednotlivé objednatele (SO 101 a SO 103 – Statutární město Liberec, SO 102 a SO 104 – Lesy České republiky, s.p.).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) každému z objednatelů,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům každému z objednatelů.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatelé se zavazují řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li příslušným objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatelé vyzvou společně zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatelé uvedou termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.10.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o němž objednatelé umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.9.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatelé nejsou povinni převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatelé učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že jeden nebo oba objednatelé písemně požádají zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu příslušným objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 934 551,08 Kč bez DPH, slovy dvě miliony devět set třicet čtyř tisíc pět set padesát jedna Kč a osm haléřů bez DPH. Z této ceny připadá na Lesy České republiky, s.p. částka ve výši 1 697 829,60 bez DPH, slovy jeden milion šest set devadesát sedm tisíc osm set dvacet devět Kč a šedesát haléřů bez DPH, na Statutární město Liberec částka ve výši 1 236 721,48 bez DPH, slovy jeden milion dvě set třicet šest tisíc sedm set dvacet jedna Kč a čtyřicet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené příslušným objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených příslušnému objednateli, nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu:

SO 102 a 104 - fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Jablonec nad Nisou

Novoveská 61

Jablonec nad Nisou

466 01

SO 101 a 103 – fakturační adresa:

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50

Liberec XXX Vratislavice nad Nisou

463 11

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem příslušného objednatele. Zhotovitel je povinen příslušnému objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude příslušnému objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě příslušnému objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného

- zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není příslušný objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
 5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
 6. Příslušný objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatelé jsou povinni předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatelé prohlašují, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatelé prohlašují, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatelé na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládají nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatelé nepředpokládají na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatelé nepředpokládají na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu příslušného objednatel neprodleně písemně upozornit a příslušný objednatel povinen

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. Pokud bude příslušný objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je příslušnému objednateli písemně sdělit.
4. Příslušný objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout příslušnému objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí příslušný objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení stavenišť, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
6. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
7. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně příslušnému objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
8. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky příslušného objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
9. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

10. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
11. Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnému objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
12. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných příslušným objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v příslušném objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny příslušného objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude příslušným objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy. Stavební deník bude veden pro každého z objednatelů samostatně dle stavebních objektů.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor příslušného objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor příslušného objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně příslušného objednatele včas k převímce, je povinen na žádost příslušného objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku příslušného objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla příslušným objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen příslušnému objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost příslušného objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo či jeho část za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit příslušnému objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka příslušného objednatele na SO 102 a SO 104 4 statické zatěžovací zkoušky na podkladní vrstvě na místech stanovených příslušným objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat příslušného objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Každý z objednatelů provede zápis do samostatného protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska příslušného objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení příslušného objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků příslušného objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Každý z objednatelů protokolárně převezme tu část díla, zhotovenou v jeho prospěch, po jejím provedení. Dílo, respektive část díla, jež vykazuje vady, příslušný objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, respektive části díla, až do okamžiku, kdy byl příslušný objednatel povinen provedené dílo, respektive část díla, převzít.
4. Příslušný objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá každému z objednatelů při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- originál stavebního deníku,

navíc zhotovitel předá Lesům České republiky, s.p.:

- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří
- protokoly o výsledcích provedených zkušebních odvtů, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednatelům záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí části díla příslušným objednatelem, a to pro každého objednatele samostatně.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit příslušnému objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li příslušný objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li příslušný objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že příslušný objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení příslušným objednatelem. Uplatní-li příslušný objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit příslušnému objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je příslušný objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla příslušnému objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za část díla zhotovovanou v jeho prospěch bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením příslušné části díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením příslušné části díla o více než jeden měsíc, je povinen příslušnému objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 12. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 6, 7, nebo 8 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z příslušné části ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednatelů z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatelé případně musejí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatelé jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit buď společně, nebo každý samostatně pro část díla zhotovovanou v jeho prospěch.
3. Každý objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li příslušná část díla prováděna v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením příslušné části díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo příslušného objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení příslušného objednatele se zaplacením příslušné části ceny za dílo delšího než 35 dnů, přičemž pro část díla zhotovovanou ve prospěch objednatele, který není v prodlení se zaplacením příslušné části ceny za dílo delšího než 35 dnů, zůstává smlouva i nadále v platnosti.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z toho po dvou pro každého z účastníků této smlouvy.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


12 -09- 2017

V Děčíně dne: 6.9.2017.....

V Libereci....., dne:




Za zhotovitele
předseda představenstva
společnosti AFC Servis DC a.s.



Za Lesy České republiky



V Libereci....., dne:



Městoou

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17003

Stavba: Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

KSO:

CC-CZ: Datum: 28.07.2017

Místo:

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Nýdřítě - projektová kancelář spol. s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

1 236 721,48

DPH základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 236 721,48
0,00

Výše daně
259 711,51
0,00

Cena s DPH

1 496 432,99

1 496 432,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17003

Stavba: Lesní cesta k Mojižišovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Místo: Datum: 28.07.2017

Zadavatel: MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Projektant:

Nýdrlé - projektová kancelář

Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Oprava komunikace, úsek km 0,000-0,278	1 236 721,48	1 496 432,99	STA
SO 103	Oprava komunikace, úsek km 0,889-1,164	607 993,69	735 672,36	STA
VRN	VRN	563 727,79	682 110,63	STA
		65 000,00	78 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Lesní cesta k Mojišišovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 101 - Oprava komunikace, úsek km 0,000-0,278

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

IČ: 27274691

DIČ: CZ27274691

Projektant:

Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

607 993,69

DPH základní
snížená

Základ daně
607 993,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
127 678,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

735 672,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 101 - Oprava komunikace, úsek km 0,000-0,278

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Projektant: Nydrle - projektová kanz

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

607 993,69

HSV - Práce a dodávky HSV

607 993,69

1 - Zemní práce

20 292,20

5 - Komunikace pozemní

569 765,03

998 - Přesun hmot

17 936,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 101 - Oprava komunikace, úsek km 0,000-0,278

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Uchazeč:

Projektant: Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

607 993,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

607 993,69

D 1

Zemní práce

20 292,20

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	25,000	260,89	6 522,25	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 372 Zemníky. Výšebecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svahy rovinnými proloženými vlnitými hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmутi podobrtiči s příhradutím k ustanovení čl. 3112 Výšebecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapořezých prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Výšebecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopů do násypů při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu. Je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopěním a násypěním v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Výšebecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypantiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,000	169,57	4 239,25	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-. 4. Uložení sypantiny do násypu a 171 20-120 (uložení sypantiny na skládce). 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překřesit výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nalodění neuhlíhého výkopku z hrázad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení nepatří, vykládá-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypantiny nejsou započteny náklady na dohledku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3	K	171201201	Uložení sypantiny na skládce	m3	25,000	11,19	279,75	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1201 je určeno i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zapsání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhrutnění sypantiny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 netze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopku na povrch území ještě dále přemísťuje na hrázady podél výkopku; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadáji nejvíce 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101. Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhrutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-. 3. Uložení sypantiny do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypantiny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na popelky ze skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypantiny) se určí v m3 uložného výkopku (sypantiny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

4	K	171201211	Uložení sypantiny poplatek za uložení sypantiny na skládce (skládkovné)	t	50,000	105,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nadzří. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkových pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo levný pody do 50 m, nebo oceňuje-li se vodarovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypání do nádoby. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na plochy ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženeho výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

W	K	181301101	25*2 Přepočtené koeficientem množství	50,000				
5	K	181301101	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	154,200	21,18	3 265,96	CS ÚRS 2017 01

Poznamka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na přípodné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Přípodné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodarovně přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neoceňuje.

PSC

6	K	181411121	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	154,200	3,80	585,96	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	------	--------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí CZ2 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rozvl. vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují soubovem cen 181 1-...Plošné úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou urezovací podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

7	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	2,313	64,43	149,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		154,2*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,313			

D 5 Komunikace pozemní

569 765,03

8	K	564871111	Podklad ze šterkodrti Š0 s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	26,000	129,33	3 362,58	CS ÚRS 2017 01
9	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 132,000	232,75	263 473,00	CS ÚRS 2017 01

PSC Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

	VV		1106+26		1 132,000			
10	K	566201111	úprava osasovaného krytu z kamenná draceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vltčením a zhutněním, s doplněním kamenným drčením, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství do 0,04 m ³ /m ²	m2	1 106,000	30,62	33 865,72	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovnosti nové ztravených podkladů nebo krytů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí drasovadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vsivky krytů nebo podkladů. 3. Množství kamenného uvedené v popisu cen je průměrné množství kamenného v nezhuťném stavu na 1 m² projektem předepsané úpravy na jednom objemu.

11	K	567511111	Reočklače podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1 106,000	58,62	64 833,72	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úprava povrchu grejdrém se ztuhněním. 2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na přípočné odebrání přebytečné suťi, které se ocení cenou 997 22-1611 Nekládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodotomná doprava suťi. 3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na: a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přírodním drobného drčného kamenniva (materiál ve specifikaci), b) děrkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, ztuhnění a vličení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít: - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo, - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů. 4. Doporučené množství přidávaného kamenniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 - 460 kg/m³. 5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhněné vrstvy u cen 567 5.-2: a) kombinace cementu a asfaltové emulze: - cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfaltová emulze (obor 111 6) - 2,5-4,0 %, obvykle 4,0 % b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu: - cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfalt (obor 111 6)..... 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 % 6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhněné vrstvy u cen 567 5.-3: a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů: - cement (obor 585 2)..... 7 - 10 %, - přísada (obor 7)..... 0,07 - 0,1 %. 7. Předpokládán objemové hmotnosti ztuhněné vrstvy je 2 300 kg/m³. 8. Přesné množství přidávaného kamenniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebranych z původní konstrukce. 9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m³ ztuhněné vrstvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2. 10. Hmotnost přidávaného kamenniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedený spojovací posázřik se ukládají nové asfaltové koberece (1 či více) nebo se její povrch opatří náletěm, případně emulzí kolovou vrstvou pro využití vrstvy jako abrazivní, vhodné jen pro lehkou dopravu.

PSC

12	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěší s rozprostřením a ztuhněním, po ztuhnění šterkařtří tl. 100 mm	m ²	154,200	55,17	8 507,21	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na probuzení zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemíslení k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek částí A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po probuzení zeminy, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

WV

154,200

13	K	573231106	Posázřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	1 132,000	10,45	11 829,40	CS ÚRS 2017 01
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po ztuhnění tl. 40 mm	m ²	1 132,000	162,45	183 893,40	CS ÚRS 2017 01

PSC

1. ČSN EN 13108-1 Přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

D 998

Přesun hmot

17 936,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	403,520	44,45	17 936,46	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letiště s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta k Mojiššovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 103 - Oprava komunikace, úsek km 0,889-1,164

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Nýdrie - projektová kancelář spol. s r.o.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ: 27274691

DIČ: CZ27274691

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

563 727,79

DPH základní
snižená

Základ daně
563 727,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
118 382,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

682 110,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 103 - Oprava komunikace, úsek km 0,889-1,164

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Projektant: Nydrle - projektová kan

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

563 727,79

HSV - Práce a dodávky HSV

563 727,79

1 - Zemní práce

37 406,34

5 - Komunikace pozemní

508 858,42

998 - Přesun hmot

17 463,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 103 - Oprava komunikace, úsek km 0,889-1,164

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant: Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

563 727,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

563 727,79

D 1

Zemní práce

37 406,34

1	K	122.302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	51,000	260,89	13 305,39	CS ÚRS 2017 01
---	---	------------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní starou silnici. Výkopky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 372 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahrbování silnic pro miniaturovité křídlení a pro výkopky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svými rovinami proložnými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmání podání s příhlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapálených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na příčných svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na výkopště při jakékoli síle koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a nasypaním v příčném profilu doprava nebo jiný průběh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .D-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, však se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,000	169,57	8 648,07	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nadsypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nadsypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do nadsypí a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li ne doporučí držitel pro vodorovné přemístění nějaká přikážka, pro kterou je nutno přikládát výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto laminé vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a přikládání výkopku cenami souboru cen 167 10.3. . . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustomovni pozu, číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustomovni neprofti, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na doobědu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	51,000	11,19	570,69	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opočním případě se uložení neocňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v nozlem stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nadzti. 2. Cenu -1201 netze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani takdy, jestliže se výkopek po vyhozeti z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvíce 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocňuje; e) na tvořité skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do nadsypí. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženoého výkopku (sypání), v nozlem stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

4	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládku (skládkové)	€	102,000	105,00	10 710,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky přiděpsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hrany podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou přiděpsány projektem; c) na dočasně skládky přiděpsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodovorné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypání do náspy. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženeho výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV			51*2 Přepočtené koeficientem množství		102,000			
5	K	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	160,800	21,18	3 405,74	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místa spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případně nakládání ornice, v souvislosti s poz. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodovorné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedení v popisu cen, neodědčí.

PSC

VV			536*0,3		160,800			
6	K	181411121	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výše včetně utužení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	160,800	3,80	611,04	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, náložení a odvoz odpadu do 20 km se stážením.
 2. V cenách - 1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatvornovaci textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyplešit a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí ČO2 souboru cen 185 80-42 Vyplešit a 185 80-43 Zalévat rozstřik vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách e sklonu stavbu přes 1:1 jsou uvážovány podmiňky pro svahy délně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC	7	M	005724700	ostivo směs travní univerzální	kg	2,412	64,43	155,41	CS ÚRS 2017 01
				160,8*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,412			

D 5 Komunikace pozemní

508 858,42

	8	K	564871111	Podklad ze šitékarditi 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	98,000	129,33	12 674,34	CS ÚRS 2017 01
	9	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo střednězrně - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	1 002,000	232,75	233 215,50	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznamka k souboru cen:
 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

				906+96		1 002,000			
				Úprava osazenutí krytu z kamenniva určeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuštěním, s doplněním kamennivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství do 0,04 m ³ /cm ²	m2	906,000	30,62	27 741,72	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznamka k souboru cen:
 1. Ceny naplatí pro vyrovnání nerovnosti nové zřizovaných podkladů nebo krytů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příř. nutné rozrytí desovutí vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kamenniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kamenniva v nezhuštěném stavu na 1 m² projektem předepsané úpravy na jednom objektu.

	11	K	567511111	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm	m2	906,000	58,62	53 109,72	CS ÚRS 2017 01
--	----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách rozpočetní a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpočetní původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se ztuhnutím. 2. V cenách rozpočetní a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na přílopné oděrávání přebytkové sušič, které se oceňuje cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná úprava sušič. 3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na: a) úpravu zrnitosti rozpočetní směsi přidáním drobného drceného kamenního materiálu (materiál ve specifikaci), b) dávkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, ztuhnutí a výtření (materiál ve specifikaci). Jako pojiva lze použít: - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpevněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo, - u cen 567 5.-3 cement a přísady na bázi zeolitů a minerálů. 4. Doporučené množství přidávaného kamenního je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 - 460 kg/m³. 5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhlé vrstvy u cen 567 5.-2: a) kombinace cementu a asfaltové emulze: - cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfaltová emulze (obor 111 6) ... 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 % b) kombinace cementu a zpevněného asfaltu: - cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfalt (obor 111 6)..... 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 % 6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhlé vrstvy u cen 567 5.-3: a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů: - cement (obor 585 2)..... 7 - 10 %, - přísada (obor J) 0,07 - 0,1 %. 7. Předpokládaná objemová hmotnost ztuhlé vrstvy je 2 300 kg/m³. 8. Přesné množství přidávaného kamenního a pojiva se stanoví silniční laboratorii na základě průkazných zkoušek - analýzy vzorků oděrávaných z původní konstrukce. 9. Orientační hmotnost pojiva na 1 m² ztuhlé vrstvy je uvedena v příloze č. 5, tabulka č. 2. 10. Hmotnost přidávaného kamenního a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 11. Na takto recyklovanou povrchovou vrstvu a následně provedený spojovací postřík se pokládají nové asfaltové koberec (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako abrazivní, vhodné jen pro lehkou dopravu.

PSC

12	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí šterkodrtí tl. 100 mm	m ²	160,800	55,17	8 871,34	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na proházení zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle čl. 3111 Všeobecných podmínek částí A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po proházení zeminy, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

13	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	1 002,000	10,45	10 470,90	CS ÚRS 2017 01
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm	m ²	1 002,000	162,45	162 774,90	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 přípočet pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

D

998

17 463,03

15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenního, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	392,869	44,45	17 463,03	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Prč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

PSC

Popisníka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo železobetonovým.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Uchazeč:

IČ: 27274691

AFC Servis DC a.s.

DIČ: CZ27274691

Projektant:

Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
65 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 650,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

78 650,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojišovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou
AFC Servis DC a.s.

Projektant: Nýdrle - projektová kancelář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

65 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant: Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

1	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

VV

geodetické zaměření skutečného provedení

1,000

VV

1

2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7

Provozní vlivy

15 000,00

3	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

VV

DIO

VV

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17004
Stavba: Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.07.2017

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AFC Servis DC a.s.

IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

Projektant:
Hýdrie - projektová kancelář spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 697 829,60
---------------------	--	--	---------------------

DPH	základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	1 697 829,60	356 544,32
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 054 373,82
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17004

Stavba: Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Místo: Datum: 28.07.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Nýdrle - projektová kancelář

Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 697 829,60	2 054 373,82	
SO 102	Oprava komunikace, úsek km 0,278-0,889	1 272 637,42	1 539 891,28	STA
SO 104	Oprava komunikace, úsek km 1,164-1,324	300 192,18	363 232,54	STA
VRN	VRN	125 000,00	151 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 102 - Oprava komunikace, úsek km 0,278-0,889

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

APC Servis DC a.s.

Projektant:

Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

27274691

DIČ:

CZ27274691

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 272 637,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 272 637,42	21,00%	267 253,86
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 539 891,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 102 - Oprava komunikace, úsek km 0,278-0,889

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant: Njdrle - projektová kan

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 272 637,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 272 637,42

1 - Zemní práce

132 642,68

5 - Komunikace pozemní

1 103 669,76

998 - Přesun hmot

36 324,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 102 - Oprava komunikace, úsek km 0,278-0,889

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Projektant: Nýdrie - projektová kancelář spol. s r.o.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 272 637,42

0 HS V Práce a dodávky HS V

1 272 637,42

0 1 Zemní práce

132 642,68

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horníře tř. 4 do 100 m3	m3	189,000	260,89	49 308,21	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Podmínka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky a) příkopy pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkop prováděny soustavně, b) v zeminách na suchu, jestliže tyto zeminy přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zeminách se oceňují podle kapitoly 212 Zeměpis Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při odkopávkách silnic pro mimoúrovňoví křižení a pro vykopávky pod mosty prováděnými v předepsané předloze. Účet vykopávkový musí vzít v úvahu průběžným směrem hranou mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmání podzemní z příměsíků k ustanovení č. 2112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v rozdílných prostředích: tyto zemní práce se oceňují podle č. 2114 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vedoucí přemístění výkopku v příčných profilech na příčných zvislích a příkopy. Vzdálenosti příčné přemístění se neshrnují do střední vzdálenosti vedoucího přemístění výkopku. 4. Vedoucí přemístění výkopku z výkopku na odkopávkách při jakémkoliv směru je považováno za vedoucí přemístění výkopku v příčné profily, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopky a odkopávkami v příčné profily dopravní nebo jiné prahy, na něž přejítí výlože ručení provozu prováděných zeminách prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle č. 2162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami soubaru cen 162 -B-1. Vedoucí přemístění výkopku čísl. 4 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.

2	K	162701105	Vedoucí přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horníře tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	189,000	169,57	32 048,73	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Podmínka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předpokládá-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ležebního vozidla v terénu ve výkopku nebo na nábýtku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábýtku; tato rozhrnutí se oceňuje cenami soubaru cen 171 -B-1. Uložení sypání do nábýtky a 171 20-120/Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vedoucí přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přemístit výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato ležení vedoucí přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto soubaru cen a přemístění výkopku cenami soubaru cen 162 -B-1. Hlediční směrovité výkopky z břehů a zhlédem na ustanovení poz. čísla 5. 5. Přemístění-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 30 m, oceňuje se nábýtkou výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení se nepoužijí, vyžaduje-li projekt použití soubaru. 6. V cenách vedoucího přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	189,000	11,19	2 114,91	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

Podmínka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení oceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, nábýtkou v restřím stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) rozptýlení koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsané zkušební sypání; c) uložení výkopku pod mosty do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení pevné linie výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch země ještě dále přemísťuje na trase nebo pomocí výkopku; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též podmínka č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 jakýsi ornice nebo lesní plůdy do 30 m, nebo oceňuje-li se vedoucí přemístění výkopku do 30 m a 30 m cenami 162 20-1101, 162 30-1100, 162 30-1151 a 162 20-1150. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky a předepsanou zkušební; tato uložení výkopku se oceňuje cenami soubaru cen 171 -B-1. Uložení sypání do nábýtky. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstevkách s hrubým urovňováním na skládky. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 složeného výkopku (sypání) v restřím stavu zpravidla ve výkopku. 6. Cena -1211 lze po dohodě upouštět podle místních podmínek.

4	K	171201211	Uložení sypání poplatků za uložení sypání na skládky (skládkovné)	t	378,000	105,00	39 490,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p>Podmínky k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) střešení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; b) speciálně připravené střešení oceľové. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se urč. jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rozdíle stěru o projektem určené plochy dočasně skládky; b) součástí kerýz vlnověti o průhlednosti v terénu bez předepsané zhuštění oporný; c) střešení výkopku pod vodou do prohlubně ve del vodotoči nebo nádrži. 2. Cena -1201 nebo posílí pro střešení výkopku nebo ornice: a) při výkopových prac podzemí vedení podél hrany výkopu, z něž byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsané projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též pozámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceľuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmání ornice nebo lesní pády do 30 m, nebo oceľuje-li se veškeré převislé výkopky do 20 m a 50 m cenou 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1103 a 162 20-1102. V těchto případech se střešení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku nerezkuje. e) na území skládky s převislými stěnami; toto území výkopku se oceľuje cenou souboru cen 171 - 0 - - úložení oporný do výšpů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření oporný ve vřstcích a hrubým smetením na skládku. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek střešení výkopku (oporný) se urč. v m² střešeno výkopku (oporný), v rozdíle stěru zpraveno ve výkopku. 6. Cena -1211 lze po střešení upravit podle místních podmínek.</p>					
			<p>W 1892 Přepočtené koeficientem množství</p> <p style="text-align: right;">378,000</p>					
5	K	181301101	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu s úklonem do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	365,400	21,18	7 739,17	CS ÚRS 2017 01
			<p>Podmínky k souboru cen:</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na připravení nutné přemístění hranad nebo dočasných skládek na místo spotřeby se vzdáleností do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceľuje cenou souboru cen 121 10-11 Sejmání ornice. 3. Připravení nebládní ornice, v souvislosti s pos. 2. se oceľuje cenou souboru cen 167 30-11 Následné, skládky a převislé území výkopku nebo oporný. 4. Jsou-li hranady nebo dočasně skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceľuje se její přemístění cenou souboru cen 162 - 0 - - . Maturované převislé výkopky, přehled se vzdálenost 20 m, uvedené v popisu cen, neodrážá.</p>					
			<p>W 12180,3</p> <p style="text-align: right;">365,400</p>					
6	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utváření lučního v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	365,400	3,80	1 388,52	CS ÚRS 2017 01
			<p>Podmínky k souboru cen:</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na pokosení, naložení o odvoz odpadu do 20 km ze stavení. 2. V ceně -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na ztravěvací trávník. 3. V ceně nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní směs, tyto náklady se oceľují ve specifické, c) výplet a zalévání; tyto práce se oceľují cenou částí CO2 souboru cen 185 80-42 Výplet a 189 80-43 Zalévání rozdílně, d) stavění terénu, tyto práce se oceľují souboru cen 187 1 - - . Plošná úprava terénu. 4. V ceně o sklona nebo přes 1:1 jsou uváděny podteky pro snahy běžné skládky; bez posílí lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceľují individuálně.</p>					
7	M	905724700	osivo směs travní univerzální	kg	5,481	64,43	353,14	CS ÚRS 2017 01
			<p>W 365,470,015 Přepočtené koeficientem množství</p> <p style="text-align: right;">5,481</p>					
			<p>D 5 Komunikace pozemní</p> <p style="text-align: right;">1 103 669,76</p>					
8	K	564871111	Podklad ze žebřičkosti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m ²	116,000	129,33	15 002,28	CS ÚRS 2017 01
9	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (balované kamenivo střednězrné - D85) s rozprostřením a zhuštěním v průhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m ²	2 180,000	232,75	507 395,00	CS ÚRS 2017 01
			<p>Podmínky k souboru cen:</p> <p>1. ČSN EN 12108-1 použít pro ACP 16 pouze tl. 30 a 60 mm.</p>					
			<p>W 2064+116</p> <p style="text-align: right;">2 180,000</p>					
10	K	566201111	úprava osazovacího krytu z kameniva uloženo jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drobným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství do 0,04 m ² /m ²	m ²	2 064,000	30,62	63 199,68	CS ÚRS 2017 01
			<p>Podmínky k souboru cen:</p> <p>1. Ceny rozpletí pro vřvování nerovnosti nové zřvavených podkladů nebo krytů. 2. V ceně nejsou započteny náklady na p/řp. nutné rozpletí desavadel vozovky, které se oceľují cenou 112 (D-84) Rozpletí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v vřvovací stěru na 1 m² projektem předepsané úpravy na jednom objektu.</p>					
11	K	567511111	Recyklace podkladní vrstvy ze studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m ² , tloušťky do 150 mm	m ²	2 064,000	58,62	120 991,68	CS ÚRS 2017 01

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Rozdělení k souboru cen:

1. V cenách rozpočetní a rozpočtové 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpočetní přírůdky všech konstrukcí vozovky a úprav povrchu jezdňáků ze zbitých. 2. V cenách rozpočetní a rozpočtové 567 5.-1 nejsou započteny náklady na přírodní oděrní a vlákenné sítě, které se cení cenou 997 22-1611/Náklady na dopravu prozvědky z cenami souboru cen 997 22-15/úkladová doprava sítí. 3. V cenách prošívané 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na: a) úpravu zbitosti rozpočetní sítě přídatně drvošného kaménka (materiál se specifikací), b) drvošné pojivo, jeho přeměna i recyklací sítě, její rozložení, zachování, zbitosti a vlákna (materiál se specifikací). Jiná pojiva lze použít - u cen 567 5.-2 kombinací cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpevněného asfaltu, příp. pouze cementu nebo pouze epoxidické pojiva, - u cen 567 5.-3 cement a přísady na hoté zbitosti a mírnění. 4. Doporučené množství přídatného kaménka je 10 až 20 % objemové hustoty vrstvy, tj. 200 - 400 kg/m³. 5. Doporučené množství pojiva v % objemové hustoty zbitosti vrstvy u cen 567 5.-2: a) kombinace cementu a asfaltové emulze - cement (žebor 583 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfaltová emulze (žebor 111 4) - 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 % b) kombinace cementu a zpevněného asfaltu - cement (žebor 583 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfalt (žebor 111 6)..... 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 % 6. Doporučené množství pojiva v % objemové hustoty zbitosti vrstvy u cen 567 5.-3: a) kombinace cementu a přísady na hoté zbitosti a mírnění: - cement (žebor 583 2)..... 7 - 10 %, - přísada (žebor 1)..... 0,07 - 0,1 %, 7. Předpokládané objemové hustoty zbitosti vrstvy je 2 200 kg/m³. 8. Přesun množství přídatného kaménka a pojiva se stanoví sítěmi laboratorně na základě příkazní zkušební - analýzy vrstev oděrných z původní konstrukce. 9. Objemová hustota pojiva na 1 m³ zbitosti vrstvy je uvedena v příloze č. 3, tabulce č. 2. 10. Hmotnost přídatného kaménka a pojiva se rozpočítává do výpočtu příloha č. 11. 11. Na místě recyklace pevnosti vrstvy a následně provedení spojovací prstíky se používá nová asfaltová koberec (1 0' více) nebo se její povrch spojí sítěmi, případně evtl. kaménka vrstvou pro vyztužení vrstvy jako obrádek, vhodné jen pro lehkou dopravu.

12	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro příli z rozprostřením a zbitím, po zbitosti štěrku tl. 100 mm	m2	365,400	55,17	20 159,12	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Rozdělení k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na probuzení zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její převedení k rekonstrukci, které se oceňuje podle č. 3111/ všeobecných podmínek č. 1/11/10 katalogu, b) odřezání odpadu po probuzení zeminy, které se oceňuje cenou č. 1/11/10 katalogu 800-1 Změní práce.

13	K	573231106	Postřík spojovací PS bez porýpu kaménkem ze silné emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 180,000	10,45	22 781,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zbitím sítě z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zbitosti tl. 40 mm	m2	2 180,000	162,45	354 141,00	CS ÚRS 2017 01

Rozdělení k souboru cen:

1. Číslo 12188-1 přílohy pro ACO 11 pouze 01, 35 až 50 cm.

D	998	Přesun hmot					36 324,98	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	817,210	44,45	36 324,98	CS ÚRS 2017 01

Rozdělení k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta k Mojišovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 104 - Oprava komunikace, úsek km 1,164-1,324

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

27274691

DIČ:

CZ27274691

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				300 192,18
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 192,18	21,00%	63 040,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	363 232,54
-------------------	--	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžšovu prameni - Vratslavice nad Nisou

Objekt:

SO 104 - Oprava komunikace, úsek km 1,164-1,324

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadávatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant: Nýdrle - projektová kan

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	300 192,18
HSV - Práce a dodávky HSV	300 192,18
1 - Zemní práce	8 280,77
5 - Komunikace pozemní	283 126,58
998 - Přesun hmot	8 784,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojšišovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

SO 104 - Oprava komunikace, úsek km 1,164-1,324

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant: Nýdřle - projektová kancelář spol. s r.o.

Uchazeč:

AFC Servis DC s.r.o.

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 192,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

300 192,18

D 1

Zemní práce

8 280,77

1	K	122100201	Odkopávky a protokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horněší tř. 4 do 100 m ³	m ³	9,100	260,89	2 374,10	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro sílnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů pravidelně sestavené, b) v zemědělských nebo v zemědělských, jestliže tyto zeminy přímo souvisejí s odkopávkami nebo protokopávkami pro speciální stavbu sílnice, výkopky v ostatních zemědělských areálech podle kategorie, 372 Zemědělských podniků tohoto katalogu, c) při zahábování sílnice pro měřicí/ověřovací účely a pro výkopky pod mosty provedené v přeřazených profilech. Účet výkopky mezi svahy/rovinami prováděnými veškerými pracemi mostu se určují: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³, d) pro rekonstrukci podzemní sítě/příměstské k úpravě ústí, 3112 Všeobecných podniků katalogu. 2. Ceny nebo podíl pro odkopávky a protokopávky v započtených profilech: tyto zemní práce se určují podle čl. 3116 Všeobecných podniků tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na sodarové přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlejších svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezohledňují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopku na odpovídá při jakékoli výškové rozdílu se nepočítá za sodarové přemístění výkopku v příčné profily, je-li při odkopávce nebo protokopávce mezi výkopky a odpovídá v příčné profily dopravní nebo jiné pruh, na něž projekt vylučuje vlastní provoz prováděného zemních prací. Takové přemístění výkopku se určuje podle čl. 3162 Všeobecných podniků tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se určuje cenami souboru cen 162 .D-F. Vodorovné přemístění výkopku částí A-B spočívá z cen práce tohoto katalogu.

2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo typaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	9,100	169,57	1 543,09	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nebo podíl, předpokládá-li projekt přemístění výkopku na místo naplněné obvyklým dopravním prostředkem: tato přemístění se určuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložiska vozidla v terénu ve výkopku nebo na odpovídá. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozmrtví výkopku na odpovídá: tato rozmrtví se určuje cenami souboru cen 171 .D-F. Uložení typaniny do náspů a 171 20-120/úložení typaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přemístit výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, určuje se tato cena vodorovného přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou těchto směrů cen a přemístění výkopku cenami souboru cen 162 10-2. Nákladní vozidlo obvyklého výkopku z vozem a obléhá se vodorovným jezd. Článek 5. Přemístění je v výkopku z obvyklých skládek vzdálených do 50 m, určuje se nákladní výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení nepolí, vylučuje-li projekt podíl dráhy. 6. V cenách vodorovného přemístění typaniny nejsou započteny náklady na obléhání materiálu, tyto se určují ve specifikaci.

3	K	171201201	Uložení typaniny na skládky	m ³	9,100	11,19	101,83	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------	----------------	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena - 1201 je určena pro: a) uložení výkopku nebo omítky na dočasně skládky předepsané projektorem tak, že na 1 m³ projektové uložení plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo omítky; v opačné případě se uložení nezapočítá. Množství výkopku nebo omítky připadající na 1 m³ skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omítky, měřeno v roztřím stavu a projektorem určené plochy dočasné skládky; b) uzavření koryt vodotečí a přehrázeň v terénu bez příměstské zhuštění typaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cena - 1201 nebo podíl pro uložení výkopku nebo omítky: a) při výkopcích pod podzemní vedení podél hlavy výkopku, z níž byl výkopak získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopak po vyhození z výkopku na povrch země ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopku; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektorem; c) na dočasně skládky předepsané projektorem tak, že na 1 m³ projektorem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo omítky (viz. čl. 162 10-2). 3. Cena - 1201 nebo podíl pro uložení výkopku nebo omítky: a) na dočasně skládky, určuje-li se cenou 121 10-1151 sejmout omítku nebo lezeť půdy do 50 m, nebo určuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 30 m a 30 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1103 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omítky na dočasnou skládku nezapočítá. e) na trvalé skládky s předepsanou zhuštěním; tato uložení výkopku se určuje cenami souboru cen 171 .D-F. Uložení typaniny do náspů. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozprostření typaniny ve vrstvách z hrubých umocněných na skládky. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na skládky skládky ani na popelky na skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (typaniny) se určí v m³ uložení výkopku (typaniny) v roztřím stavu specifikace ve výkopku. 6. Cena - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

4	K	171201211	Uložení typaniny poplatkem za uložení typaniny na skládky (skládkovné)	t	18,200	105,00	1 911,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

ŘČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souřadnice
11	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	90,600	55,17	4 998,40	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k souboru cen: 1. V cenách 51-71 až 55-77 jsou započteny i náklady na přípravu zeminy, 2. V cenách 51-71 až 55-77 nejsou započteny náklady na: a) spečnění zeminy a její převzetí k místu zabudování, které se oceňuje podle čl. 3117 Výzbových podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odlišení odpadu po přípravě zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zelení práce.					
			PSC					
			VV		90,600			
12	K	573231106	Poutník spojovací P5 bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	562,000	10,45	5 872,90	CS ÚRS 2017 01
13	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACD 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemoďifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	562,000	162,45	91 296,90	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k souboru cen: 1. ČSN EN 12108-1 přepouští pro ACD 11 posaz tl. 35 až 50 mm.					
			PSC					
			D 998	Přesun hmot			8 784,83	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitického betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	197,634	44,45	8 784,83	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy větší s krytem monolitického betonovým nebo živičným.					
			PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

27274691

DIČ:

CZ27274691

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

125 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 000,00	21,00%	26 250,00
snižovací	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratislavice nad Nisou

Objekt:

VRN - VRN

Místec:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant: Nýdrle - projektová kasa

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

125 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

125 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

60 000,00

VRN7 - Provozní výhy

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta k Mojžíšovu prameni - Vratslavice nad Nisou

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant: Njdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				125 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 000,00	
1	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	--	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		geodetické zaměření skutečného provedení		1,000			
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	--	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				60 000,00	
3	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	--	4,000	10 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		statické hutní zkoušky		4,000			
4	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	--	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Zkušební oděry s laboratorním vyhodnocením		2,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				15 000,00	
5	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	--	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		DNO		1,000			

