

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2/12/2017 ze dne 10.7.2017

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Městská bytová správa Semily, s.r.o.
Sídlo : Komenského náměstí 113, 513 01 Semily
Zastoupený : Daniela Jínová, jednatelka

IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111

Oprávněný k jednání

Ve věcech smluvních : Daniela Jínová

Ve věcech technických : Karel Kotek a Ladislav Kozák, TDI

Telefon : XX

E-mail : XX

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

1.2. Zhotovitel

Obchodní jméno : ELMON spol. s r.o.
Sídlo : Školní 80, 550 01 Broumov
Zastoupený : Petrem Moravcem, jednatelem, tel. 608 300 181

IČ : 47452161

DIČ : CZ47452161

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., č. ú. XX

Oprávněný k jednání

Ve věcech technických : Jiří Novák, vedoucí montáží ÚT, ZT, plyn

Telefon : XX

E-mail : XX

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 3
Dílo

Se doplňuje o bod

3.3. Smluvní strany se dohodly na provedení níže uvedených méněprací a víceprací

Dle příloh č. 2 a č. 3 **celkem bez DPH.....13.165,17 Kč**

Článek 5
Cena za dílo

Bod 5.2. se mění takto :

Cena za dílo je ujednána jako součet ceny kalkulované dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 22. 6. 2017, která jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy a ceny za objednatelem požadované méněpráce a vícepráce uvedené v čl. 3, bodu 3.3 tohoto dodatku. Celková cena díla činí Kč 345 347,- + Kč 10 450,81=358 512,17 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 10.7.2017 ve znění Dodatku č. 1, který tvoří její nedílnou součást, beze změn.

V Semilech, dne 20. 9. 2017

V Boumově, dne 20. 9. 2017

.....
Daniela Jínová
Jednatelka

.....
Petr Moravec
Jednatel