

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.  
a předpisů následujících

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2017-037

Číslo stavby : 924117037

## Čl. I SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL** : Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1  
591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený : Mgr. Zdeňkem Navrátillem, starostou města

zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických : Ing. Jaroslav Kadlec

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :

iČ : 002 95 841

TEL./FAX : 566 688 180

e-mail : jaroslav.kadlec@zdarns.cz

**ZHOTOVITEL:**

**M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddíle B, vložce č. 430

Adresa pro písemný styk: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ Střed  
na základě „Podpisového řádu“, schváleného představenstvem a.s.

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/ 0800

Závod pověřený realizací: oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim  
provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havl. Brod

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

tel. 602 381 345  
tel. 602 408 287  
tel. 602 575 257

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel. 725 780 036

## ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

### **Oprava povrchu oválu u zimního stadionu, včetně výměny obrub**

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele.

Místo plnění Žďár nad Sázavou

- Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky  
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy
- Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

### Čl. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	17. 5. 2017
Termín zahájení stavby	:	17. 5. 2017
Termín dokončení a předání stavby (bez finálních povrchů)	:	16. 6. 2017
Termín dokončení a předání stavby (finální povrchy)	:	16. 6. 2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek ( sniž, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

### Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH celkem	1.107.438,- Kč
DPH 21 %	232.562,- Kč
<b>Cena díla s DPH celkem</b>	<b>1.340.000,- Kč</b>

- DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
- Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- Tato cena platí po celou dobu realizace
- Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
- Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
- Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem.
- Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
- Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
- Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
- Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností

musel účelně vynaložit. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

## ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch a majetků v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu.
6. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
7. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škod, které mohou vzniknout obci v důsledku provádění díla a to v plné výši a že případně vzniklé škody odstraní či v plné výši uhradí.

## ČI. VI. ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednatelem. Délka záruční lhůty se stanovuje na 60 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.

## ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do 10 dnů, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500,- Kč za každý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičné směsi a betony (t. j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí, uvedených v článku III této smlouvy.

## ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### 1. Předání staveniště

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, proslé práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště.

Škody způsobené chybným vytýčením hradi objednatel nad rámec této smlouvy.

c) V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli "Dopravní řád" v případě potřeby i "Provozní řád".

d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

### 2. Dokumentace

a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště

b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.

c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

### 3. Předání a převzetí díla

a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.

b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:

Prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikáty, záruční listy apod.  
Stavební deník.

c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.

d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:

- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
- v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem

Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy

ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že toto právo využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

## Čl. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavebních, stavenišťích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

## Čl. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy související.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

ve Žďáře nad Sázavou

dne 2. 5. 2017

v Chrudimi

dne 18. 4. 2017





## CENOVÁ NABÍDKA

Měna CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

Stavba: 924117037 - Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu oválu u zimního stadionu, včetně výměny obrub - Město Žďár nad Sázavou

## SO 01 - Objekt: S01 - Oprava povrchu oválu u ZS

## 001 - 1 - Zemní práce

001	113151212	Odstranění živičného krytu frézováním bez překážek plocha do 4000m2 tl. 3cm	3 970,8000 m2	17,10	67 900,68	21%	82 159,82
-----	-----------	---	---------------	-------	-----------	-----	-----------

Součet za 001 - 1 - Zemní práce

67 900,68 82 159,82

## 005 - 5 - Komunikace

002	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modifikované v množství do 0,5 kg/m2	3 970,8000 m2	8,60	34 148,88	21%	41 320,14
-----	-----------	---	---------------	------	-----------	-----	-----------

003	577133121	Asfaltový beton ACO 8 tl. 4cm - JI (A 50/70) šířka nad 3m	3 970,8000 m2	142,50	565 839,00	21%	684 665,19
-----	-----------	---	---------------	--------	------------	-----	------------

Součet za 005 - 5 - Komunikace

599 987,88 725 985,33

## 009 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

004	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1km	291,8500 T	22,10	6 449,89	21%	7 804,36
-----	-----------	--	------------	-------	----------	-----	----------

005	979082119	Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti	1 167,4000 T	2,90	3 385,46	21%	4 096,41
-----	-----------	--	--------------	------	----------	-----	----------

006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	291,8500 T	14,30	4 173,46	21%	5 049,88
-----	-----------	---	------------	-------	----------	-----	----------

Součet za 009 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

14 008,80 16 950,65

## 099 - 99 - Staveništní přesun hmot

007	998225111	Přesun hmot komunikace a chodníku	387,2300 T	1,00	387,23	21%	468,55
-----	-----------	-----------------------------------	------------	------	--------	-----	--------

Součet za 099 - 99 - Staveništní přesun hmot

387,23 468,55

Celkem SO 01 - Objekt: S01 - Oprava povrchu oválu u ZS

682 284,59 825 564,35

## SO 02 - Objekt: S02 - Výměna obrubníků

## 001 - 1 - Zemní práce

001	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	210,0000 m2	27,80	5 838,00	21%	7 063,98
-----	-----------	--	-------------	-------	----------	-----	----------

002	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	210,0000 m2	43,50	9 135,00	21%	11 053,35
-----	-----------	--	-------------	-------	----------	-----	-----------

003	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	700,0000 m	23,50	16 450,00	21%	19 904,50
-----	-----------	---	------------	-------	-----------	-----	-----------

004	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	52,5000 m3	54,18	2 844,45	21%	3 441,78
-----	-----------	--	------------	-------	----------	-----	----------

005	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	52,5000 m3	49,20	2 583,00	21%	3 125,43
-----	-----------	---	------------	-------	----------	-----	----------

006	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	210,0000 m2	12,10	2 541,00	21%	3 074,61
-----	-----------	--	-------------	-------	----------	-----	----------

007	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	210,0000 m2	13,50	2 835,00	21%	3 430,35
-----	-----------	--	-------------	-------	----------	-----	----------

Součet za 001 - 1 - Zemní práce

42 226,45 51 094,00

## 005 - 5 - Komunikace

008	566901232	Vyspravení podkladu po překopech-podél obrubníků, plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	210,0000 m2	119,70	25 137,00	21%	30 415,77
-----	-----------	---	-------------	--------	-----------	-----	-----------

009	572713112	Vyrovnání povrchů dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 + (A 50/70)	50,4000 T	1 276,00	64 310,40	21%	77 815,58
-----	-----------	--	-----------	----------	-----------	-----	-----------

Součet za 005 - 5 - Komunikace

89 447,40 108 231,35

## 009 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

010	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	700,0000 m	232,20	162 540,00	21%	196 673,40
-----	-----------	---	------------	--------	------------	-----	------------

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
011	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu do hloubky 5 - 10cm	700,0000 m	53,30	37 310,00	21%	45 145,10
012	M59200003 Obrubník nájezdový ABO100/15/15	707,0000 Ks	78,30	55 358,10	21%	66 983,30
<b>Součet za 009 - 9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>255 208,10</b>		<b>308 801,80</b>
<b>099 - 99 - Staveništní přesun hmot</b>						
013	979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1km	251,0000 T	22,10	5 547,10	21%	6 711,99
014	979082119 Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti	1 004,0000 T	2,90	2 911,60	21%	3 523,04
015	979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	251,0000 T	14,30	3 589,30	21%	4 343,05
016	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	189,7000 T	51,30	9 731,61	21%	11 775,25
017	997221815 Předrcení betonového a asfaltového vyb.materiálu	189,7000 T	85,70	16 257,29	21%	19 671,32
018	998225111 Přesun hmot komunikace a chodníku	234,5400 T	1,00	234,54	21%	283,79
<b>Součet za 099 - 99 - Staveništní přesun hmot</b>				<b>38 271,44</b>		<b>46 308,44</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO 02 - Objekt: S02 - Výměna obrubníků</b>			<b>425 153,39</b>		<b>514 435,60</b>
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: 924117037 - Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu oválu u zimního stadionu, včetně výměny obrub - Město Žďár nad Sázavou</b>			<b>1 107 437,98</b>		<b>1 339 999,96</b>