

„Modernizace a rekonstrukce vstupu do Polabského národopisného muzea v Přerově
nad Labem“

Harmonogram stavby

- Zařízení stavby, oplocení do 4.4.2026
- Základová deska do 10.4.2026
- Konstrukce stavby do 30.6.2026
- Střešní konstrukce a tašky do 30.7.2026
- Dřevěný obklad stavby do 20.8.2026
- Dokončení a předání stavby do 30.8.2026

Kadeřávek Jakub

17.3.2026