
Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO

S předmětem plnění:

„Projektové dokumentace na akci mosty Rýmařov a okolí“

Smluvní strany :

1. **Objednatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:**
Obchodní firma: [REDACTED]
Se sídlem: [REDACTED] 779 00 Olomouc-Nová Ulice
IČO: 47189495
DIČ: CZ [REDACTED]
Bankovní spojení: KB Olomouc
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XI. odst. 11.3. smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Projektové dokumentace na akci mosty Rýmařov a okolí**“ ze dne 2.5.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění:

- v čl. IV. odst.4.1. písm.a) takto:

Článek IV. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) projektovou dokumentaci DUR dle čl. III. odst. 3.5. Smlouvy (pro mostní objekty pod evidenčním číslem Ry-L-21, Ry-L-22, Ry-L-23, R-L-26) do 30.09. 2017.

- v čl. VII. odst. 7.1. Smlouvy takto:

VII. Cena díla

7.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu Smlouvy, ve výši a s odkazem na položkový rozpočet v Příloze č.1 Smlouvy, takto:

Cena za dílo 358.500 Kč

DPH 21% 75.285 Kč

Celkem 433.785 Kč

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č. 1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 2.05.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 8.9.2017

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Ing. Jiří Vítek