

Smlouva o dílo

Číslo objednatele: 1/0054/17

Číslo zhotovitele:

kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tito účastníci smlouvy:

Objednatel:

Název: TSUB, příspěvková organizace
Sídlo: Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
Datová schránka: vjv9nqb
IČ: 05583926
Zastoupené: Ing. Bohumír Gottfried, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 696, Praha 1
číslo účtu: 115 – 3791160257/0100
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Ondřej Rydlo,
tel: 572 805 411, e-mail: ondrej.rydlo@tsub.cz
Koresp. adresa: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod
Info linka: 572 805 400, e-mail: info@tsub.cz

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: BOĎA-stav s.r.o.
Sídlo: Horní Němčí 380, 687 64
datová schránka: fsgqvkt
Jednající: Pavel Bodiš
IČ: 29463823
DIČ: CZ29463823
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: C78569 vedené u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: K.B. a.s.
Číslo účtu: 107-5079520297/0100
Kontaktní osoba: Pavel Bodiš, tel. 777910378, bodis@volny.cz
Koresp. Adresa: BOĎA-stav s.r.o., Horní Němčí 380, 687 64

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo.
- 1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 09. 2017, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Oprava sociálního zařízení budovy č.p. 100“

(dále jen „dílo“)

Místo stavby: Uherský Brod, Masarykovo náměstí č. p. 100
Katastrální území: Uherský Brod

2.2. Rozsah díla

- 2.2.1. Rozsah díla je vymezen výkazem výměr, zadávací, projektovou a technickou dokumentací zakázky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému rozsahu jsou uloženy odděleně v sídle obou účastníků smlouvy.
- 2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy, oceněnými výkazy výměr a Zadávací dokumentace, projektu a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou písemné pokyny projektanta, stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů, zejména stavební povolení.
- 2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

2.3. Vlastní a související práce

- 2.3.1. Kompletační a koordinační činnost.
- 2.3.2. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 2.3.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla.
- 2.3.4. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem.
- 2.3.5. Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody pro potřeby stavby
- 2.3.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- 2.3.7. Zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- 2.3.8. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných v rámci stavebního díla.
- 2.3.9. Zabezpečení podmínek, stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury.
- 2.3.10. Vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba.
- 2.3.11. Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení.
- 2.3.12. Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- 2.3.13. Nakládání s odpady v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 16/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Brod a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- 2.3.14. Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 2.3.15. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy.
- 2.3.16. Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů.

- 2.3.17. Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.3.18. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- 2.3.19. Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, tlakových zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli.
- 2.3.20. Provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou.
- 2.3.21. Předání záručních listů a návodů k zařizovacím předmětům a spotřebičům v českém jazyku.
- 2.3.22. Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.
- 2.3.23. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 2.3.24. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- 2.3.25. Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany prostor proti vloupání.
- 2.3.26. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

2.4. Změna předmětu smlouvy

Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce), pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

2.5. Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:

- a) do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- b) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
- c) části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“

3. DOBA PLNĚNÍ

Termíny realizací díla:

Zahájení prací: 29.09.2017
 Dokončení a předání díla do: 31.10.2017

Dílo bude zahájeno dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou cenu:

Cena bez DPH	272.661,- Kč
DPH 21%	57.258,81 Kč
Cena celkem (vč. DPH)	329.919,81 Kč

- 4.2. Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- 4.3. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy (§ 1765 občanského zákoníku).
- 4.4. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH.

5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

- 5.1. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH,
- pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace a nejsou nezbytné pro dosažení původního záměru (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce),

5.1.1. Způsob sjednání změny ceny

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.
- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné dodatečné práce nezbytné pro dosažení původního záměru (dále jen „dodatečné práce“) vyvolané objednatelem budou oceněny dle cen, které jsou součástí cenové nabídky zhotovitele této veřejné zakázky. V případě, že cenová nabídka tyto položky neobsahuje, budou tyto práce oceněny ve výši odpovídající max. 80% cen dle ceníků URS nebo RTS platných v době realizace zakázky. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny. Takto oceněné změny budou odsouhlaseny objednatelem. Případné méněpráce budou odečteny z celkové hodnoty díla v nerealizovaných množstvích a jednotkových cenách uvedených v cenové nabídce zhotovitele této veřejné zakázky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zhotovitel

předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.
- 6.4. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 6.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.
- 6.6. V případě dodatku k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem víceprací nebo dodatečných prací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- 6.7. Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a čísla IČ
 - údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- 6.8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených prací. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 6.9. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 6.10. Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy o sobě ani ve spojení s jinými užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny díla, která odhadem přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Stavenišťem se rozumí touto smlouvou prostor vymezený pro stavbu a zařízení staveniště.
- 7.2. Předání a převzetí staveniště
 - 7.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu této smlouvy před zahájením stavebních prací.
 - 7.2.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 7.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob v okolí stavby.
- 7.2.4. Odběr elektrické energie a vody bude zajištěn na základě osazení elektroměru a vodoměru u odběrného místa zhotovitelem. Spotřebovaná energie a voda budou hrazeny zhotovitelem díla.

7.3. Vyklizení staveniště

- 7.3.1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, nejpozději však do 5 dnů poté.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o průběhu díla, které provádí, stavební nebo montážní deník. Stavební nebo montážní deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat po celou dobu díla na místě provádění díla.
- 8.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisují se zejména údaje o:
- časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech, majících vliv na provádění díla.
- 8.3. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním nebo montážním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.

9. KONTROLNÍ DNY

- 9.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, zpravidla 1x týdně.
- 9.2. Termíny konání kontrolních dnů budou dohodnuty při předání staveniště a tyto zapsány v písemném protokolu.

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- 10.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- 10.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem

vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 10.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid prostor, které svojí stavební činností znečistil.
- 10.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození elektrických sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí.
- 10.11. Zhotovitel předloží ke schválení investorovi před zabudováním zařizovací předměty, keramickou dlažbu a obklady.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- 11.3. Objednatel je pak povinen do tří dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- 11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- 11.5. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 11.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- 11.7. Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle § 160 stavebního zákona (autorizace na pozemní stavby).
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.
 - Seznam zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
 - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **v délce 60 měsíců**. Sjednaná záruční doba se uplatní i pro odstraňování vad, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. Běh záruční doby počne dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstoupení od smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Odstranění reklamované vady musí být potvrzeno objednatelem
- 12.5. Způsob reklamace vad
- 12.5.1. Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné,
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se i případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví),
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví).
- 12.5.2. Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. odstranění vady, sleva z ceny atd.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady tuto vadu odstranit. Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok uvedený v bodě 12.5.1 písm. c) a d).
- 12.5.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem i v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5.4. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma osobního předání, doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- 12.5.5. Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten, kdo dodal stavební dokumentaci a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.
- 12.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po doručení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vad. Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne doručení reklamace bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění reklamovaných vad, platí pro odstranění vad lhůta maximálně 10 dnů od doručení reklamace.
- 12.6.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, vadu, která brání řádnému užívání díla případně o vadu, v jejímž důsledku hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen nastoupit a odstranit havárii neprodleně, nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace.
- 12.6.3. Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. MAJETKOVÉ SANKCE

13.1. Sankce za nesplnění doby plnění

- 13.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění, sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

13.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 13.2.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění vad reklamovaných v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s nastoupením na odstranění vad.
- 13.2.2. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s termínem nastoupení.
- 13.2.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním.
- 13.2.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení.
- 13.2.5. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady.
- 13.2.6. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- 13.2.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. Nadto mu do té doby nevzniká nárok na zaplacení ceny díla.
- 13.2.8. Smluvní pokuta za nedodání dokladů o pojištění na žádost objednatele činí 100 Kč za každý den porušení povinnosti, který následuje po doručení žádosti.
- 13.2.9. Smluvní pokuta za neprovádění úklidu v průběhu provádění prací a za neprovedení denního úklidu po dokončení prací prostor znečištěných stavební činností činí 500 Kč za každý den.
- 13.2.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.2.11. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.

13.3. Hodnota a význam zajišťované povinnosti

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo musí být dokončeno v požadovaném termínu z hlediska využití bytových prostor penzisty. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků, zejména termínu pro odstranění havárií a vad bránících řádnému užívání díla, a doba plnění díla vč. vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byla sjednána i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

13.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- 13.4.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.5. Způsob vypořádání smluvních pokut

- 13.5.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 14.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání.
- 15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

16. VYŠŠÍ MOC

- 16.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- 16.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

17. ZMĚNA SMLOUVY

- 17.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
- a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- 18.2. Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

19. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 19.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo osobami jimi zmocněnými.
- 20.2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečných odkladů jejich aktualizaci dodatkem ke smlouvě.
- 20.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách objednatele či na jiných internetových stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- 20.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 20.5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

V Uherském Brodě dne:

V Uherském Brodě dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Bohumír Gottfried
Ředitel

.....
Pavel Bodiš
Jednatel

Položkový rozpočet**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Rozpočet	001	Sociální zařízení pro ZM č.4	JKSO	801.61
Objekt	Název objektu		SKP	
008	Sociální zařízení ZM č.4		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
036	Stavební zakázky 2016		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		0		
Objednatel				
Dodavatel		BOĎA-stav s.r.o.	Zakázkové číslo	36
Rozpočtoval		Pavel Bodiš	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	73 175	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	194 140	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	267 315	Zařízení staveniště	5 346	
			Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	267 315	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	272 661	Ostatní náklady celkem	5 346	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Pavel Bodiš	Jméno : Ing. Bohumír Gottfried
Datum :		Datum : 12.9.2017	Datum : 26.09.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		272 661 Kč
DPH	21,0 %		57 259 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0Kč
DPH	0,0 %		0Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			329 920,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	036 Stavební zakázky 2016	Rozpočet: 001
Objekt :	008 Sociální zařízení ZM č.4	Sociální zařízení pro ZM č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně	m3	0,25	972,00	243,00
2	132311312U00	Rýhy ručně š 35cm, hl 20cm, tř.3	m	25,00	72,00	1 800,00
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,50	107,00	160,50
	Celkem za	1 Zemní práce				2 203,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,00	440,00	1 320,00
5	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	42,00	75,00	3 150,00
6	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	50,40	180,00	9 072,00
7	612451121R00	Vnitřní cementová omítka zdiva hladká - pod obklad	m2	47,28	279,00	13 191,12
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				26 733,12
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	620471831U00	Nátěr základní penetrační Cemix	m2	47,28	48,00	2 269,44
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 269,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	632450134U00	Vyrov cem potěr 5cm such směs ploch	m2	26,05	420,00	10 941,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				10 941,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
10	949111111U00	Lešení leh pom koz trub v 1,2m	m2	16,25	58,00	942,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				942,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,25	77,00	1 251,25
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 251,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,19	2 160,00	4 719,60
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00	15,00	105,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 824,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	47,28	69,00	3 262,32
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	47,28	90,00	4 255,20
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,20	252,00	2 569,62
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				10 087,14
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,63	786,00	6 780,93
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 780,93
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	721100917R00	Zdravotechnika a ÚT - dle samostatného rozpočtu Rozvod vody VV.xls	soubor	1,00	82 872,00	82 872,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				82 872,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
19	766660001U00	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň	kus	6,00	540,00	3 240,00
20	766691914U00	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	6,00	54,00	324,00
21	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00	96,00	576,00
22	611871116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	5,00	106,00	530,00
23	611871156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	119,00	119,00
24	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	38,25	3,00	114,74

	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				4 903,74
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
25	771473112U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -90	m	5,00	180,00	900,00
26	771573113U00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	16,25	470,00	7 637,50
27	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	6,92	27,00	186,71
28	771579196U00	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	16,25	17,00	276,25
29	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	26,05	46,00	1 198,30
30	771591115U00	Spárování dlažby silikonem	m	42,00	48,00	2 016,00
31	771591142U00	Kruhový průnik dlažbou DN -90	kus	3,00	300,00	900,00
32	771990112U00	Vyrovnání samoniv stěrka tl4 30MPa	m2	26,05	166,00	4 324,30
33	771990192U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 30Mpa	m2	26,05	126,00	3 282,30
34	597642033	Dlažba keramická 30x30 zadaná cena 400Kč/m2	m2	18,00	480,00	8 640,00
35	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	211,90	6,00	1 271,39
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				30 632,74
Díl: 776		Podlahy povlakové				
36	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	19,60	70,00	1 372,00
37	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	9,80	192,00	1 881,60
38	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	20,00	20,00	9 120,00
39	28410170	Linoleum tl. 2,0 mm dle výběru zadavatele	m2	10,00	456,00	4 560,00
40	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,03	720,00	22,40
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				16 956,00
Díl: 781		Obklady keramické				
41	781413111U00	Mtž obklad pórov lepidlo -22ks/m2	m2	47,28	456,00	21 559,68
42	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	34,26	32,00	1 096,32
43	781419195U00	Přípl obklad pór spáry bílý cement	m2	47,28	12,00	567,36
44	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	30,00	93,00	2 790,00
45	781495115U00	Spárování obkladu silikonem	m	43,20	48,00	2 073,60
46	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	32,00	216,00	6 912,00
47	597813532	obkladačky keramické 20x25 zadaná cena 300Kč/m2	m2	53,00	300,00	15 900,00
48	597813660-1	obkladačka keramická, dle výběru objednatele zadaná cena 300 Kč/m2	m2	53,00	0,00	0,00
49	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	497,49	4,00	1 989,97
	Celkem za	781 Obklady keramické				52 888,93
Díl: 783		Nátěry				
50	783221111U00	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email - zárubeň	m2	12,00	192,00	2 304,00
51	783221112U00	Nátěry syntetické barva dražší lesklý povrch, 1x základní, 2x email - nátěr potrubí + topení	m2	1,36	231,00	314,16
	Celkem za	783 Nátěry				2 618,16
Díl: 784		Malby				
52	784453321U00	Malba 2xtekutý HET+AI bílá míst-3,8	m2	56,35	58,00	3 268,30
	Celkem za	784 Malby				3 268,30
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,25	276,00	2 001,00
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,00	17,00	493,00
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,25	24,00	174,00
56	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,25	120,00	870,00
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,25	17,00	123,25
58	979098191U00	Skládkovné zemina	t	1,50	480,00	720,00
59	979099111U00	Poplatek za uložení suti	t	5,75	480,00	2 760,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 141,25

Stavba :	036 Stavební zakázky 2016	Rozpočet : 001
Objekt :	008 Sociální zařízení ZM č.4	Sociální zařízení pro ZM č.4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 204	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	26 733	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 269	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10 941	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	943	0	0	0	0
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 251	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 825	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 087	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 781	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	82 872	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 904	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 633	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	16 956	0	0	0
781 Obklady keramické	0	52 889	0	0	0
783 Nátěry	0	2 618	0	0	0
784 Malby	0	3 268	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 141	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	73 175	194 140	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	267 315	0
Oborová přírážka	0	0,0	267 315	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	267 315	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	267 315	0
Zařízení staveniště	0	2,0	267 315	5 346
Provoz investora	0	0,0	267 315	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	267 315	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	267 315	0
CELKEM VRN				5 346