



SMLOUVA O DÍLO
č. SO061117

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:	Město Sedlčany
za kterého jedná:	Ing. Ivan Janeček, starosta
se sídlem:	náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
kontakt:	
IČ:	00243272
DIČ:	CZ00243272

a

2. Zhotovitel:	1.SčV, a.s.
za kterou jedná:	
se sídlem:	Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
Bankovní spojení:	
IČO:	47549793
DIČ:	CZ 47549793
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo:
"Sedlčany – výměna kanalizace ul. Nademlýnská" a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.
Rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

kompletní dodávka smlouveného díla v souladu s cenovou nabídkou č. **009/2024** vypracovanou společností 1.SčV, a.s., schváleným objednatelem a tvořícím nedílnou součást této smlouvy.

III. **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést:

zahájení od 1.6.2026

ukončení do 31.7.2026

Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

2. V případě nepředvídatelných okolností v rámci stavby, které zhotovitel ani při vynaložení odborného péče nemohl při převzetí stavby díla předvídat, či při mimořádně nevhodných povětrnostních podmínkách pro práce na díle, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána ve stavebním deníku a lhůta pro předání díla se automaticky prodlouží o dobu, po kterou takové nepředvídatelné okolnosti v rámci stavby nebo nevhodné povětrnostní podmínky pro práce přetrvávaly.
3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV. **Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě předběžné cenové kalkulace zhotovitele. Objeví-li se při provádění díla potřeba smluvními stranami nepředpokládaných a do rozpočtu nezahrnutých činností (vícepráce), může zhotovitel požadovat uhrazení ceny zvýšené o takto dodatečně účelně vynaložené náklady.
2. Cena za zhotovení díla činí **1 365 334,97 Kč bez DPH**, která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Cena za dílo dle cenové nabídky č. 009/2024 činí:

Cena bez DPH 1 365 334,97 Kč

V. **Platební podmínky**

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavená zhotovitelem. Konečná faktura bude vystavena po předání díla. Platby budou probíhat v Kč. Rovněž cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů bude 30 dní ode dne doručení objednateli na adresu.

Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

- účel platby
 - náležitosti dle zákona o DPH v platném znění,
 - fakturovaná částka,
 - zahrnuté zálohy již uhrazené objednatelem.
 - razítko a podpis oprávněné osoby
2. Zhotovitel nepožaduje zálohu na provedení díla.

VI.

Podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. II odst. 1.1 na své náklady a na vlastní nebezpečí ve lhůtě podle čl. III odst. 1 této smlouvy a za smlouvenou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.
3. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smlouveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smlouveným požadavkům na předmět díla.
5. Zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů.

VII.

Komplexní vyzkoušení díla

1. Předpokladem předání a převzetí díla je provedení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami. Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením takových zkoušek. Doklady o těchto zkouškách budou předány společně s dílem.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po ukončení zkoušek dle článku VII této smlouvy. Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít.
2. Při předání díla bude podepsán protokol o předání a převzetí díla a jeho ucelených částí zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.
3. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uplynulému a bezpečnému provozu a užívání díla.
4. Má-li dílo nebo jeho část vady a nedodělky a nejde-li o vady a nedodělky podle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít. Smluvní strany jsou povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí díla nebo jeho části a zhotovitel uvede k vytýkaným vadám a nedodělkům své

stanovisko. Po odstranění vad a nedodělků, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla nebo jeho části ze strany objednatele, zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí díla.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v položkovém rozpočtu zpracovaného společností I.SčV a.s. touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.
6. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti cenové nabídce č. 009/2024.
7. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Délka záruky je **24 měsíců**.

IX.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.
4. Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.
5. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění.
6. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku předání a převzetí díla nebude dílo trpět žádnými právními vadami, zejména na díle nebudou váznout žádná práva třetích osob. Náklady na případné odstranění vad (i právních) a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, nese zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn případné vady díla odstranit ve vlastní režii na náklad zhotovitele, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstraní ve lhůtě podle čl. IX odst. 5 této smlouvy.

X.

Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu

1. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VI, VII a VIII této smlouvy.
2. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na díle prvním dnem prodlení.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.
3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele pro dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
4. Odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

XIII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterékoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Případné provedené vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku. Vícepráce budou fakturovány samostatně.
2. Za vícepráce se považují smluvními stranami nepředpokládané a do rozpočtu nezahrnuté činnosti, jichž je třeba k dokončení díla.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

XV.
Osobní údaje

1. Pokud v rámci jednání o uzavření této smlouvy, v rámci trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou dojde k předání jakýchkoli osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů jednou stranou druhé smluvní straně (dále jen „*osobní údaje*“), je druhá smluvní strana, které byly osobní údaje předány, povinna zachovávat o osobních údajích mlčenlivost a přijímat veškerá vhodná technická a organizační opatření k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
2. Druhá smluvní strana, které byly osobní údaje dle předcházejícího odstavce předány, je povinna (i) podat vhodným způsobem subjektům osobních údajů veškeré informace o zpracování osobních údajů dle příslušných ustanovení nařízení GDPR, (ii) zavázat veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, povinností mlčenlivosti a k přijímání veškerých vhodných technických a organizačních opatření za stejných podmínek, jak jsou sjednány v této smlouvě, nebo za podmínek přísnějších a (iii) plnit veškeré povinnosti dle obecně závazných právních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
3. Cenová nabídka č. 009/2024, zpracovaná společností 1.SčV a.s. je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 009/2024

V Sedlčanech dne

Obíednatel:



Digitálně podepsal
Ing. Ivan Janeček
Datum: 2026.05.04
14:07:32 +02'00'

Ing. Ivan Janeček
starosta

V Příbrami dne

Zhotovitel:



Digitálně podepsal
Datum: 2026.05.04
11:00:38 +02'00'



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 009/2024 Sedlčany - výměna kanalizace ul. Nademlýnská

Objednatel: Město Sedlčany IČO: 00243272
náměstí T. G. Masaryka 32 DIČ: CZ00243272
26401 Sedlčany-Sedlčany

Zhotovitel: 1. SČV, a.s. IČO: 47549793
Ke Kablu 971 DIČ: CZ47549793
10000 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 365 334,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 365 334,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 365 334,97 CZK
Základní DPH	21 %	286 720,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 652 055,31 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele



Digitálně podepsal Ing.
Ivan Janeček
Datum: 2026.05.04
14:08:00 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Kanalizace	0,00				
01	Kanalizace	0,00				
02	přípojky kanalizace	0,00				
02	přípojky kanalizace	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	1 365 334,97	286 720,34	1 652 055,31	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					1 365 334,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	009/2024	Sedlčany - výměna kanalizace ul. Nademlýnská
O:	01	Kanalizace
R:	01	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				523 193,18
1	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m ² ,kam.drcené tl.15 cm	m ²			
2	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl.10 cm	m ²			
3	130901103	Bourání konstrukcí cihelných na MC ve vykopávkách	m ³			
4	132201119	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m ³			
5	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m ³ ,STROJNĚ	m ³			
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³			
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m ²			
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²			
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³			
10	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m ³			
11	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³			
12	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m ³	m ³			
13	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³			
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³			
15	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m ³			
16	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m ³			
17	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m			
18	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
19	58330002.A	Šterkopísek k zásypu	t			
Díl: 5		Komunikace				
20	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²			
21	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m ²	m ²			
22	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			
Díl: 8		Trubní vedení				
23	115201503	Montáž odpadního potrubí DN 250	m			
24	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t			
25	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m ³			
26	871371111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m			
27	871423121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 600	m			
28	877363121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus			
29	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky PVC 315/160 mm	kus			
30	894431112	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus			
31	899311113	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus			
32	728114813	Demontáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm	m			
33	728214513	Montáž spojky plastové kruhové do d 300 mm	kus			
34	728214514	Montáž spojky plastové kruhové do d 400 mm	kus			
35	734149123	Montáž ventilů redukčních PN 16, DN 200	soubor			
36	283141494	Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá	m			
37	28611134	Trubka PVC kanalizační SN12, 250 x 8,6 x 6000 mm	kus			
38	28611135	Trubka PVC kanalizační SN12, 315 x 10,8 x 6000 mm	kus			

Položkový rozpočet

S:	009/2024	Sedlčany - výměna kanalizace ul. Nademlýnská
O:	01	Kanalizace
R:	01	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	2861339801	Trubka kanalizační PE-HD ULTRA HELIX SN12, DN 600, l = 6 m	kus			
40	28651712.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus			
41	28651717.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus			
42	28654470503	Spojka přesuvná kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 250	kus			
43	28654470504	Spojka přesuvná kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 315	kus			
44	286544812	Redukce excentrická PRAGMA+ID DN 300/250 mm PP	kus			
45	286971514	Dno šachtové TEGRA 600/250mm úh 30° pro potrubí KG	kus			
46	286971520	Dno šachtové TEGRA 600/2x315mm přímé pro potrubí KG	kus			
47	286971520	Dno šachtové TEGRA 600/2x315mm přímé pro potrubí KG	kus			
48	28697161	Těsnění pro šachtové dno DN 600	kus			
49	28698391	Lapač sřešních splavenin 300 x 155 / 110 přímý černý	kus			
50	55241713	Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin	kus			
51	55241713R.1	Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin s odvětráním	kus			
52	59224346	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/4	kus			
53	59224347.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/6	kus			
54	592243504	Deska přechodová šachtová	kus			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
55	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
56	0001	Vytyčení sítí	kpl			
57	005211030RT	Dočasná dopravní opatření malého rozsahu do 5ks značek, (individuální nacenění dle DIO a DIR)	kpl			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t			
59	979083114	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t			

Položkový rozpočet

S:	009/2024	Sedlčany - výměna kanalizace ul. Nademlýnská
O:	02	přípojky kanalizace
R:	02	přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
1	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
2	979083114	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t			
3	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t			
Díl: 1 Zemní práce						
4	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2			
5	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2			
6	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3			
7	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3			
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
9	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2			
10	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2			
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			
12	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3			
13	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
14	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3			
15	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
16	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
17	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
18	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3			
19	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
20	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m			
21	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t			
Díl: 8 Trubní vedení						
22	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3			
23	764454804	Demontáž odpadních trub kruhových, D 200 mm	m			
24	28611132	Trubka PVC kanalizační SN12, 160 x 5,5 x 6000 mm	kus			
25	871311111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m			
26	28611141.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm	kus			
27	871251111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m			
28	764454293	Montáž kolena kruhového	kus			
29	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus			
30	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus			
31	55162850	Vpust kanalizační boční KVB 150 S suchá klapka	kus			
Díl: 5 Komunikace						
32	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
33	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2			
34	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			