



MMOPP00QOZRS

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

uzavřené dne 24.10.2025, jejímž předmětem je realizace zakázky „Výsadby dřevin v prstenci parků v Opavě“
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
ID datové schránky: **5eabx4t**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí oddělení ochrany přírody a veřejná zeleň, referent oddělení hlavního architekta**
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **TALPA - FLORA, a.s.**
Sídlo: **Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky**
IČ: **28620968**
DIČ: **CZ28620968**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
ID datové schránky: **2n4n7kp**
Zastoupen: **[REDACTED] předseda představenstva**
Zapsán: **V OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4295**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] ředitelka**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED] technik stavební výroby**
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2025 smlouvu o dílo (PID smlouvy: MMOPP00PK94Y) k realizaci veřejné zakázky „Výsadby dřevin v prstenci parků v Opavě“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě (dále jen „**tento dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se zužuje o dodávku dřevin specifikovaných v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena dle smlouvy bez DPH	887 092,40 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 (-)	-51 350,00 Kč
- nová cena díla	835 742,40 Kč
- DPH 21 %	175 505,90 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1 011 248,30 Kč

(slovy: jeden milion jedenáct tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých a 30/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).



Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.4.2026
č. usnesení 5017/111/RM/26.

Příloha: Položkový rozpočet - doplnění

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2026.04.29
13:04:46 +02'00'

V Opavě dne _____

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2026.04.28
21:27:50 +02'00'

Vdne _____

za objednatele

[redacted]
primátor

za zhotovitele

[redacted]
jednatel

Položkový rozpočet - doplnění

Taxon	Velikost / četnost	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Výsadba stromů a keřů							
<i>Magnolia obovata</i>	OK 18-20	ks	-3	9 750,00 Kč	-29 250,00 Kč	-6 142,50 Kč	-35 392,50 Kč
<i>Robinia pseudoacacia 'Frisia'</i>	OK 25-30	ks	-2	11 050,00 Kč	-22 100,00 Kč	-4 641,00 Kč	-26 741,00 Kč
Celkem rostlinný materiál					-51 350,00 Kč	-10 783,50 Kč	-62 133,50 Kč