

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupený: Ing. Kateřinou Klepáčkovou, vedoucí odboru rozvoje města
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka a. s.,
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Příkazce“),
na straně jedné

a

Ing. Vladimír Holovský

se sídlem: Husova 955, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 49766538
DIČ: CZ7012282255
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Příkazník“),
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 11.10.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2024 příkazní smlouvu č. SML/532/2024/ORM (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat pro příkazce služby technického dozoru stavebníka na stavbě „Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II“ (dále jen „stavba“).
2. Po uzavření příkazní smlouvy a během realizace výše uvedené stavby došlo k prodlení s dokončením stavby.
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně doby trvání předmětu díla a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle příkazní smlouvy.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:
 - a. Odměna příkazníka se dále určuje paušální částkou 13 330 Kč bez DPH za měsíc, a to po až do dokončení stavby.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem příkazní smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí Příkazce.

V Sokolově dne ..1.6. 2026

V Karlových Varech dne ... 13. 5. 2026

Za Příkazce:

Za Příkazníka:



Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města



Ing. Vladimír Holovský