



Smlouva o dílo č. S 0450/2017/SŘDaŽP

„Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel

Ostravské komunikace, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupené: Ing. Danielelem Lyčkou, předsedou představenstva
ve věcech smluvních: Bc. Markétou Bartošovou, vedoucí obchodního oddělení
ve věcech technických: Stanislavem Szpandrzykem

IČ: 253 96 544

DIČ: CZ25396544

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že je pro zajišťování předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jejího trvání příslušně pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 2 mil. Kč. V průběh trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí. Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná smlouva, bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel stavby „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Na základě zadávacího řízení v souladu s ust. § 6 a s odvoláním na ust. § 27 b), zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice, rozhodl objednatel o přidělení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ za podmínek a v souladu s projektovou dokumentací zhotovenou společností PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ 27767931 a zadávací dokumentací.
3. Provedením díla se rozumí:
 - úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání
 - zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII, odst. 2 písm. a) této smlouvy
 - dokončení a předání díla bez vad a nedodělků
4. Zhotovitel je současně povinen:
 - 4.1. Zajistit trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 4.2. Vybudování a zajištění zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem.
 - 4.3. Zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům.
 - 4.4. Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
 - 4.5. Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby.
 - 4.6. Provedení všech předepsaných zkoušek stanovených platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány prokazujících



kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti oprávněného zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele min. 3 dny předem.

- 4.7. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
- 4.8. Likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.
- 4.9. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
- 4.10. Příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v průběhu realizace stavby v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, dokumentací uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, platnými předpisy.
6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).
7. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a objednatele.
9. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
11. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění požadovaných technických parametrů na osvětlovaných areálových komunikacích v souladu s příslušnými technickými normami a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti osvětlovací soustavy oproti stávajícímu stavu.
12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém prostudování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Místo plnění

Místem plnění je areál bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci předmětné stavby.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.179.999,34 Kč
DPH	247.799,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.427.799,20 Kč



2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Součástí smlouvy jsou kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkové rozpočty jsou závazné, zaručuje se jeho úplnost a je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.
7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány, zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zmocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací. Drobné změny nemají na změnu ceny díla vliv.
11. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
12. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.



14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

čl. V.

Termín plnění

1. Termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 9/2017 - 12/2017**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 7 dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail). O předání a převzetí staveniště sepiší strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 14. 12. 2017**.
4. Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
7. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.
11. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

čl. VI.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání objednateli.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.



3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jehož součástí budou listiny v souladu s čl. XII. odst. 2,3,4 této smlouvy.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písemně odsouhlaseno objednatelem
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru, který případ likviduje,
 - j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, příjemce městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.
7. Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
11. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši



daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

Čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prostě práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel



vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.

7. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy
 - f) uvedení pracovníků přítomných na stavbě
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.



10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen koordinovat provedení díla se stavbou „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“.
4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.
7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
8. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby.
9. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
10. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení zvláštního užívání místní komunikace u silničního správního úřadu.
11. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
12. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
14. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran.
15. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
16. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví



při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

17. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
18. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
20. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby
21. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 3 této smlouvy.
2. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem (doporučený dopis, e-mail, zápis do stavebního deníku).
3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla (2 paré) se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)
 - b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů
 - c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - e) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - f) stavební deník,
 - g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby (2 paré) a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)
 - h) CD fotodokumentace průběhu stavby
4. Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.
5. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,



- h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

Čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
- 3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
- 4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
- 7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
- 8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
- 10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.



čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovou část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinností.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.



11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k zabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1416/72/17 ze dne 20. září 2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.




Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

11. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, převést kterákoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Soupis prací oceněný
Příloha č. 2 – Plná moc

27 -09- 2017

V Ostravě dne



Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

27 -09- 2017


V Ostravě dne



6/25

⑦

Ing. Daněš Lyčka
předseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_07 Stavba: Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích

KSO: Statutární město Ostrava

CC-CZ: 24. 7. 2017

Zadavatel: SMO, MOB Radvanice a Bartovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PTD Muchová, s.r.o.

IČ: 27767931
DIČ: CZ27767931

Poznámka:

Cena bez DPH		1 179 999,34
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	
	15,00%	247 799,86
		0,00
Cena s DPH		1 427 799,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_07

Stavba: Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích

Místo: Statutární město Ostrava

Datum:

24. 7. 2017

Zadavatel: SMO, MOB Radvanice a Bartovice

Projektant:

PTD Muchová, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

VO	Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích	1 179 999,34	1 427 799,20	ING
----	--	--------------	--------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích

Objekt:

VO - Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích

KSO:

Místo: Statutární město Ostrava

Zadavatel:

SMO, MOB Radvanice a Bartovice

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2017

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ:

DIČ:

Projektant:

PTD Muchová, s.r.o.

Poznámka:

IČ: 27767931

DIČ: CZ27767931

Cena bez DPH

1 179 999,34

DPH základní
snížená

Základ daně
1 179 999,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
247 799,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 427 799,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích

Objekt:

VO - Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích

Místo:

Statutární město Ostrava

Datum: 24. 7. 2017

Zadavatel:

SMO, MOB Radvanice a Bartovice

Projektant: PTD Muchová, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

1 179 999,34

21-M - Elektromontáže

715 775,62

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

390 747,72

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

20 486,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích

Objekt:

VO - Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích

Místo:

Statutární město Ostrava

Datum: 24. 7. 2017

Zadavatel:

SWO, MOB Radvanice a Bartovice

Projektant: PTD Muchová, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 179 999,34

D M Práce a dodávky M

1 106 523,34

D 21-M Elektromontáže

715 775,62

1	K	210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	1,000	1 489,00	1 489,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

Výměra 1 ks - viz výkres VO-1028/501

2	K	210204201-D	Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

P Poznámka k položce:

1 ks - elektrovýbroj z demontovaného stožáru VO

3	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, na výložník	kus	1,000	243,00	243,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:

1 ks - Svítidlo z demontovaného stožáru VO

4	K	210810005-D	Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	6,000	12,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------	----------------

P Poznámka k položce:

6 m - svodový kabel od svítidla z demontovaného stožáru

5	K	210100001-D	Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	6,000	6,00	36,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-------------	--	-----	-------	------	-------	----------------

P Poznámka k položce:

Žíly demontovaného svodového kabelu

2*3

6,000

6	K	210901071-D	Demontáž hliníkových kabelů AMCK, AYKY, NAYY-J-RE (O-5W), TFSP, 1 kV, 4x35 mm ² , uložených volně	m	3,000	25,00	75,00	
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Demontáž stávajícího kabelu v zemi v rozsahu odkrytí při demontáži stožáru (3 m)								
7	K	210100152-D	Demontáž - Ukončení kabelů smřšťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 35 mm ²	kus	2,000	88,00	176,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 2 ks - z konců rušeného kabelu (napojení demontovaného stožáru VO)								
8	K	210000001-R	Naložení a odvoz demontovaného materiálu včetně mechanismů, uložení do vzdálenosti do 10 km vč. poplatků	t	0,071	1 865,00	132,42	
			(1*50+1*10+1*1+6*0,2+6*0,1+3*2*2*1)/1000		0,071			
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 5 ks - viz výkres VO-1028/501, stožáry pro světelná místa č. 7, 8, 9, 15 a 18								
10	M	310000002-R	Ocelový osvětlovací sklápěcí stožár T087RLH (jmenovitá nadzemní výška 8 m, vyvažovaný hydraulicky, průměr 219/140/114 mm, zatížení ve vrcholu min. 68 kg)	kus	5,000	31 400,00	157 000,00	
11	M	310000102-R	Hydraulické sklápěcí zařízení RLH1M/AB pro stožáry T087RLH	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	
Poznámka k položce: Dodání sklápěcího zařízení pro potřebu údržby zařízení. Po dokončení prací sklápěcí zařízení předat správci zařízení.								
12	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 2 ks - nosné konstrukce pro upevnění svítidel na sklápěcích stožárech č. 7 a 9								
13	M	310000100-R	Ocelová konzola pro upevnění 1 ks LED světlometu hmotnosti do 25 kg na vrcholu sklápěcího stožáru o průměru 114 mm - konzola musí umožňovat směřování světlometu všemi směry a musí zamezit zatekání vody do díky stožáru, povrchová úprava žárovým zinkováním	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	
Poznámka k položce: 2 ks - konzoly na stožáry č. 7 a 9								
14	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	3,000	1 925,00	5 775,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 3 ks - nosné konstrukce pro upevnění svítidel na sklápěcích stožárech č. 8, 15 a 18								
15	M	310000200-R	Ocelová konzola pro upevnění 2 ks LED světlometů (každý hmotnosti do 25 kg) na vrcholu sklápěcího stožáru o průměru 114 mm - konzola musí umožňovat směřování světlometů všemi směry a musí zamezit zatekání vody do díky stožáru, vzdálenost os světlometů při upevnění 1 m, povrchová úprava žárovým zinkováním	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	
Poznámka k položce: 3 ks - konzola na stožáry č. 8, 15 a 18								
16	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	16,000	810,00	12 960,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Výměra - viz výkres VO-1028/501. Jedná se o stožáry č. 1 až 6, 10 až 14, 16, 17 a 19 až 21.								
P								
17	M	310000003-R	Ocelový osvětlovací jmenovitě výšky 5 m s dílkem určeným k vetknutí do základu v zemi (SK5m atyp, průměr díku 114/76 mm, ochranná manžeta v místě vetknutí, tloušťka stěn díku min. 4 mm, povrchová úprava oboustranným žárovým	kus	16,000	2 965,00	47 440,00	
18	K	210202013-R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů, na výložník nebo konzolu silničního stožáru, včetně montážní plošiny	kus	8,000	491,00	3 928,00	
	VV		2*1+3*2		8,000			
19	M	310000004-R	LED světlomet OptiFlood LED BVP506, GCA T15, ECO212-35/740, optika DN, sv. tok. 22,3 klm, Class I, přepětová ochrana 4 kV, barva světla NW-4000K	kus	8,000	20 250,00	162 000,00	
20	K	210202016-R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů, na dílek sadového stožáru do 6 m, včetně montážní plošiny	kus	16,000	491,00	7 856,00	
Poznámka k položce: Výměra - viz výkres VO-1028/501.								
P								
21	M	310000005-R	LED svítidlo UniStreet Performer Mini BGP202p, 20xLED, LED-4S/740, min. sv. tok 3 klm, optika LED DM11, CLO, barva světla NW-4000K, RAL 7035, přepětová ochrana 4kV, uchycení na dílek Ø76 mm.	kus	16,000	4 195,00	67 120,00	
22	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	18,000	636,00	11 448,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		16+2		18,000			
23	M	310000006-R	Stožárová elektrovýzbroj pro 1 okruh, IP2X	kus	18,000	490,00	8 820,00	
Poznámka k položce: Specifikace položky: Stožárová elektrovýzbroj pro 1 jističný okruh (min. IP2X) s pojistkovým odpínačem pro válcovou pojistku 10x38 mm, upevnění na šroub ve stožáru, velikost elektrovýzbroje přizpůsobená velikosti vnitřního prostoru ve stožáru a velikosti dvířek, nosná konstrukce a svorky v povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, možnost připojení až 3 kabelů Al průřezu do 4x35 mm ² .								
P								
24	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	661,00	1 983,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	310000007-R	Stožárová elektrovýzbroj pro 2 okruhy, IP2X	kus	3,000	520,00	1 560,00	
Poznámka k položce: Specifikace položky: Stožárová elektrovýzbroj pro 2 jističné okruhy (min. IP2X) se 2 pojistk. odpínači pro válcové pojistky 10x38 mm, upevnění na šroub ve stožáru, velikost elektrovýzbroje přizpůsobená velikosti vnitřního prostoru ve stožáru a velikosti dvířek, nosná konstrukce a svorky v povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, možnost připojení až 3 kabelů Al průřezu do 4x35 mm ² .								
P								
26	M	310000009-R	Válcová pojistka vel. 10 x 38, jmen. proud 6 A, charakteristika gG	kus	24,000	18,00	432,00	
Poznámka k položce: Do elektrovýzbrojí v nových stožárech č. 1 a č. 2								
VV			18*1+3*2		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	163,000	17,50	2 852,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Svodové kabely do stožárů VO. 16*5,5+2*9+6*9,5								
					163,000			
28	M	310000008-R	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ² RE	m	163,000	10,00	1 630,00	
29	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	144,000	58,00	8 352,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Jednotlivé žíly na koncích svodových kabelů ve stožárech VO. (16+2+3*2)*2*3								
					144,000			
30	K	210901015	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm ² uložených volně	m	815,000	21,00	17 115,00	
Poznámka k položce: Výměra - viz výkres VO-1028/501, výměra zahrnuje navíc rezervu pro zapojení kabelů do elektrovýzbrojí a ztrátové průřezem								
31	M	310000056-R	Kabel 1-AYKY-J 4x16 mm ² RE	m	815,000	34,00	27 710,00	
32	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm ²	kus	42,000	183,00	7 686,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Ukončení konců kabelů ve stožárech, výměry viz výkres VO-1028/501.								
					42,000			
33	M	310000010-R	Smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 4x6 až 4x50 mm ²	kus	42,000	66,00	2 772,00	
34	K	210950201	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárných tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75	m	163,000	9,00	1 467,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Protahování svodových kabelů dřívky stožárů a výložníků nebo konzol.								
35	K	210950202	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárných tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg	m	42,000	14,00	588,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Protahování kabelů chráničkami v základech stožárů.								
36	K	210000002-R	Označení stožáru, svorky, rozváděče nebo skříňky samolepkou	kus	42,000	12,00	504,00	
					42,000			
37	M	310000027-R	Samolepka na dřívka - červený výstražný blesk	kus	21,000	22,00	462,00	
38	M	310000026-R	Samolepka - uzemnění	kus	21,000	3,50	73,50	
39	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	470,000	151,00	70 970,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> Výměra - viz výkres VO-1028/501, výměra zahrnuje navíc rezervu pro zapojení a ztrátové prořezem								
40	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	21,000	32,00	672,00	CS ÚRS 2017 01
	W		(16+5)*1		21,000			
41	M	310000023-R	Zemnič FeZn průměr 10 mm	kg	306,875	36,00	11 047,50	
P <i>Poznámka k položce:</i> Měrná hmotnost 0,625 kg/m. (470+21)*0,625								
	W				306,875			
42	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	21,000	51,00	1 071,00	CS ÚRS 2017 01
P <i>Poznámka k položce:</i> Na stožárech YO.								
	W		16+5		21,000			
43	M	310000024-R	Stožárová zkušební svorka pro zemnič FeZn průměr 10 mm vč. spojovacího materiálu (vše v povrchové úpravě pozinkováním)	kus	21,000	7,90	165,90	
44	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných 2 šrouby	kus	24,000	125,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
P <i>Poznámka k položce:</i> Místa spojení zemničů v zemi a dále 1 x na každých 50 m zemniče (obvyklá délka balení). 2 ks svorek na každé spojení zemničů								
	W		(3+9)*2		24,000			
45	M	310000025-R	Spojovací svorka pro zemniče FeZn průměr 10 mm, povrchová úprava pozinkováním	kus	24,000	16,50	396,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> 2 ks svorek na každé spojení zemničů								
	W		12*2		24,000			
46	K	210000003-R	Montáž smířovací trubice na zemnič FeZn průměr 10 mm	m	25,200	22,00	554,40	
P <i>Poznámka k položce:</i> V nadzemní části a při průchodu základem - 1,2 m na každý stožár								
	W		(16+5)*1,2		25,200			
47	M	310000029-R	Zelenožlutá smířovací bužírka - na drát FeZn průměr 10 mm	m	25,200	25,00	630,00	
48	K	783901800-R	Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, podkladů kovových konstrukcí odmašťováním	m2	14,600	59,00	861,40	
P <i>Poznámka k položce:</i> Před nátěrem stožárů a konců zemničů, do výšky 1,4 m nad zemí.								
	W		16*0,6+5*1		14,600			
49	K	783903211-R	Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, nátěry kovových konstrukcí, stožárů a výložníků, výšky do 6 m	m2	43,800	185,00	8 103,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> 1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr stožárů a konců zemničů (do výšky 1,4 m nad zemí).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
			14,6*3		43,800			
50	M	310000019-R	Základní barva syntetická, na žárově zinkovaný povrch	litr	2,000	143,00	286,00	
P								
Poznámka k položce: 14,6 m2, spotřeba cca 1 litr na 10 m2, zaokrouhлено na celé litry nahoru.								
51	M	310000021-R	Vrchní barva syntetická na kov, odstín RAL 7046	litr	3,000	159,00	477,00	
P								
Poznámka k položce: 2*14,6=29,2 m2, spotřeba cca 1 litr na 10 m2, zaokrouhлено na celé litry nahoru.								
52	K	789941200-R	Písmomalířské práce, číslice a písmena, výšky do 100 mm	kus	63,000	24,00	1 512,00	
P								
Poznámka k položce: Předpoklad do 3 znaků na každý stožár.								
VV								
			(16+5)*3		63,000			
53	M	310000101-R	Vrchní barva syntetická na kov, odstín RAL 9005	litr	1,000	236,00	236,00	
P								
Poznámka k položce: Pro číslování stožárů.								
54	M	310000022-R	Ředidlo na syntetické barvy	litr	2,000	43,00	86,00	
P								
Poznámka k položce: Potřeba cca 0,2 l na 1 l barvy. (2+3+1)*0,2=1,2 l, zaokrouhлено na celé litry nahoru.								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
55	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,663	2 900,00	1 922,70	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trati, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení přechůzků a míst pro kabelové prostory a podchodové štoly.								
VV								
			(640+23)/1000		0,663			
56	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	m3	0,602	2 035,00	1 225,07	CS ÚRS 2017 01
P								
Poznámka k položce: Odstranění základu demontovaného stožáru VO a rozbíjení betonové patky stávajícího stožáru VO č. 17.								
VV								
			0,6*0,6*1,2		0,432			
VV								
			3,14*0,3*0,3*0,6		0,170			
VV								
			Součet		0,602			
57	K	460050704	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v horní třídě 4	kus	16,000	1 265,00	20 240,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.								
Poznámka k položce:								
Pro sadové stožár VO. Výměry - viz výkres VO-1028/501								
58	K	460070544	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 4	kus	5,000	1 793,00	8 965,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.								
Poznámka k položce:								
Pro základy sklápěcích silničních stožárů VO								
59	K	460080035	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	m3	8,876	2 585,00	22 944,46	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:								
Základy stožárů VO a dobetonování patky stávajícího stožáru VO č. 17, položka obsahuje dodání betonu C25/30-XF2.								
					6,715			
					1,986			
					0,175			
					8,876			
				Součet				
60	K	460000010-R	Ustavení stožárového pouzdra silničního stožáru (trubka D315 mm délky 1,2 m)	kus	5,000	126,00	630,00	
Poznámka k položce:								
Do základů sklápěcích stožárů VO.								
61	M	310000030-R	Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 315x7,7 délky 1,2 m	kus	5,000	445,00	2 225,00	
62	K	460000005-R	Zásyp stožárového pouzdra silničního stožáru pískem	kus	5,000	154,00	770,00	
63	K	460000011-R	Ustavení stožárového pouzdra sadového stožáru (trubka D200 mm délky do 1 m)	kus	16,000	94,00	1 504,00	
Poznámka k položce:								
Do základů sadových stožárů VO.								
64	M	310000065-R	Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 200x4,9 mm délky 0,85 m	kus	16,000	305,00	4 880,00	
Poznámka k položce:								
Pro požadovanou délku pouzdra je nejbližší dodávaná délka 1 m								
65	K	460000006-R	Zásyp stožárového pouzdra sadového stožáru pískem	kus	16,000	82,00	1 312,00	
66	M	310000031-R	Písek třídný frakce 0-2 pro zásyp stožárových pouzder	t	0,303	330,00	99,99	
					0,233			
					0,303			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	5,346	93,00	497,18	CS ÚRS 2017 01
	W		5*(3,14*0,55*0,15)		1,295			
	W		16*(3,14*0,5*0,15)		3,768			
	W		1*(3,14*0,6*0,15)		0,283			
	W		Součet		5,346			
68	K	460080301	Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	5,346	44,00	235,22	CS ÚRS 2017 01
69	K	460400071	Pažení výkopů pažení příložné plné jam, hloubky do 4 m	m2	28,000	132,00	3 696,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 rozepřeného prostoru rýh a jam.								
Poznámka k položce:								
Pažení výkopů pro základy silničních stožárů								
	W		5*(1*1,4*4)		28,000			
70	K	460400171	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m	m2	28,000	66,00	1 848,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 rozepřeného prostoru rýh a jam.								
71	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýh plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	42,000	25,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
P								
Poznámka k položce:								
Trubky pro průchod kabelů základy stožárů								
	W		42*1		42,000			
72	M	310000032-R	Ohebná plastová ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 40 mm	m	42,000	18,00	756,00	
73	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	643,500	20,00	12 870,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.								
Poznámka k položce:								
Výměra vychází z výkresu VO-1028/501.								
	W		640+2+1,5		643,500			
74	K	460150164	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v horní třídě 4	m	640,000	230,00	147 200,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny hloubení rýh v horní třídě 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20 - Hloubení nezapážených kabelových rýh strojně.								
Poznámka k položce:								
Výměra vychází z výkresu VO-1028/501.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
75	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	640,000	39,00	24 960,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
P			Poznámka k položce: Upozornění - položka zahrnuje mj. dodání písku a červené výstražné fólie šířky 34 cm!					
76	K	460560153	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	640,000	42,00	26 880,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	460520163	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	430,000	16,00	6 880,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Výměra vychází z výkresu VO-1028/501 a z popisu v TZ.					
78	M	310000017-R	Korugovaná ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 90 mm s protahovacím lankem	m	430,000	26,00	11 180,00	
79	K	46000007-R	Zvednutí betonového silničního panelu 3x1 m, přemístění do vzdálenosti do 5 m a opětovné uložení na původní místo po dokončení výkopových prací, vč. potřebného mechanismu (jeřábu).	kus	18,000	275,00	4 950,00	
80	K	460070754	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 4	m3	5,250	748,00	3 927,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.					
P			Poznámka k položce: Výkop pro vstupní a výstupní jamu protlaku pod komunikací					
VV			2*1*1,5+1,5*1*1,5					
81	K	460310104	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm	m	23,000	1 850,00	42 550,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svléstí přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehazení na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na: a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) případné čerpání vody, c) montáž vedení a jeho příslušenství, sloužící-li protlačení trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí určeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztrátne lze stanovit ve výši 3%, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.								
PSC								
82	M	310000018-R	Tuhá ochranná trubka HDPE průměr 110 mm s protahovacím lankem	m	23,000	250,00	5 750,00	
83	K	46000008-R	Utěsnění konce prostupu nebo ochranné trubky PU pěnou	kus	48,000	20,00	960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42+2+4								
84	M	310000049-R	PU montážní pěna 750 ml	kus	5,000	85,00	425,00	
85	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásepů prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávky dřnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
86	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	40,000	31,00	1 240,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávky dřnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
87	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	32,581	299,00	9 741,72	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci.								
0,602+8,876+0,178+640*0,35*0,1+5,25*0,1								
88	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	293,229	16,00	4 691,66	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci.								
P	Poznámka k položce: Odvoz na skládku do 10 km, tj. příplatek na 9 km							
VV	293,229							
89	K	460000003-R	Poplatek za uložení výkopku (zemina a kameny) na řízenou skládku	t	57,562	182,00	10 476,28	
VV	57,562							
90	K	460000004-R	Poplatek za uložení výkopku a sutí na řízenou skládku	t	1,264	210,00	265,44	
VV	1,264							
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						20 486,00
91	K	HZS-R1	Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných měření, vypracování kompletní zprávy	hod	18,000	475,00	8 550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vychází z rozsahu prací a navrženého technického řešení								
P								
92	K	HZS-R2	Připojení rozvodu VO, úprava zapojení RVO, provizorní provoz, rozfázování, provedení provozních měření	hod.	10,000	390,00	3 900,00	
Poznámka k položce: Vychází z rozsahu prací a navrženého technického řešení								
P								
93	K	HZS-R3	Jednání se správci sítí, součinnost se správcem VO, koordinace se zhotoviteli jiných prací v areálu	hod.	8,000	475,00	3 800,00	
Poznámka k položce: Vychází z rozsahu prací a navrženého technického řešení								
P								
94	K	HZS-R5	Konečné směřování světlometů po montáži vč. zajištění potřebného mechanismu	hod.	2,000	1 800,00	3 600,00	
95	K	HZS-R4	Zajištění provizorního mobilního zdroje el. energie pro zkušební provoz obnovené soustavy VO do doby provedení výchozí revize elektro.	hod.	4,000	159,00	636,00	
Poznámka k položce: Vychází z rozsahu prací na základě požadavku správce VO.								
P								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							52 990,00	
Poznámka k položce: Vychází z rozsahu VO - cca 0,663 km kabelové trasy v zemi. 21 ks stožárů VO								
P								
96	K	VRN-R12	Geodetické zaměření trasy VO na podkladu katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních vč. CD (soubory ve formátech dgn, dxf nebo dwg)	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	
Poznámka k položce: Vychází z rozsahu VO - cca 0,663 km kabelové trasy v zemi. 21 ks stožárů VO								
P								
97	K	VRN-R15	Zajištění vytýčení všech dotčených inženýrských sítí před zahájením prací včetně úhrady souvisejících poplatků	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
98	K	VRN-R2	Světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO vč. protokolu	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
Poznámka k položce: Měření osvětlení ve vybraném úseku osvětlovací soustavy - viz výpočet v TZ								
P								
99	K	VRN-R3	Digitální fotodokumentace zařízení VO pro potřeby správce VO (pasportizace a evidence zařízení VO) - 1 x CD	soubor	1,000	990,00	990,00	
Poznámka k položce: Celkem 21 ks světelných míst.								
P								
100	K	VRN-R13	Zajištění bezpečnosti při realizaci prací vč. zajištění otevřených výkopů a dodání zábran a lávek pro pěši	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
Poznámka k položce: Vychází z rozsahu VO								
P								
101	K	VRN-R14	Příprava podkladů pro přejímací řízení zařízení VO	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	



Plná moc

ke smlouvě č. 450/2017/SŘDaŽP

na realizaci stavby „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou

Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 253 96 544

zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.
2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně a zabezpečí projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.
3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení výše uvedené stavby.

V Ostravě - Radvanicích dne: **27-09-2017**


Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

Plnou moc přijímám
V Ostravě dne:

27-09-2017



Ostravské
komunikace, a.s.

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

①


Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva