



S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Oplocení střediska Volyně“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 238/P/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo: 16-10-2017	
Č.j.:	
Přiděleno:	
Počet listů/příloh:	12 sml.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel. [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel. [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**

Sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Miroslav Procházka, jednatel
tel.: 383 313 920 fax: 383 313 933
IČ: 43841252 DIČ: CZ 43841252

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Procházka, jednatel

tel.: 383 313 922

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Oplocení střediska Volyně pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 238/P/2017 a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne **20. 9. 2017**. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem**
(předpoklad říjen 2017)

Dokončení prací: **nejdéle do 21 kal. dnů od předání staveniště**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH

170 960 Kč

slovy: stosedmdesáttisícdevětsetšedesát korun českých bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 238/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 20. 9. 2017

České Budějovice, dne: 16 -10- 2017

Strakonice, dne: 16 -10- 2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

.....
Miroslav Průcházka, jednatel
oprávněná osoba uchazeče



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_investice-2

Stavba: Oplocení Volyně

KSO:

Místo: středisko Volyně V Maninách 720

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 30 kalendářních dní.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	170 960,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:
Datum: 20.9.2017

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

170 960,00

Výše daně
35 901,60
0,00

206 861,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_investice-2

Stavba: Oplocení Volyně

Místo: středisko Volyně V Maninách 720

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

ST_invest
ice-2 Oploceni Volyně

20.09.2017

Správa a údržba silnic Jihoče:

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
170 960,00	206 861,60	
170 960,00	206 861,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oplocení Volyně

KSO:

Místo: středisko Volyně V Manínách 720

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 30 kalendářních dní.

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 20.09.2017
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

170 960,00

Základ daně
170 960,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 901,60
0,00

v CZK

206 861,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Volyně

Místo:

středisko Volyně V Manínách 720

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

Datum: 20.09.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Cena celkem [CZK]

170 960,00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení Volyně

Místo: středisko Volyně V Maninách 720

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
85	K	119001311	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 100 mm
104	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
86	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním
87	M	553422630	<i>sloupek plotový průběžný, koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm, vč. krytky</i>
103	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
88	M	553422740	<i>vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm</i>
81	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky
107	M	592331200	<i>deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm</i>
89	K	348401220	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napinacích drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu
93	K	348401460	Přiháčkování strojového pletiva k napinacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu přes 15°
90	M	313275130	<i>pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 160 cm</i>
91	K	348401450	Rozvinutí, osazení a napnutí napinacího drátu na oplocení ve sklonu svahu přes 15°

Datum: 20.09.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

170 960,00

m				
m2				
kus				
kus				
kus				
kus				
kus				
kus				
m				
m				
m				
m				

PČ	Typ	Kód	Popis
92	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m
94	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m
95	M	156192100	krytka plastová 38 a 48 mm
96	M	31101-VL	napínák drátu
97	M	31102-VL	opasek na napínák -poplast.prům. 48 mm
98	M	31103-VL	očko poro přichycení napínáku
99	M	31104-VL	svorka na pletivo
100	M	31105-VL	držák plotové desky-průběžný
101	M	31106-VL	držák plotové desky-koncový
102	M	31107-VL	držák vzpěry na podhrabovou desku
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
106	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
	D	VRN3	Zařízení staveniště
23	K	030001000	Zařízení staveniště
	D	VRN6	Územní vlivy
105	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kpl	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kpl	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Písecká 290, 386 01 Strakonice
 tel./fax: 383 313 920, 383 313 93
 e-mail: protom@protom.cz
<http://www.protom.cz>