

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2016

Prezentace projektu "Dopravní uzel Pardubice"

Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ 00085031

Osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace, Ing. [redacted]

[redacted] statutární zástupce, Mgr. [redacted]

– statutární zástupce

Zhotovitel: **CTECH s.r.o.**

Michelská 29/6, Praha 4, 140 00

IČ 26494183

Osoba oprávněná jednat: Miloš Čihák, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted] obchodní ředitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1 v následujícím znění:

II. Termín plnění

S ohledem na opožděné dodání podkladů dochází k posunu termínu předání díla, tj. předmět díla bude předán do **17. 11. 2017**.

III. Cena a platební podmínky

Celková cena díla se snižuje o 400 000,- Kč bez DPH, tj. nová celková cena díla je stanovena ve výši **1 341 800,- Kč bez DPH**.

Dle snížení celkové ceny díla bude daňový doklad na doplatek vystaven na částku **328 300,- Kč bez DPH**.

Nová celková cena díla odpovídá úpravě rozsahu realizovaného díla.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 30. 07. 2017

V Pardubicích dne



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Za zhotovitele: 30. 07. 2017

V Praze dne



CTECH s.r.o.
Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČ: 26494183

Miloš Čihák
jedenateli CTECH s.r.o.